

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๘๐๕.๔/ ๒๗๔๕



วค. 149.3
วันที่ 21 มี.ย. ๕๙
เวลา ๑๖.15

ส่วนกลางเลขที่การขอรับ
ที่ 12801
วันที่ 21 มิ.ย. ๒๕๕๙ 12.00

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ถนนพระราม ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง ผลการพิจารณาต่อรองราคาค่าก่อสร้างจากงานแก้ไขแบบรายละเอียด โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต เพื่อรองรับการเดินรถไฟประเภทต่างๆ งานสัญญาที่ ๑ และสัญญาที่ ๒ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๙๐๓๕ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึงแจ้งว่า กระทรวงคมนาคมได้เสนอเรื่อง ผลการพิจารณาต่อรองราคาค่าก่อสร้างจากงานแก้ไขแบบรายละเอียด โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต (โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางฯ) เพื่อรองรับการเดินรถไฟประเภทต่างๆ งานสัญญาที่ ๑ และสัญญาที่ ๒ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณารับทราบ จึงขอให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในฐานะสำนักงานเลขานุการ คนร. ขอเรียนว่า ประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้พิจารณาข้อเสนอของกระทรวงคมนาคมแล้วเห็นว่า ข้อเสนอของกระทรวงคมนาคมเป็นการรายงานผลการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมติ คนร. เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ให้กระทรวงคมนาคมกำกับดูแลการปรับเพิ่มกรอบวงเงินราคาค่าก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางฯ ให้มีความเหมาะสม เพื่อใช้เป็นราคาเจรจาทอรองกับคู่สัญญาในรายละเอียดของการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อสร้าง โดย รฟท. ได้ดำเนินการเจรจาทอรองราคาค่าก่อสร้างกับคู่สัญญาแล้ว และมีผลให้ราคาค่าก่อสร้างจากการแก้ไขแบบรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางฯ ต่ำกว่ากรอบวงเงินที่ได้รับการปรับเพิ่มตามมติคณะรัฐมนตรี (จำนวน ๓๕.๐๘๑ ล้านบาท) จึงเห็นสมควร

/รับทราบ ...

รับทราบผลการพิจารณาต่อรองราคาค่าก่อสร้างจากงานแก้ไขแบบรายละเอียด โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางฯ เพื่อรองรับการเดินรถไฟประเภทต่างๆ งานสัญญาที่ ๑ และสัญญาที่ ๒ ของ รฟท. ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ สำหรับแหล่งเงินเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเห็นควรให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกันกับระยะเวลาของแผนงานโครงการด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกุลิศ สมบัติศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๕๘๘๐-๗ ต่อ ๓๑๕๔

โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๘๕๔๗