

พ 10

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/๘๕๗



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 17275
รับที่ 30 มิ.ย. 2558 8:10

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ จัดเข้าวาระ 30 มิ.ย. 2558

เรื่อง การดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทาง
ประวัติศาสตร์ และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(อาคาร จปร. เดิม)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สรุปความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๐

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๑/ว(ล)๒๑๖๘๔
ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้าง
อาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ โดยขอเพิ่มวงเงินก่อนนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากเดิม ๓๙,๐๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท ปรับเพิ่มเป็น ๙๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
พร้อมทั้ง ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขของระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำหรับการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุ
และเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบพื้นที่และอาคารโครงการก่อสร้าง
อาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งประเมินราคา
ค่าก่อสร้างใหม่ พบว่าต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๙๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ราคาเพิ่มสูงขึ้น มากกว่าที่
อนุมัติไว้เดิม เป็นเงิน ๕๕,๙๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔๓.๕๗ เนื่องจากได้ย้ายสถานที่
ก่อสร้างมาดำเนินการในที่ดินราชพัสดุ พื้นที่ประมาณ ๗ ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมขัง มีระดับต่ำกว่า
ถนนประมาณ ๑.๕๐ เมตร ประกอบกับแนวพื้นที่ด้านข้างทั้งสองด้านติดกับที่พักอาศัยของ
ประชาชน จึงจำเป็นต้องเพิ่มงานปรับสภาพพื้นที่ มีการถมดินสูง, ทำกำแพงกันดินพังทลาย และ

/งานผัง....

งานผังบริเวณเขตก่อสร้างส่วนที่เหลือ เป็นเงิน ๓๒,๖๘๘,๖๐๐.๐๐ บาท รวมทั้งการก่อสร้างอาคารแบบมาตรฐานเดิม ไม่มีระบบป้องกันความชื้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับสถานที่จัดเก็บวัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ มีการปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ จึงใช้งบประมาณในการก่อสร้างเพิ่มเติมอีกประมาณ ๒๓,๒๘๘,๔๐๐.๐๐ บาท สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จึงขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายการจัดหาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๗,๖๘๘,๖๐๐.- บาท และขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท มาจ่ายสมทบสำหรับใช้ในการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๓๒,๖๘๘,๖๐๐.- บาท สำหรับวงเงินส่วนที่เหลือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐ จึงเห็นควรให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ และคำชี้แจงเพิ่มเติมตาม หนังสือคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ที่ คสช(คตร)/๘๔๕ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๖๔๐