

ที่ กค ๐๔๐๗.๒/๑๓๘๘๓



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 17255
วันที่ 30 มิ.ย. 2558

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ **จัดเข้าวาระ 30 มิ.ย. 2558**

เรื่อง การดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (อาคาร จปร. เดิม)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๐

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๑/ว(ล) ๒๑๖๘๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอเรื่อง การดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (อาคาร จปร. เดิม) เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๑. ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ โดยขอเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากเดิมที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๙,๐๐๓,๐๐๐ บาท (๒ อาคาร) เป็น จำนวน ๙๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๑ อาคาร) ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี ๕ เดือน (กรกฎาคม ๒๕๕๘ – พฤศจิกายน ๒๕๕๙) โดยมีแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ดังนี้

- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้งบประมาณดำเนินการ รวมทั้งสิ้น ๓๒,๖๙๘,๖๐๐ บาท โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ สำหรับการจัดหาระบบการประชุม คณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับการใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินโครงการ จำนวน ๗,๖๙๘,๖๐๐ บาท และขอใช้งบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ใช้งบประมาณจากที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้รับจัดสรร รวมทั้งสิ้น ๖๒,๓๐๑,๔๐๐ บาท

๒. ยกเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขของระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำหรับดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (อาคาร จปร. เดิม)

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

\กระทรวงการคลัง...

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เพื่อให้การก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่จริงในการก่อสร้าง และสามารถรองรับการใช้งานได้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการดังกล่าว ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

๒. เนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (อาคาร จปร. เดิม) ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ จึงเห็นควรให้ดำเนินการก่อกหนี้ผูกพันต่อไปได้ อย่างไรก็ดี ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเร่งรัดการก่อกหนี้ผูกพันทั้ง ๒ โครงการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิสุทธี ศรีสุพรรณ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักการเงินการคลัง

กลุ่มงานพัฒนาระบบการคลัง

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๙๑๑