

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๕/๖๕๑๕๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการดำเนินงานก่อสร้าง
ทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ้างถึง หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๓๐๓/๒๓๒๗ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๗/๒/๑๕๐๑๓ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 ๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๙/๖๙๐ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 ๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่ นร ๑๑๑๔/๓๙๐๘ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 ๔. สำเนาหนังสือคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ที่ คสช. (ศก) ๒ (บริหารจัดการน้ำ)/๑๗๓ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 ๕. สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ คสช (คตร)/๘๙๓ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ตามที่ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในการดำเนินงานก่อสร้างทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ
จังหวัดภูเก็ต ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต ตามนัยมาตรา ๒๓ วรรคสี่ ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. อนุมัติให้เพิ่มวงเงินค่าจ้างก่อสร้างทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำ
คลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต จากกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรไว้เดิม ๔๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน
๔๘๐,๓๘๖,๐๖๗.๘๐ บาท

๓. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ
และอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗
เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๐
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และคณะกรรมการ
ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

/คณะรัฐมนตรี ...

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ลงมติอนุมัติทั้ง ๓ ข้อตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๖ (สกล) ๔๔๒ (บุษกร)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.cabinet.thaigov.go.th (Tel 22-07-5841, โทร.)

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง ขออนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการดำเนินงานก่อสร้างทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการ อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต ให้ทราบ ดังนี้

.....

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๒. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
๓. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๔. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ
ประธานกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
๕. ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๖. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน