



143
วันที่ 1 ก.ค. 58
เวลา 10.10

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส16118
รับที่ : ธ13425/58
วันที่ : 01 ก.ค. 58 เวลา : 8:25

ที่ กค ๐๙๐๕/ ๑๗๓๗๙

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๖๑๗๔ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๖๙๗๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๙๙๔๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑ แผ่น
๒. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ และรายการการกู้เงินและค้าประกัน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑๑ แผ่น
๓. รายงานผลการกู้เงินของโครงการลงทุนตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในช่วง ๖ เดือนแรก จำนวน ๗ แผ่น

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่อง การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีรับทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้พิจารณาอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติและรับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยให้กระทรวงการคลังรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าวตามที่พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

/ ๒. เหตุผล...

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ กำหนดให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ พร้อมทั้งสถานะหนี้สาธารณะของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีทุกหกเดือน

๓. สารสำคัญและข้อเท็จจริง

๑. รายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

๑.๑ รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ มีจำนวน ๕,๗๓๐,๕๑๙.๒๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๓ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) โดยเป็นหนี้รัฐบาล จำนวน ๔,๐๙๔,๐๐๘.๕๙ ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน จำนวน ๑,๐๕๑,๕๕๐.๙๗ ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกัน จำนวน ๕๗๖,๗๖๓.๐๒ ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ จำนวน ๘,๑๙๖.๖๕ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

รายการ	ล้านบาท	% GDP
๑. หนี้รัฐบาล	๔,๐๙๔,๐๐๘.๕๙	๓๐.๙๕
๑.๑ หนี้ต่างประเทศ	๗๖,๙๐๔.๘๐	
๑.๒ หนี้ในประเทศ	๔,๐๑๗,๑๐๓.๗๙	
๒. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	๑,๐๕๑,๕๕๐.๙๗	๗.๙๕
๒.๑ หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	๔๒๔,๕๕๒.๙๐	
- หนี้ต่างประเทศ	๑๐๐,๕๐๘.๘๖	
- หนี้ในประเทศ	๓๒๔,๐๔๔.๐๔	
๒.๒ หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	๖๒๖,๙๙๘.๐๗	
- หนี้ต่างประเทศ	๑๖๑,๗๑๓.๙๕	
- หนี้ในประเทศ	๔๖๕,๒๘๔.๑๒	
๓. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	๕๗๖,๗๖๓.๐๒	๔.๓๖
๓.๑ หนี้ต่างประเทศ	๒,๕๘๘.๓๑	
๓.๒ หนี้ในประเทศ	๕๗๔,๑๗๔.๗๑	
๔. หนี้หน่วยงานของรัฐ	๘,๑๙๖.๖๕	๐.๐๖
๔.๑ หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน	-	
๔.๒ หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	๘,๑๙๖.๖๕	
๕. รวม ๑.+๒.+๓.+๔.	๕,๗๓๐,๕๑๙.๒๓	๔๓.๓๓

/ หมายเหตุ...

หมายเหตุ : ๑. GDP ปี ๒๕๕๗ เท่ากับ ๑๓,๑๔๘.๖ พันล้านบาท และประมาณการ GDP ปี ๒๕๕๘ เท่ากับ ๑๓,๖๓๕.๑ พันล้านบาท

(สศช. ณ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

๒. สบณ. ได้ปรับวิธีการคำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วน Debt/GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด

โดย GDP ของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เท่ากับ ๑๓,๒๐๐.๐๕ พันล้านบาท และ GDP ของเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ คำนวณ ดังนี้

(GDP ไตรมาส ๒-๔ ปี ๕๗) + (GDP ไตรมาส ๑ ปี ๕๘) เท่ากับ ๑๓,๒๒๕.๗๘ พันล้านบาท

๑.๒ รายการการกู้เงินและคำประกัน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๘

คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะโดยอนุมติคณะรัฐมนตรี ได้จัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ โดยในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ได้มีการปรับปรุงแผนฯ แล้ว ๒ ครั้ง มีวงเงินรวมในแผนฯ ๑,๕๙๗,๕๖๖.๓๐ ล้านบาท โดยในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการกู้เงินและบริหารหนี้เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๗๔๓,๒๐๖.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๒ ของแผนฯ ดังปรากฏตามตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ การกู้เงินและการบริหารหนี้ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๘

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินแผน	ผลดำเนินงาน (ต.ค. ๕๗ - มี.ค. ๕๘)
๑. แผนการก่อหนี้ใหม่	๕๐๑,๐๗๐.๑๗	๑๖๖,๐๔๐.๙๗
๑.๑ รัฐบาล	๔๓๒,๖๒๘.๒๘	๑๔๔,๐๘๖.๔๗
๑) ในประเทศ	๒๕๒,๕๐๐.๐๐	๑๑๕,๓๖๒.๔๗
(๑) เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๓๖๒.๔๗
(๒) เงินกู้เพื่อนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ	๒,๕๐๐.๐๐	๐
๒) ต่างประเทศ	๖๒,๑๒๘.๒๘	๒๘,๗๑๓.๐๐
(๑) โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน (DPL)	๕,๗๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐
(๒) โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน : โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ	๕๖,๔๒๘.๒๘	๒๓,๒๑๓.๐๐
๓) รัฐบาลกู้มาให้อำเภอ	๑๑๗,๔๒๘.๒๘	๒๔,๒๒๔.๐๐
(๑) ในประเทศ	๕๐,๑๓๖.๕๕	๒๔,๒๒๔.๐๐
(๒) ต่างประเทศ	๖๗,๒๙๑.๗๓	๐
๑.๒ รัฐวิสาหกิจ	๖๘,๔๔๑.๘๙	๒๑,๙๕๔.๕๐
๑) ในประเทศ	๖๘,๔๔๑.๘๙	๒๑,๙๕๔.๕๐
(๑) เงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการ	๓๐,๖๔๒.๙๐	๖,๓๔๒.๐๐
(๒) เงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ	๓๗,๗๙๘.๙๙	๑๕,๖๑๒.๕๐
๒) ต่างประเทศ	๐	๐

/ รายการ...

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินแผน	ผลดำเนินงาน (ต.ค. ๕๗ - มี.ค. ๕๘)
๒. แผนการปรับโครงสร้างหนี้	๘๔๘,๙๓๙.๐๘	๕๑๕,๒๕๗.๑๙
๒.๑ รัฐบาล	๕๗๑,๒๒๖.๕๐	๓๗๒,๙๐๘.๘๐
๑) ในประเทศ	๕๗๑,๒๒๖.๕๐	๓๗๒,๙๐๘.๘๐
(๑) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	๔๕๖,๕๒๒.๐๐	๒๘๘,๕๓๕.๒๐
(๒) หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF	๘๕,๕๔๔.๖๓	๖๔,๓๗๓.๖๐
(๓) หนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ	๒๙,๑๕๙.๘๗	๒๐,๐๐๐.๐๐
๒) ต่างประเทศ	๐	๐
๒.๒ รัฐวิสาหกิจ	๒๗๗,๗๑๒.๕๙	๑๔๒,๓๔๘.๓๙
๑) ในประเทศ	๒๗๗,๗๑๒.๕๙	๑๔๒,๓๔๘.๓๙
๒) ต่างประเทศ	๐	๐
๓. แผนการบริหารความเสี่ยง	๗๖,๐๔๘.๑๐	๓๕,๖๗๓.๕๒
๓.๑ รัฐบาล	๓๑,๗๒๖.๕๐	๐
๑) ในประเทศ	๐	๐
๒) ต่างประเทศ	๓๑,๗๒๖.๕๐	๐
๓.๒ รัฐวิสาหกิจ	๔๔,๓๒๑.๖๐	๓๕,๖๗๓.๕๒
๑) ในประเทศ	๐	๓๕,๖๗๓.๕๒
๒) ต่างประเทศ	๔๔,๓๒๑.๖๐	๐
๔. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ	๑๔๑,๕๐๘.๙๕	๒๖,๒๓๔.๖๗
๔.๑ การก่อหนี้ใหม่	๕๕,๑๓๘.๔๕	๒๒,๐๙๖.๕๑
๑) เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด	๓๔,๖๐๘.๔๕	๒๒,๐๖๖.๕๑
๒) เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูปแบบ Credit Line	๒๐,๕๓๐.๐๐	๓๐.๐๐
๔.๒ การบริหารหนี้	๘๖,๓๗๐.๕๐	๔,๑๓๘.๑๖
๑) การปรับโครงสร้างหนี้	๖,๐๐๐.๐๐	๔,๑๓๘.๑๖
๒) การบริหารความเสี่ยง	๘๐,๓๗๐.๕๐	๐
๕. แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๕.๑ การก่อหนี้ใหม่	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
รวม	๑,๕๙๗,๕๖๖.๓๐	๗๔๓,๒๐๖.๓๕

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้รายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๒๓ ง หน้า ๑๔ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

/ ๒. ปัญหา...

๒. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการลงทุนตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของรัฐวิสาหกิจ ในช่วง ๖ เดือนแรก

จากการติดตามผลการดำเนินโครงการลงทุนตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า มีรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔ แห่ง ที่มีการดำเนินโครงการลงทุนล่าช้ากว่าแผน โดยมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ สรุปได้ดังนี้

๒.๑ การเคหะแห่งชาติ โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ ๓ - ๕ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า การเคหะแห่งชาติจึงต้องปรับแผนการก่อสร้าง และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ล่าช้าเนื่องจากมีโครงการที่มียอดสั่งจอง (Presale) น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ จำนวน ๑๘ โครงการ (จาก ๓๘ โครงการ) การเคหะแห่งชาติ จึงยังไม่ลงนามในสัญญาก่อสร้าง ประกอบกับมีการทบทวนราคากลางตามมาตรการการดำเนินการปรับลด ค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

๒.๒ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มีโครงการลงทุนโดยใช้เงินกู้ต่อจาก กระทรวงการคลัง จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ - บางซื่อ) โครงการรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน (หัวลำโพง - บางแค และบางซื่อ - ท่าพระ) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (แบริ่ง - สมุทรปราการ) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (หมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต) มีความล่าช้าเนื่องจากมีปัญหาผู้ก่อสร้างขาดแคลน แรงงาน การไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ตามกำหนดและมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้าง ปัญหาการรื้อย้าย ระบบไฟฟ้าถาวรบริเวณพื้นที่โครงการ และปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามลำดับ

๒.๓ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีโครงการลงทุนล่าช้ากว่าแผน ได้แก่

๑) โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต (งานโยธาและที่ปรึกษา VAT และค่าปรับแบบ) อยู่ระหว่างต่อรองราคาในสัญญา ๓

๒) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ๓ เส้นทาง ได้แก่ (๑) ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบการปรับราคากลาง (๒) ช่วงชุมทางจิระ - ขอนแก่น คณะรัฐมนตรี อนุมัติดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (๓) ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร อยู่ระหว่างนำเสนอ คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ

๓) โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย งานปรับปรุงสะพาน และงานติดตั้ง รั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟมีความล่าช้าเนื่องจากผู้รับเหมาประสบปัญหาการสั่งซื้อวัสดุล่าช้า การนำเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ และการพิจารณาเส้นทางที่จะติดตั้งรั้ว ตามลำดับ

๔) งานก่อสร้างโรงรถจักรแห่งใหม่ที่แก่งคอย อยู่ระหว่างนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ ขออนุมัติการปรับเพิ่มวงเงินโครงการใหม่

๕) โครงการจัดการไฟฟ้าธรรมดา (City Line Airport Rail Link) จำนวน ๗ ขบวน ของบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โครงการจัดการรถจักรดีเซลไฟฟ้า ๕๐ คัน และโครงการจัดการรถบรรทุกตู้ สิ้นค้า ๓๐๘ คัน มีความล่าช้าเนื่องจากอยู่ระหว่างการหารูปแบบการระดมทุนที่เหมาะสม การนำเสนอคณะกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทยอนุมัติ TOR และการนำเสนออัยการสูงสุดพิจารณาร่างสัญญาจ้างผู้รับเหมา ก่อน ตามลำดับ

๖) โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ช่วงบางซื่อ - ดุสิต (ค่าจ้างระบบไฟฟ้า เครื่องกล รวมตู้) ค่าจ้างเนื่องจากอยู่ระหว่างเจรจาต่อรองราคากับผู้รับเหมา

๒.๔ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีโครงการจัดซื้อรถโดยสารเชื้อเพลิงธรรมชาติ ๓,๑๘๓ คัน โดยบรรจุในแผนฯ ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔๘๙ คัน วงเงิน ๒,๒๐๐.๕๐ ล้านบาท มีความล่าช้าเนื่องจากการปรับแก้ TOR หลายครั้ง และผู้เสนอราคามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนทำให้ต้องจัดประกวดราคาใหม่ ๓ ครั้ง ทั้งนี้ รายละเอียดผลการกู้เงินและปัญหาอุปสรรคปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมหมาย ภาษี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๕๑๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๑๔๔