

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๕๐๓(๔)/ ๒๗๖๒



สวค. 232
วันที่ 13 ก.ค. ๖๕
เวลา 16.55

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 14184 ลกต ✓
รับที่ 3 ก.ค. 2558 16.45

กระทรวงศึกษาธิการ

กพม. ๑๐๓๐๐

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติม การให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑ และขอรับสนับสนุนงบประมาณผูกพันในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
 ๒. สำเนาหนังสือสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ด่วนที่สุด ที่พิเศษ ๑๔๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
 ๓. สำเนาหนังสือโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ ศวม ๑๗๖๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 ๔. สำเนาหนังสือหนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนมาก ที่ กค ๐๓๑๔/๗๕๒๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 ๕. รายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑
 ๖. รายละเอียดโครงการจัดตั้งสถาบันการแพทย์จุฬาภรณ์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข
 ๗. เอกสารสรุปการเข้าปรึกษาหารือร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 ๘. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๘๒๐๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอเรื่องขออนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑ และขอรับสนับสนุนงบประมาณผูกพันในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ด่วนที่สุด ที่พิเศษ ๑๔๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ และหนังสือโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ ศวม ๑๗๖๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้ขออนุมัติ “โครงการก่อสร้าง

/อาคารโรงพยาบาล...

อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑” และขอรับสนับสนุนงบประมาณผูกพันในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป โดยผูกพันงบประมาณทั้งสิ้น ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๘๘,๕๗๐,๐๐๐ บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยสิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓)

๑.๒ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้แจ้งว่า โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑ เป็นโครงการเร่งด่วน ตามพระประสงค์ในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬารัตน์และองค์ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เห็นชอบในหลักการ โดยได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ และให้โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ดำเนินการผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณได้รับทราบและเตรียมการสำหรับโครงการฯ ดังกล่าวแล้ว

๑.๓ วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.๓.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในปีพ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๓.๒ เพื่อขยายสถานที่ให้บริการรักษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ และรองรับการเพิ่มปริมาณของผู้ใช้บริการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างเพียงพอและได้มาตรฐานครบวงจร

๑.๓.๓ เพื่อรองรับการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรแพทย์เฉพาะทาง หลักสูตรแพทย์เฉพาะทางต่อยอด และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากสถาบันที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ โดยจะใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้ป่วยจริงจากโรงพยาบาล ตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และสภาการพยาบาล

๑.๓.๔ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทย์พยาบาล ที่มีความแตกต่าง โดยเป็นบัณฑิตที่มีความสามารถเชี่ยวชาญด้านวิจัยพื้นฐานทางคลินิกเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และเป็นสถาบันให้การศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพในสาขาที่เกี่ยวข้อง

๑.๓.๕ เพื่อเป็นสถาบันสำหรับการศึกษาวิจัยที่มีคุณค่าทางคลินิก พัฒนาค้นคว้าความรู้ใหม่สู่ความเป็นเลิศ โดยเน้นโครงการวิจัยที่มีความเป็นไปได้และก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชากรเพื่อนำสู่ผลการป้องกันการวินิจฉัยระยะเริ่มแรกและการรักษาที่ดีขึ้น

๑.๓.๖ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์

๑.๔ กิจกรรมหลักของโครงการ ประกอบด้วย

๑.๔.๑ การก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑ ซึ่งจะดำเนินการภายในบริเวณศูนย์ราชการ โซน C บนที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. ๐๔๔๓ (บางส่วน) โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๙ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๒๔-๓-๓๐ ไร่ โดยมีหนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนมาก ที่ กค ๐๓๑๔/๗๕๒๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ อนุญาตให้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) การก่อสร้างอาคารดังกล่าวประกอบด้วยพื้นที่ ๓ ส่วน เชื่อมต่อกันในส่วนพื้นที่จอดรถชั้นใต้ดิน งานภูมิทัศน์ และระบบสาธารณูปโภค โดยมีรายละเอียด ดังนี้

/(๑) อาคาร...

(๑) อาคารโรงพยาบาลจุฬารณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง มีความสูง ๑๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๗,๐๐๐ ตารางเมตร ประกอบด้วยรายละเอียดเบื้องต้น คือ ส่วนบริการผู้ป่วยนอก (OPD) ส่วนอุบัติเหตุ ส่วนพิเศษและบำบัดโรค ส่วนหอพักคนไข้ ส่วนทรงงานส่วนพระองค์ ฝ่ายบริหารและธุรการ ส่วนแผนกบริการ และส่วนจอตลอดยนต์ เป็นต้น

(๒) อาคารสถาบันการแพทย์จุฬารณ์ มีความสูง ๑๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๐,๐๐๐ ตารางเมตร ประกอบด้วยรายละเอียดเบื้องต้น คือ เป็นอาคารเรียน วิทยาลัย ทดลอง วิทยาลัยปฏิบัติการด้านการแพทย์ โถงจัดแสดง ห้องสมุด Auditorium ส่วนรับประทานอาหาร Simulation Lab ห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องพักอาจารย์ นักศึกษา ส่วนสำนักงาน เป็นต้น

(๓) อาคารหอพัก มีความสูง ๑๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๙,๐๐๐ ตารางเมตร ประกอบด้วยรายละเอียดเบื้องต้น คือ อาคารหอพัก ๑ อาคารหอพัก ๒ อาคารหอพัก ๓ และส่วนจอตลอดยนต์ เป็นต้น

(๔) งานภูมิทัศน์ในโครงการ ประกอบด้วย งานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hard Scape) งานพืชพันธุ์ไม้ (Soft Scape) งานไฟฟ้าตกแต่ง งานสวน และงานอื่นๆ

(๕) งานระบบสาธารณูปโภคในโครงการ ประกอบด้วย งานถนนทางวิ่งสัญจรและจราจร ในโครงการ งานทางเท้าภายในบริเวณโครงการ งานระบบไฟฟ้า และงานระบบสุขาภิบาลภายในโครงการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

โดยการดำเนินงานด้านการออกแบบแปลนอยู่ในขั้นตอนการจัดทำข้อกำหนดการจ้าง (Term of Reference)

๑.๔.๒ โครงการจัดตั้งสถาบันการแพทย์จุฬารณ์และสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ภายใต้การกำกับของมูลนิธิจุฬารณ์

(๑) เหตุผลความจำเป็น ด้วยศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระดำริให้มีการพัฒนาต่อยอดจากโครงสร้างเดิมของโรงพยาบาลจุฬารณ์ที่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยมะเร็งขนาด ๑๐๐ เตียง ให้เป็นสถาบันการแพทย์ครบวงจรขนาด ๔๐๐ เตียง สามารถให้บริการประชาชนและผู้ป่วยโรคอื่นๆ นอกเหนือจากโรคมะเร็ง รวมทั้งมีการต่อยอดพัฒนาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โดยในระยะแรกจะมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านการศึกษแพทยศาสตร์ เพื่อรองรับการเรียนการสอนระดับแพทยศาสตรบัณฑิต แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จากสถาบันที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ และในระยะต่อไป จะขยายการศึกษาไปยังหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วย สถาบันการแพทย์จุฬารณ์ยังมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการวิจัยทางคลินิกที่เชื่อมโยงกับสถาบันวิจัยจุฬารณ์และโรงพยาบาลมะเร็งเดิม เพื่อให้เกิดงานวิจัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการแก้ไขปัญหาและเกิดประโยชน์กับประเทศไทย

(๒) แผนการดำเนินงานและการเตรียมการด้านต่างๆ ดังนี้

๑) ด้านอาจารย์ผู้สอน จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยศูนย์การแพทย์จุฬารณ์ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาจารย์ผู้สอนเป็นรายบุคคล

๒) ด้านอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ ในระยะ ๓ ปีแรก (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) จะใช้ครุภัณฑ์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

/๓) ด้านหลักสูตร...

๓) ด้านหลักสูตร ใช้หลักสูตรหลักของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

(๑) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

- ระยะเวลาศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เป็นการศึกษาทางด้าน Pre-clinic จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรชีวการแพทย์) [Bachelor of Science (Biomedical Science)] ชื่อย่อ BSc (Biomedical Science)

- ระยะเวลาศึกษาปีที่ ๔ – ๖ เป็นการศึกษาทางด้าน Clinic จะได้รับปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Medicine) ชื่อย่อ MD

- ในกรณีศึกษาเพิ่มเติมอีก ๑ ปี เป็นปีที่ ๗ ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จะได้รับปริญญาบัตรเพิ่มอีก ๑ ปริญญา ได้แก่ ปริญญาโทสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Health) ชื่อย่อ MPH

(๒) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี จะได้รับปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science) ชื่อย่อ BNS

(๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค หลักสูตร ๔ ปี จะได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) [Bachelor of Science (Radiation Technology)] ชื่อย่อ BSc (Radiation Technology)

๔) ด้านเป้าหมายการรับนักศึกษา

(๑) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย

- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีละ ๔๘ คน

- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีละ ๕๐ คน

- หลักสูตรรังสีเทคนิค ปีละ ๔๐ คน

(๒) หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ปีละ ๑๐ คน

(๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติ-นรีเวช กุมารเวชศาสตร์ รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา สาขาละ ๕ คน ต่อปี

(๔) หลักสูตรแพทย์เฉพาะทางต่อยอด ปีละ ๕ คน

(๕) หลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล) ปีละ ๕๐ คน

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้มีการตกลงความร่วมมือกับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยยินดีที่จะรับเป็นสถาบันฝึกอบรมหลักและเป็นพี่เลี้ยงตามข้อกำหนดของแพทยสภา (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗) ส่วนการจัดทำบันทึกข้อตกลงอยู่ระหว่างดำเนินการและการขออนุมัติหลักสูตรอยู่ในขั้นตอนดำเนินการส่งเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา

๑.๕ ระยะเวลาดำเนินโครงการ ในระยะแรก ๕ ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ประมาณ ๑,๘๒๕ วัน รวมระยะเวลาในการจัดการก่อสร้างอาคาร จัดหาเครื่องมือ ระยะเวลาในการติดตั้ง และทดสอบเครื่องมือ ระยะเวลาในการพัฒนาบุคลากร จะดำเนินการคู่ขนานกันไป

/กิจกรรม...

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.				
	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๑. งานก่อสร้างอาคารและตกแต่ง	←			→	
๒. งานจัดหาและติดตั้งครุภัณฑ์		←			→
๓. งานสรรหาและพัฒนาบุคลากร	←				→
๔. เปิดรับนักศึกษา		←			→
๔.๑ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต					
๔.๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต					
๔.๓ หลักสูตรอื่นๆ					
๕. เปิดให้บริการผู้ป่วย		←			→
๕.๑ ผู้ป่วยนอก					
๕.๒ ผู้ป่วยใน ระยะที่ ๑ (๑๐๐ เตียง)			←		→
๕.๓ ผู้ป่วยใน ระยะที่ ๒ (๑๕๐ เตียง)				←	→
๕.๔ ผู้ป่วยใน ระยะที่ ๓ (๑๕๐ เตียง)					←
๖. เริ่มโครงการวิจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน				←	→

๑.๖ งบประมาณที่ขอรับสนับสนุน จำแนกเป็นค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้

รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.					รวม (ล้านบาท)
	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
๑. อาคารและสิ่งก่อสร้าง	๑,๓๒๐.๐๐๐๐	๑,๒๐๐.๐๐๐๐	๑,๖๘๐.๐๐๐๐	๑,๘๐๐.๐๐๐๐	-	๖,๐๐๐.๐๐๐๐
๒. ครุภัณฑ์และระบบ สารสนเทศ	-	๓๓๖.๔๔๐๐	๙๖๓.๖๙๐๐	๖๐๙.๙๗๐๐	๑,๒๖๙.๐๖๐๐	๓,๑๗๘.๙๖๐๐
๓. งบประมาณบุคลากร	๑๔.๙๐๙๔	๑๓๖.๓๘๓๓	๑๘๘.๕๕๗๒	๑๘๑.๙๖๗๗	๑๗.๘๓๒๖	๕๓๙.๖๑๐๒
๓.๑ โรงพยาบาล ขนาด ๔๐๐ เตียง	-	๑๑๙.๑๖๓๒ (๕๕๔ อัตรา)	๑๖๖.๑๕๗๒ (๗๕๓ อัตรา)	๑๖๔.๔๙๔๕ (๗๕๐ อัตรา)	๑๐.๑๘๘๕ (๔๔ อัตรา)	๔๖๐.๐๐๓๔ (๒,๑๐๑ อัตรา)
๓.๒ ศูนย์การศึกษา แพทยศาสตร์	๑๔.๙๐๙๔ (๕๕ อัตรา)	๑๐.๔๔๙๔ (๓๒ อัตรา)	๑๗.๘๖๔๓ (๕๔ อัตรา)	๑๐.๖๕๕๘ (๔๑ อัตรา)	-	๕๓.๘๗๘๙ (๑๘๒ อัตรา)
๓.๓ ศูนย์วิจัยทางคลินิก แบบเชื่อมโยง	-	๖.๗๗๐๗ (๒๕ อัตรา)	๔.๔๔๕๘ (๑๗ อัตรา)	๖.๘๑๗๔ (๒๕ อัตรา)	๗.๖๔๔๑ (๒๘ อัตรา)	๒๕.๗๒๗๙ (๙๕ อัตรา)
รวม	๑,๓๓๙.๙๑๐๐	๑,๖๔๒.๘๒๐๐	๒,๘๓๒.๒๑๐๐	๒,๕๙๑.๗๔๐๐	๑,๒๘๖.๘๙๐๐	๙,๗๑๘.๕๗๐๐

๑.๗ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ขยายโอกาสของประชาชนในการเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลจากภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมาตรฐานการรักษายาบาล และเพิ่มบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพเฉพาะด้าน ได้รับการยอมรับ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ภายใต้บริบทเฉพาะของประเทศที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือเกิดการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ อันเนื่องจากการเชื่อมโยงการวิจัยทางคลินิก การวิจัยทางห้องปฏิบัติการระดับโมเลกุล และการวิจัยโดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณารายละเอียดของโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑ แล้วเห็นว่า

๑. การก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑ เพื่อขยายการให้บริการทางการแพทย์ให้เป็นสถาบันการแพทย์ครบวงจรขนาด ๔๐๐ เตียง สามารถให้บริการประชาชนและผู้ป่วยโรคอื่นๆ นอกเหนือจากโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นการขยายโอกาสให้ประชาชนในการเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลจากภาครัฐที่มีความพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียม โดยมีการเตรียมความพร้อมในด้านการก่อสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว

๒. โครงการจัดตั้งสถาบันการแพทย์จุฬารณ์และสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ภายใต้การกำกับของมูลนิธิจุฬารณ์ เป็นการสร้างมาตรฐานการรักษาพยาบาล และเพิ่มบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพเฉพาะด้าน โดยมีแผนการดำเนินงานและการเตรียมการที่แสดงถึงความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น อาจารย์ผู้สอน อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ หลักสูตร เป้าหมายการรับนักศึกษา ตลอดจนได้ทำความตกลงกับมหาวิทยาลัยมหิดลและโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งจะมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในระยะต่อไป

๓. ขอบกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ให้เสนอได้เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ “ข้อ (๑๑) เรื่องที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม”

๓.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณของโรงพยาบาลจุฬารณ์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วยรายการโครงการจัดตั้งศูนย์รังสีโปรตอนบำบัด และรายการเครื่องมือรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีโปรตอน วงเงินงบประมาณรวม ๓๓๐ ล้านบาท ไปเป็นรายการใหม่ จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นๆ และสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลจุฬารณ์ วงเงิน ๒๕๐ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการออกแบบภูมิสถาปัตย์ วงเงิน ๗๗ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ผลกระทบและสิ่งแวดล้อม วงเงิน ๓ ล้านบาท เพื่อรองรับโครงการงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารณ์ ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑ และอนุมัติสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประเภทยุทธศาสตร์ทุนทั่วไป จำนวน ๙,๗๑๘,๕๗๐,๐๐๐ บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยสิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยผูกพันงบประมาณ ๕ ปี ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	จำนวน ๑,๓๓๔,๙๑๐,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	จำนวน ๑,๖๗๒,๘๒๐,๐๐๐ บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	จำนวน ๒,๘๓๒,๒๑๐,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	จำนวน ๒,๕๙๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	จำนวน ๑,๒๘๖,๘๙๐,๐๐๐ บาท

โดยเบิกจ่ายในลักษณะ ดังนี้

๑. งบลงทุน	จำนวน ๙,๑๗๘,๙๖๐,๐๐๐ บาท
๑.๑ ค่าก่อสร้างอาคาร	จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ ค่าครุภัณฑ์	จำนวน ๓,๑๗๘,๙๖๐,๐๐๐ บาท
๒. งบบุคลากร	จำนวน ๕๓๙,๖๑๐,๐๐๐ บาท

โดยให้ขอทำความเข้าใจความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงานงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนของระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือเอก



(ณรงค์ พิพัฒน์นาคัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๖๖

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๖๒๗