

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/ ๙๖๕



สวค. 1/๒๒๑-3
วันที่ 1๖ ก.พ. ๒๕๖๕
เวลา ๙.๕๐ น.
สำนักเลขาธิการคณะกรรมการ
รหัสเรื่อง : ส16157
รับที่ : ๘14466/58
วันที่ : 17 ก.ค. 58 เวลา : 9:22

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๑๗/ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้ง ขออนุมัติ
ในหลักการให้จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพให้ราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๒๓๐๙๓

ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๑. ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ขอให้เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการ กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งขออนุมัติในหลักการให้จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทน
การจัดสรรแปลงอพยพให้ราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน รายละเอียดตามอ้างถึง สรุปได้ดังนี้

๑.๑ ขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินทั้งโครงการ จากวงเงินเดิม ๖,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เป็น ๙,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิม ๗ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ -
๒๕๕๙) เป็น ๑๐ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๖๒) รวมทั้ง ขอเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันรายการก่อสร้างเขื่อน
หัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น จากวงเงินเดิม ๘๕๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็น
๘๙๖,๖๐๓,๖๐๐.๐๐ บาท และขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ
๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๙

๑.๒ ขออนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานสามารถ
จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพให้แก่ราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน ตามมติของคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินอพยพราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน จังหวัดชลบุรี เนื่องจากราษฎรประสงค์ที่จะขอรับเงิน
ชดเชยแทนการจัดสรรแปลงอพยพ ประกอบกับรัฐไม่สามารถจัดสรรแปลงอพยพให้ได้ พร้อมทั้งขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ จำนวน ๗ ท่าน โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานกรรมการ

/ ๒. คณะกรรมการ...

๒. คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
วงเงินที่เพิ่มขึ้นสำหรับงานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น จำนวน
๔๓,๖๐๓,๖๐๐.๐๐ บาท (๔๓,๖๐๓,๖๐๐.๐๐ - ๘๕๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐) ใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายของ
กรมชลประทาน สำหรับกิจกรรม/งานอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นนั้น กรมชลประทานจะได้เสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ตามความจำเป็นต่อไป และเนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่
เป็นเงินชดเชยแทนการจัดสรรแปลงอพยพให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง
จังหวัดชลบุรี จึงขอให้ความเห็นชอบตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ทั้งนี้ เมื่อมีการจ่ายเงิน
ชดเชยดังกล่าวแล้ว ให้ตีตประกาศในที่สาธารณะได้แก่ ที่ว่าการอำเภอ และที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบล เป็นต้น เพื่อให้มีการตรวจสอบความถูกต้องจากภาคประชาชน รวมทั้ง การดำเนินการทุกขั้นตอน
การปฏิบัติ จะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐๒๒๘๐ ๖๖๔๐