


พ16

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๒.๒/๗๑๗



สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๖

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๓๗๕๓

ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๙๓๑๕

ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

21 ก.ค. 2558
จัดเข้าวาระ.....

๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๓๑

ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๒๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

๕. หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๔๘ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ เรื่อง ขออนุมัติ
ผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง รายการก่อสร้าง
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารฯ
ดังกล่าว จากวงเงินเดิม ๔๘๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๕๐๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์
เป็นอาคารที่ก่อสร้างโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และได้ดำเนินการปรับปรุงแบบรูปารายการก่อสร้าง โดยการปรับโครงสร้างอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย
ผนังมีความหนาเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันการรั่วไหลของรังสี ส่งผลให้ราคาค่าก่อสร้างสูงเกินกว่าวงเงินก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ โดยเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าไม่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ จึงไม่ได้ขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณก่อน ตามหลักเกณฑ์การก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ อย่างไรก็ตามเพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สามารถก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ได้ตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอน

/จึงเห็นสมควร ...


จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก่อกั้นผู้กั้นข้ามปีงบประมาณและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ดังกล่าวได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย และพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อกั้นผู้กั้นข้ามปีงบประมาณไว้เดิม จำนวน ๔๘๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยแปดสิบเก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เป็นวงเงินค่าก่อสร้างใหม่ จำนวน ๔๙๕,๖๖๑,๖๐๐ บาท (สี่ร้อยเก้าสิบห้าล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นวงเงินที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ แจกตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ แล้ว

สำหรับวงเงินค่าก่อสร้างดังกล่าวให้ใช้จากเงินงบประมาณ จำนวน ๒๔๗,๘๓๐,๘๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบสามล้านแปดแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๓๔,๙๙๑,๖๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๓๔,๙๙๑,๘๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่ขาดอีก จำนวน ๑๗๗,๘๔๗,๔๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต่อ ๆ ไป และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๒๔๗,๘๓๐,๘๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ต่อรองราคาต่ำสุดตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุแล้ว หากไม่เกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้แจ้งสำนักงบประมาณทราบและดำเนินการทำสัญญาก่อนนี้ผู้กั้นตามขั้นตอนต่อไปได้ตามนัยหนังสือที่อ้างถึง ๕

ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินการก่อสร้างและขยายระยะเวลาการก่อกั้นผู้กั้นข้ามปีงบประมาณของอาคารก่อสร้างดังกล่าว เห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดทำงานงบประมาณด้านการศึกษา ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๓๘ โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๒๘