

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๐๖/๒๓๓๓



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สวค. 214
วันที่ 30 มิ.ย. 58
เวลา 13:30
รหัสเรื่อง : ส16109
รับที่ : ส13373/58
วันที่ : 30 มิ.ย. 58
เวลา : 13:20

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอบความเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน และขออนุมัติผ่อนผันให้กรมชลประทานเข้าทำประโยชน์เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. เอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอเรื่อง ขอบความเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน และขออนุมัติผ่อนผันให้กรมชลประทานเข้าทำประโยชน์เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี มาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ รวมทั้งเป็นไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่กำหนดให้ต้องเสนอเรื่องนี้ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) กำกับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี เข้าข่ายเป็นโครงการชลประทานขนาดกลางเพื่อจัดหาแหล่งน้ำในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม สำหรับพื้นที่แปลงอพยพจากการก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์ โดยมีลำดับความเป็นมาของโครงการดังนี้

๑.๑ นายสมาน รินสาร ประธานตัวแทนสมาชิกนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรธานี กับพวก ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๖ ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาให้ทางราชการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีเพื่อเก็บกักน้ำไว้สำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ทั้งนี้ ชาวอำเภอท่าปลาได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างรุนแรงและช่วงฤดูแล้งไม่มีน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากพื้นที่แปลงอพยพราษฎรจากพื้นที่น้ำท่วมเหนือเขื่อนสิริกิติ์ ครอบคลุมพื้นที่ ๔๙,๕๐๐ ไร่ เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ สภาพภูมิประเทศมีความสูงต่ำแตกต่างกันมาก มีการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจากระบบท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งเป็นท่อซีเมนต์ใยหินที่ดำเนินการก่อสร้างโดยกรมชลประทานแล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรม แตก และรั่วซึมเสมอ เกิดการสูญเสียน้ำ ค่าบำรุงรักษาสูง โดยไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถส่งน้ำให้พื้นที่แปลงอพยพได้เพียง ๒,๕๐๐ - ๕,๐๐๐ ไร่ เท่านั้น

๑.๒ พระบาท...

๑.๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี พร้อมระบบผันน้ำ ระบบส่งน้ำ และอาคารประกอบ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหนังสือสำนักพระราชเลขธิการที่ รล ๐๐๐๕.๔/๑๔๔๕๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๘

๑.๓ กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สนองพระราชดำริ สรุปดังนี้

๑.๓.๑ ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีฯ แล้วเสร็จเดือนเมษายน ๒๕๔๙ และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

๑.๓.๒ การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ มติประชุมเห็นชอบให้กรมชลประทานจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ เนื่องจากการศึกษาดังกล่าวได้จัดทำก่อนเกิดเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่มเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙

๑.๓.๓ ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อทำการศึกษาทบทวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีฯ แล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓

๑.๓.๔ การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ มติที่ประชุมเห็นชอบต่อรายงานดังกล่าว

๑.๓.๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ อนุมัติดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วงเงินงบประมาณโครงการ ๔,๘๐๐ ล้านบาท แผนงานโครงการ ๘ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๑) และอนุมัติผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีในการขอใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ

๑.๓.๖ กรมชลประทานได้ลงนามว่าจ้างกิจการร่วมค้า เอสเค๑ ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี ตามสัญญาเลขที่ กจ.๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ วงเงินค่าก่อสร้าง ๑,๑๙๓,๑๑๙,๔๘๐ บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๔๔๐ วัน เริ่มนับอายุสัญญาในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และได้รับอนุมัติขยายอายุสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรีอีก ๑๕๐ วัน ครบกำหนดอายุสัญญาในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ รวมอายุสัญญา ๑,๕๙๐ วัน

๑.๓.๗ ปัจจุบันการก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ (ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘) ได้ผลงานร้อยละ ๘.๗๓๒ จากแผนงานร้อยละ ๔๖.๒๘๕ ทำให้ผลงานช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๓๗.๕๕๓

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

การขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติ นั้น จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งจะต้องเพิกถอนพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ และดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยให้กระทรวงเจ้าสังกัดของส่วนราชการนั้น เป็นผู้นำเรื่องเสนอพร้อมทั้งความเห็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (เดิมกรมป่าไม้) และคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เดิมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ก่อน

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

หากการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเนินช้าไป จะทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการตามแผนงานโครงการได้ ประกอบกับจะมีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินให้กับราษฎรที่

ครอบครอง...

ครอบครองและทำประโยชน์ที่ถูกเขตชลประทาน ซึ่งเกรงว่าอาจก่อให้เกิดปัญหามลชนตามมาได้ และจะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิตถ์

๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ ข้อเท็จจริง

การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อน (เขื่อนห้วยงานและอ่างเก็บน้ำ) รวมเนื้อที่ ๓,๓๒๕ ไร่ เป็นที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิทั้งหมด ประกอบด้วย

๔.๑.๑ เขตป่าสงวนแห่งชาติลำน้ำน่านฝั่งขวา (อุดรดิตถ์) รวมเนื้อที่ ๑,๕๖๐ ไร่ ประกอบด้วย เขตป่าสงวนแห่งชาติลำน้ำน่านฝั่งขวา (อุดรดิตถ์) เนื้อที่ ๑,๑๑๗ ไร่ เขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ เนื้อที่ ๑๓๐ ไร่ และเขตป่าสงวนแห่งชาติลำน้ำน่านฝั่งขวา (อุดรดิตถ์) เพิ่มเติม เนื้อที่ ๓๑๓ ไร่ กรมชลประทานได้ยื่นเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าวแล้ว สรุปผลงานดังนี้

๑) กรมชลประทานได้นำมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๖ ที่อนุมัติผ่อนผันให้ส่วนราชการที่ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าที่ขออนุญาตได้เท่าที่จำเป็นไปพลางก่อน เนื้อที่ ๑,๕๖๐ ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการบ้านพัก เขื่อนดินห้วยงานและอาคารประกอบบางส่วน อุโมงค์ส่งน้ำ และใช้พื้นที่บ่อยืมดินในบริเวณอ่างเก็บน้ำตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง

๒) กรมชลประทานได้นำมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ เพื่อดำเนินการจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินให้แก่ราษฎรที่ครอบครองและทำประโยชน์ที่ถูกเขตชลประทานและ/หรือสถานที่ก่อสร้างซึ่งได้รับความเสียหายต้องออกจากที่ดินทำกิน ปัจจุบันได้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินให้แก่ราษฎรผู้ได้รับสิทธิแล้ว เนื้อที่ ๔๓๒ - ๒ - ๘๗ ไร่ คิดเป็นเงิน ๒๙,๓๘๕,๓๘๘.๙๐ บาท อยู่ระหว่างการพิจารณาจ่ายเงินให้แก่ราษฎรผู้ได้รับสิทธิในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ เนื้อที่ ๑๔๔ - ๒ - ๙๐ ไร่ คิดเป็นเงิน ๑๐,๒๘๔,๔๕๕.๗๑ บาท

๔.๑.๒ เขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน รวมเนื้อที่ ๑,๗๖๕ ไร่ แบ่งเป็นท้องที่ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เนื้อที่ ๖๒๕ ไร่ และท้องที่ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรดิตถ์ เนื้อที่ ๑,๑๔๐ ไร่ กรมชลประทานได้ยื่นเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าวแล้ว สรุปผลงานดังนี้

๑) การประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้พิจารณา กรณี กรมชลประทานขอใช้พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านเพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องจากพระราชดำริแล้ว มีมติที่ประชุมเห็นชอบในการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านบางส่วน ในท้องที่ตำบลจริม ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรดิตถ์ เนื้อที่ ๑,๑๔๐ ไร่ และในท้องที่ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เนื้อที่ ๖๒๕ ไร่ รวมเนื้อที่ ๑,๗๖๕ ไร่ เพื่อให้กรมชลประทานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิตถ์ โดยมีเงื่อนไขว่า ภายหลังจากก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จให้คืนพื้นที่ดังกล่าวให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อกำหนดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติอีกครั้ง ทั้งนี้ เพื่คุ้มครองรักษาพื้นที่ไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและความรื่นรมย์ของประชาชนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ต่อไป และให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการ

๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงนามเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบตามความเห็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ตามบันทึกกลุ่มกฎหมาย ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๒๒.๒/๒๕๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘

๓) ปัจจุบัน...

๓) ปัจจุบันงานรังวัดแบ่งแยกแปลงกรรมสิทธิ์ (ร.ว. ๔๓ ก.) และงานตรวจสอบทรัพย์สินเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอการอนุญาตให้ใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติจึงไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการได้

๔.๒ ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๔.๒.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ อนุมัติในหลักการให้กรมชลประทานจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินให้แก่เจ้าของทรัพย์สินต่างๆ ที่ถูกเขตการก่อสร้างโครงการชลประทาน

๔.๒.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เห็นชอบในหลักการแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่จะต้องขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติใดแล้ว ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น เป็นผู้นำเรื่องพร้อมทั้งความเห็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ เสนอต่อมติคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นรายๆ ไป สำหรับความเห็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อน

๔.๒.๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๖ อนุมัติผ่อนผันให้ส่วนราชการที่ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าที่ขออนุญาตได้เท่าที่จำเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะได้รับอนุญาตตามระเบียบและกฎหมายที่ว่าด้วยป่าไม้ แต่เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไม่ได้หมายรวมถึงพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติแต่อย่างใด

๔.๒.๔ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๕ กำหนดหลักการจ่ายค่าชดเชยที่ดินให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ โดยที่โครงการยังมีปัญหาเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ไว้ว่า “ต่อไป หากส่วนราชการใดจะจัดทำโครงการที่จะต้องใช้ที่ดินของประชาชน ขอให้โครงการดังกล่าว ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการก่อนจึงทำการจ่ายชดเชยค่าที่ดิน”

๔.๒.๕ มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ระบุว่า คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีหน้าที่ให้คำปรึกษาต่อรัฐมนตรีในเรื่องดังต่อไปนี้

- ๑) การกำหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ และการขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ
- ๒) การคุ้มครองและรักษาอุทยานแห่งชาติ
- ๓) เรื่องที่รัฐมนตรีปรึกษา

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี สามารถเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างโครงการตามที่ได้บรรจุไว้ในแผนงบประมาณ และสามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามนโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ รวมทั้งเป็นการสนองพระราชดำริ จึงเห็นสมควรพิจารณาดังนี้

๕.๑ ขอความเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน เนื้อที่ ๑,๗๖๕ ไร่ เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี

๕.๒ อนุมัติ...

๕.๒ อนุมัติผ่อนผันให้กรมชลประทานเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านได้ทันทีหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ ให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าที่ขออนุญาตเท่าที่จำเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะได้รับอนุญาตตามระเบียบและกฎหมายที่ว่าด้วยป่าไม้

๕.๓ อนุมัติผ่อนผันให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เข้าทำไม้และการแผ้วถางป่าออกจากพื้นที่อ่างเก็บน้ำ (พื้นที่น้ำท่วม) ได้ทันทีหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเข้าใช้พื้นที่บ่อยมดินในบริเวณอ่างเก็บน้ำตามทีระบุในแบบก่อสร้าง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวทับซ้อนอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งนี้ ให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าที่ขออนุญาตเท่าที่จำเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะได้รับอนุญาตตามระเบียบและกฎหมายที่ว่าด้วยป่าไม้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

สำนักกฎหมายและที่ดิน

โทร. โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๗๒๗๑