


ด่วนที่สุด

ที่ ศย ๐๑๕/๒๕๕๒๕๖



สำนักงานศาลยุติธรรม
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน
อธิบดีผู้พิพากษาศาล ๓ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เป็นค่าก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาศาล ๕ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ที่ กค ๐๓๑๑.๒๐/๒๑๔๓
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

๒. สำเนาหนังสือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ที่ กค ๐๓๑๑.๒๐/๓๔๘๙
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

๓. สำเนาหนังสือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ที่ กค ๐๓๑๑.๒๐/๑๔๓๙
ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

๔. สำเนาหนังสือสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาศาล ๕ ที่ ศย ๐๐๑/๒๖๑๔
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

๕. รูปแบบรายการและประมาณราคา รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน
อธิบดีผู้พิพากษาศาล ๕ ฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานศาลยุติธรรมได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาศาล ๓ พร้อม
สิ่งก่อสร้างประกอบ ในวงเงิน ๖๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค่าควบคุมงานก่อสร้างฯ ในวงเงิน ๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท
ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ นั้น

ในการดำเนินการตามรายการดังกล่าว สำนักงานศาลยุติธรรมได้หาที่ดินในการก่อสร้าง
อาคารที่ทำการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาศาล ๓ ฯ โดยได้รับแจ้งจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
ว่าสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมาพิจารณาแล้วมีที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.๑๕๑
ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา เนื้อที่ ๕-๐-๗๗ ไร่ เหมาะสมสำหรับใช้ในการก่อสร้าง

สำนักงาน...

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษามา ๓ แต่เนื่องจากต่อมาสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมาได้มีการเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ที่ดิน โดยจะต้องจ่ายเงินชดเชยการพัฒนาที่ดินให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่ดิน และภายหลังสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมาได้แจ้งว่ากรมธนารักษ์ให้นำที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าวไปพัฒนาจัดหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ทำให้การก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษามา ๓ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบนที่ดินดังกล่าวต่อไปได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๑ - ๓

ในการนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานศาลยุติธรรมได้เสนอคำขอของงบประมาณเพื่อก่อสร้างในรายการอื่นที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ และมีความพร้อมของรูปแบบรายการและที่ดินสำหรับก่อสร้าง แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ คือ รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษามา ๕ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยในส่วน ของที่ดิน ได้รับอนุญาตจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ใช้ที่ราชพัสดุภายในศูนย์ราชการจังหวัด เชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขม.๔๐ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๑๐-๑-๕๔ ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษามา ๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๔ และมีรูปแบบรายการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ ๕

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานก่อสร้างของสำนักงานศาลยุติธรรมสามารถดำเนินการไปได้ ด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากการขอใช้ที่ดิน เห็นสมควรเสนอเปลี่ยนแปลง รายการค่าที่ดิน/ก่อสร้าง (รายการผูกพัน) ที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้รับอนุมัติตามเอกสารงบประมาณ รายจ่ายฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เล่มที่ ๑๑ ไปใช้ในรายการ ที่มีความพร้อม ดังนี้


๑. ขออนุมัติปรับเปลี่ยนรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษามา ๓ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ งบประมาณทั้งสิ้น ๖๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ เปลี่ยนเป็น รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน อธิบดีผู้พิพากษามา ๕ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ งบประมาณทั้งสิ้น ๖๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

๒. ขออนุมัติปรับเปลี่ยนรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานอธิบดี ผู้พิพากษามา ๓ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ เปลี่ยนเป็น รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษามา ๕ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการในรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว สำนักงานศาลยุติธรรมจะได้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และก่อนนี้ผู้กักกันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จะเป็นที่ขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักแผนงานและงบประมาณ

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร ๐ ๒๕๔๑ ๒๓๐๒ ต่อ ๓๐๘

โทรสาร ๐ ๒๕๔๑ ๒๐๒๕

4/11/58 → 02-263-1044 กิจา