

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๑/๕๗๒๒



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 16549
วันที่ 18 ส.ค. 2558 เวลา ๑.๐๐

3/239.1
19 ส.ค. 58
13.25

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๘๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดและขยายระยะเวลา
ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๘๕๕๒
ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดและขยายระยะเวลา
ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน
๒ รายการ ได้แก่ ๑) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ
๓๓,๗๕๕,๒๐๐ บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ๒) ค่าควบคุมงาน
ก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณทั้งสิ้น ๖๑๕,๗๐๐ บาท
เป็นค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ ประจำจังหวัดนครปฐม พร้อมขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายการค่าสิ่งก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสถานที่และ
การปฏิบัติราชการของสำนักงาน ป.ป.ช. อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานเลขาธิการ

โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๕๔๐๔, ๕๔๐๕

โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๖๖๓๗