

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/ ๑๐๖๒



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ศ16722

วค. ๒๓๒.๒

วันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๙

เวลา ๑๕.๔๕

รับที่ : ศ16849/58

วันที่ : ๒๑ ส.ค. ๕๘ เวลา : ๑๕:๑๗

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

๗๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดและขยายระยะเวลา
ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๒๘๔๕๒

ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี กรณี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด จากจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (วงเงินที่ได้รับอนุมัติ เป็นค่าก่อสร้างอาคารและค่าควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน
๓๔,๓๗๐,๙๐๐.๐๐ บาท) ไปเป็นที่จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้ง ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
เนื่องจาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ตรวจสอบจุดก่อสร้างที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาแล้ว พบว่าเป็นพื้นที่ต่ำกว่าระดับถนนมากและมักมีน้ำท่วมสูง ถ้าทำการก่อสร้าง
อาคารฯ จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติมาก รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
สถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ได้รับอนุมัติให้ใช้สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม และได้จัดทำผังบริเวณสถานที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมี
ความพร้อมที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารฯ ได้ทันที ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ประกอบกับ
สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานอิสระที่ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาครัฐที่กำหนดให้ส่วนราชการก่อนนี้ผูกพันงบประมาณภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ดังนั้น การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด จากจังหวัด

/พระนครศรีอยุธยา...

พระนครศรีอยุธยาไปเป็นจังหวัดนครปฐม สามารถดำเนินการได้เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงเห็นสมควรพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอ โดยมีข้อพิจารณาเพิ่มเติมว่า ในการเสนอขอตั้งงบประมาณในปีต่อไป ควรให้มีการสำรวจ กำหนดรายละเอียด รวมถึงค่าใช้จ่ายให้เสร็จสิ้นก่อนการเสนอคำขอของงบประมาณ รวมทั้งให้มีการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณให้ได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงแม้จะเป็นหน่วยงานอิสระก็ตาม ทั้งนี้ การดำเนินการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติ จะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๖๔๐