

ด่วนที่สุด

ที่ ปช ๐๐๒๑/๐๖๓๗



สวค. ๕๖๙
วันที่ ๑๔ ส.ค. ๕๘
เวลา ๑๔.๓๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส16722
รับที่ : ธ16442/58
วันที่ : 17 ส.ค. 58 เวลา : 14:14

สำนักงาน ป.ป.ช.
ถนนนันทบุรี อำเภอเมือง
จังหวัดนันทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๕ แผ่น
๒. สำเนาระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) จำนวน ๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติให้สำนักงาน ป.ป.ช. ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ ผลผลิตภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณทั้งสิ้น ๓๓,๗๕๕,๒๐๐ บาท โดยผูกพันงบประมาณ ๒ ปี ดังนี้

งบประมาณปี ๒๕๕๘	จำนวน	๖,๗๕๑,๑๐๐ บาท
งบประมาณปี ๒๕๕๙	จำนวน	๒๗,๐๐๔,๑๐๐ บาท

๒) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณทั้งสิ้น ๖๑๕,๗๐๐ บาท โดยผูกพันงบประมาณ ๒ ปี ดังนี้

งบประมาณปี ๒๕๕๘	จำนวน	๑๒๓,๒๐๐ บาท
งบประมาณปี ๒๕๕๙	จำนวน	๔๙๒,๕๐๐ บาท

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเรียนว่าสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับอนุมัติให้ใช้ที่ราชพัสดุ ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ ๕-๒-๖๑ ไร่ เป็นสถานที่ก่อสร้าง แต่จากการสำรวจแสดงค่าระดับที่ดินของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปรากฏว่าจำเป็นต้องถมดินสูง เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอาคารเป็นที่ต่ำกว่าระดับถนนมาก และมักมีน้ำท่วมสูง ซึ่งหากดำเนินการต่อคาดว่าจะราคาก่อสร้างจะสูงกว่างบประมาณที่ได้รับมาก ประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ได้รับอนุมัติให้ใช้สถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จำนวน ๑-๑-๗๔ ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำผังบริเวณเรียบร้อยแล้ว และมีความพร้อมที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม

/ดังนั้น...

ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายการค่าสิ่งก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์และคุ้มค่า สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด พร้อมทั้งขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ดังนี้

๑) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณทั้งสิ้น ๓๓,๗๕๕,๒๐๐ บาท

งบประมาณปี ๒๕๕๘	จำนวน	๖,๗๕๑,๑๐๐ บาท
-----------------	-------	---------------

งบประมาณปี ๒๕๕๙	จำนวน	๒๗,๐๐๔,๑๐๐ บาท
-----------------	-------	----------------

เปลี่ยนแปลงเป็น ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม งบประมาณทั้งสิ้น ๓๓,๗๕๕,๒๐๐ บาท พร้อมขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐

๒) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณทั้งสิ้น ๖๑๕,๗๐๐ บาท


งบประมาณปี ๒๕๕๘	จำนวน	๑๒๓,๒๐๐ บาท
-----------------	-------	-------------

งบประมาณปี ๒๕๕๙	จำนวน	๔๙๒,๕๐๐ บาท
-----------------	-------	-------------

เปลี่ยนแปลงเป็น ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม งบประมาณทั้งสิ้น ๖๑๕,๗๐๐ บาท พร้อมขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ สุขบุญ)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ ต่อ ๑๗๐๔

โทรสาร ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๓๖