

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๕/๗/๕๔

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างและค่าปรับปรุงเพิ่มเติมอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์ และอาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลก

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๐๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานศาลปกครองเสนอ เรื่อง ขออนุมัติเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างและค่าปรับปรุงเพิ่มเติมอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์ รวมเป็นเงิน ๒๖๐,๘๓๑,๐๐๐ บาท และอาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลก รวมเป็นเงิน ๒๒๓,๓๔๓,๕๐๐ บาท ตามผลการก่อสร้างฯ ที่แล้วเสร็จเร็วกว่าแผนการก่อสร้างฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๔,๑๗๔,๕๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

๑. รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์ จำนวน ๑๓๘,๐๔๓,๖๐๐ บาท แยกเป็น ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์ จำนวน ๑๓๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท และค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์ จำนวน ๒,๒๔๓,๖๐๐ บาท

๒. รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลก จำนวน ๑๓๕,๖๑๑,๐๐๐ บาท แยกเป็น ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลก จำนวน ๑๓๓,๕๕๑,๑๐๐ บาท และค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลก จำนวน ๒,๐๕๙,๙๐๐ บาท

๓. รายการปรับปรุงเพิ่มเติมอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์ จำนวน ๑๒๒,๗๘๗,๔๐๐ บาท แยกเป็น ค่าปรับปรุงฯ จำนวน ๑๒๐,๖๕๑,๐๐๐ บาท และค่าควบคุมงานฯ จำนวน ๒,๑๓๖,๔๐๐ บาท

๔. รายการปรับปรุงเพิ่มเติมอาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลก จำนวน ๘๗,๗๓๒,๕๐๐ บาท แยกเป็น ค่าปรับปรุงฯ จำนวน ๘๖,๑๙๙,๐๐๐ บาท และค่าควบคุมงานฯ จำนวน ๑,๕๓๓,๕๐๐ บาท
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงบประมาณ...

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอกราบเรียนว่า การก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครอง นครสวรรค์และพิษณุโลก มีผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเร็วกว่าแผนฯ ที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง (สัญญาจ้างสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) แต่ผู้ว่าจ้างมีแผนที่จะส่งมอบงานทั้งหมดของการก่อสร้างอาคาร ที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์และศาลปกครองพิษณุโลกภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทำให้งบประมาณ ที่จะชำระค่างานก่อสร้างมีไม่เพียงพอ แต่โดยที่การก่อสร้างแล้วเสร็จยังมีขั้นตอนการส่งมอบงานและตรวจรับงาน รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ จึงสามารถเบิกจ่ายค่างานจากงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้วเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ได้ ประกอบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น มีจำนวนจำกัด และยังมีภารกิจที่มีความ จำเป็นเร่งด่วนรอการจัดสรรอีกเป็นจำนวนมาก จึงเห็นสมควรให้สำนักงานศาลปกครองพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑) รายการค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์ เห็นสมควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้แล้ว จำนวน ๑๐๓,๖๗๔,๓๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เหลืออีก จำนวน ๓๔,๓๖๔,๓๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งสำนักงานศาลปกครอง ได้เสนอขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมการสิทธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สถานิติบัญญัติแห่งชาติไว้แล้ว ทั้งนี้ หากไม่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ ก็ขอให้เสนอขอใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นต่อไป


๒) รายการค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานอาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลก เห็นสมควร ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้เพียงพอแล้ว จำนวน ๑๓๕,๖๑๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓) รายการค่าปรับปรุงเพิ่มเติมและค่าควบคุมงานอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์ จำนวน ๑๒๒,๗๘๗,๔๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งไม่ได้ตั้ง งบประมาณรองรับไว้ สำนักงานศาลปกครองได้เสนอขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมการสิทธิการ วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สถานิติบัญญัติ แห่งชาติไว้แล้ว ทั้งนี้ หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ก็ขอให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นต่อไป ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว

สำหรับรายการค่าปรับปรุงเพิ่มเติมและค่าควบคุมงานอาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลก
เห็นสมควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ได้ตั้งงบประมาณรองรับ
ไว้เพียงพอแล้ว จำนวน ๘๕,๐๘๐,๓๐๐ บาท (แปดสิบล้านแปดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดหางบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๐๖

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๔๔๑๔