

ด่วนที่สุด

ที่ ทก ๐๑๐๐.๔/๙๕๖๖



สวค. ๒๗๖
วันที่ ๑๑ ก.ย. ๕๕
เวลา ๑๘.๕๕ น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๑๗๙๓๗ น.๑๑
วันที่ ๑๑ ก.ย. ๕๕ เวลา ๑๘.๕๕ น.

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๑ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอความเห็นชอบอนุมัติใช้วิธีอนุญาตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทในสัญญา Pipeline Crossing Agreement และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับโครงการระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศเพื่อรองรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี น. ๑๐ น.๑
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด
ที่ ทก ๐๑๐๐.๔/๕๗๙๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
๓. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๓๘๘๖ ลงวันที่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
๔. สำเนาหนังสือบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ ทีโอที/๑๗๙ ลงวันที่
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘
๕. สำเนาหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด
ที่ ทก ๐๒๑๑.๔/๕๑๓๖ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๖. สำเนาหนังสือบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ ทีโอที/๕๐๒ ลงวันที่
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๗. สำเนาหนังสือคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๘๐๕.๑/๒๙๕๙ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
๘. สำเนาหนังสือบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ ทีโอที ลข.(ล)/๘๕๖ ลงวันที่
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะเสนอเรื่องขอความเห็นชอบอนุมัติใช้วิธีอนุญาตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทในสัญญา Pipeline Crossing Agreement และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับโครงการระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศเพื่อรองรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรี ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรี

/เมื่อวันที่...

สสค (๐๖)๐๙

เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่กำหนดว่า “สัญญาที่หน่วยงานของรัฐทำกับเอกชนในไทยหรือต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่ ถ้าเป็นกรณีดังต่อไปนี้

(๑) สัญญาที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖

(๒) สัญญาสัมปทานที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ให้สัมปทาน

หน่วยงานของรัฐไม่ควรเขียนผูกมัดในสัญญาให้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาด แต่หากมีปัญหาหรือความจำเป็น หรือเป็นข้อเรียกร้องของคู่สัญญาอีกฝ่ายที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป” และสำหรับสัญญาใดที่ส่วนราชการต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และสัญญามีข้อระบุให้ใช้อนุญาโตตุลาการ โดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ สัญญานั้นยังคงต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กำกับการบริหารราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมา

๑.๑.๑ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทก ๐๑๐๐.๔/๕๗๙๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เสนอโครงการระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ เพื่อรองรับบริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (โครงการระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศฯ) เพื่อเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญของโครงการ และข้อเสนอเพื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พิจารณาดังนี้

๑) สาระสำคัญของโครงการ

๑.๑) วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีวงจรสื่อสารระหว่างประเทศรองรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการให้บริการ และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้าน ICT

๑.๒) เป้าหมาย

ร่วมจัดสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงไปยังประเทศที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของโลก ๔ ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส จำนวน ๓ ระบบ ได้แก่ ระบบ SEA-ME-WE 5 ในส่วน Core System ระบบ Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1) และระบบเคเบิลใต้น้ำจากประเทศไทย เพื่อเชื่อมต่อกับระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบ SJC พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ และจัดจ้าง/ปรับปรุงสถานีเคเบิลพร้อมขยายระบบสื่อสัญญาณและชุมสาย Internet Gateway ภายในประเทศ ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๓) ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ประมาณ ๓ ปี (๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)

๑.๔) แหล่งที่มาและวงเงินลงทุนโครงการ

งบประมาณลงทุนทั้งสิ้น ๕,๙๗๙.๑ ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ ๓,๒๘๙.๘ ล้านบาท และรายได้ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ๒,๖๘๙.๓ ล้านบาท

๑.๕) ผู้ร่วมลงทุนก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศเส้นทาง AAE-1 (AAE-1 Consortium) ประกอบด้วย (๑) ประเทศจีน ได้แก่ China Unite Network Communication (๒) เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ได้แก่ PCCW Global (๓) ประเทศกัมพูชา ได้แก่ Chuanwei Telecom (๔) ประเทศมาเลเซีย ได้แก่ TIME dotCom Berhad (๕) ประเทศไทย ได้แก่ TOT Public Company Limited (๖) ประเทศปากีสถาน ได้แก่ Pakistan Telecommunications Company Limited (๗) ประเทศโอมาน ได้แก่ Oman Telecommunications Company S.A.O.G. (๘) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้แก่ Emirates Telecommunications Corporation (๙) ประเทศกาตาร์ ได้แก่ Ooredoo (๑๐) ประเทศจิบูตี ได้แก่ Djibouti Telecom S.A (๑๑) ประเทศเยเมน ได้แก่ TeleYemen (๑๒) ประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้แก่ Etihad Etisalat Company - Mobily (๑๔) ประเทศกรีซ ได้แก่ OTE INTERNATIONAL SOLUTION S.A และ (๑๕) ประเทศอิตาลี ได้แก่ British Telecommunications plc

๒) ข้อเสนอ

๒.๑) อนุมัติให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศฯ วงเงินลงทุน ๕,๙๗๙.๑๔ ล้านบาท

๒.๒) อนุมัติให้ใช้วิธีอนุญาตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทตามสัญญา ก่อสร้าง และบำรุงรักษาระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศฯ และสัญญาจ้างก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศฯ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒

๒.๓) เห็นชอบให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแจ้งภาคีสมาชิกผู้ร่วมก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ เส้นทาง AAE-1 ทราบความคืบหน้าในการพิจารณาของคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๑.๑.๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๖/๑๓๘๙๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ แจ้งว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้พิจารณาอนุมัติในหลักการให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดำเนินการโครงการระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศฯ และ อนุมัติให้ใช้วิธีอนุญาตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทตามสัญญา ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๑.๑.๓ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือ เลขที่ ทีโอที/๑๗๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ขอความเห็นชอบอนุมัติใช้วิธีอนุญาตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทในสัญญา Pipeline Crossing Agreement และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับโครงการระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศฯ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

/๑.๑.๔ กระทรวง...

๑.๑.๔ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทก ๐๒๑๑.๔/๕๑๓๖ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แจ้งให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เร่งรัดนำเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ชุดปัจจุบันพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๑.๑.๕ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือ เลขที่ ทีโอที/๕๐๒ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม และมติของคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีใช้วิธีอนุญาตโดยการ ในการรับข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาตามที่ปรากฏในร่างสัญญา Pipeline Crossing Agreement หรือสัญญาที่ใช้ชื่ออื่น ที่มีลักษณะเนื้อหาใกล้เคียงกัน เพื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

๑.๒ ความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ

หลังจาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ อนุมัติในหลักการให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ มีความคืบหน้า ดังนี้

๑) คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๘๐๕.๑/๒๙๕๙ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีมติให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ลงทุนโครงการระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศเฉพาะระบบ AAE-1 และ SJC Thailand Branch เนื่องจากระบบ AAE-1 และ SEA-ME-WE 5 มีเส้นทางและวงเงินใกล้เคียงกัน แต่ความจุที่ได้รับจากระบบ AAE-1 มีมากกว่าและมีการสร้างเส้นทางหลักผ่านประเทศไทยโดยตรง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗

๒) คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีมติอนุมัติให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการเฉพาะส่วนเส้นทาง AAE-1 เพื่อให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รักษาเส้นทางหลักไว้ และให้ทบทวนการดำเนินโครงการส่วนที่เหลือ ทั้งนี้ ให้จัดทำแผนการลงทุนและแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ชัดเจน โดยคำนึงถึงศักยภาพ และขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้ง จัดลำดับความสำคัญของการลงทุนเพื่อสร้างรายได้ รักษาสภาพคล่องและฐานะทางการเงินได้อย่างเหมาะสมด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘

๓) พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ประธานกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาาระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศฯ เส้นทาง AAE-1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗

เส้นทาง AAE-1 แบ่งการก่อสร้างออกเป็น ๓ ส่วน คือ ระบบเคเบิลใต้น้ำฝั่งตะวันตกและตะวันออก และโครงสร้างพื้นฐานบนบกเพื่อเชื่อมโยงระบบเคเบิลใต้น้ำฝั่งตะวันตกและตะวันออกจากอำเภอละงู จังหวัดสตูลไปจังหวัดสงขลา ในการก่อสร้างโครงการเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศฯ ได้มีการดำเนินการตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง ณ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีความคืบหน้า ดังนี้

- ส่วนของระบบเคเบิลใต้น้ำฝั่งตะวันตกมีความคืบหน้าร้อยละ ๓๔.๔
- ส่วนของระบบเคเบิลใต้น้ำฝั่งตะวันออกมีความคืบหน้าร้อยละ ๒๘.๐

- ส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาการจัดหาพัสดุให้ความเห็นชอบการอนุมัติการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และ ขยายระบบสื่อสารสัญญาณภายในประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

๒. เหตุผลความจำเป็นที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

การลงนามในสัญญา Pipeline Crossing Agreement และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ เกี่ยวเนื่องกับโครงการระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศฯ เป็นกรณีที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ เสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้แก่ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ได้มีปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เนื่องจากสัญญา Pipeline Crossing Agreement กำหนดให้ใช้วิธี อนุญาตโดยตุลาการในการระงับข้อพิพาท ซึ่งบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ไม่อาจหลีกเลี่ยงไม่ใช้วิธี อนุญาตโดยตุลาการได้ จึงต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาดังกล่าว

๓. ความจำเป็นเร่งด่วน

เนื่องจากกลุ่มผู้ร่วมลงทุนโครงการเคเบิลใต้น้ำระบบ AAE-1 กำหนดการลงนามในสัญญา Pipeline Crossing Agreement ในไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๕๘ จึงมีความจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

โครงการระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศเพื่อรองรับบริการอินเทอร์เน็ตระหว่าง ประเทศของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติใน คราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ และเห็นชอบในหลักการให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการและใช้วิธีอนุญาตโดยตุลาการในการระงับข้อพิพาทในสัญญาหลัก ๒ สัญญา ได้แก่

๑) สัญญา Construction and Maintenance Agreement (สัญญา C&MA) ของบริษัทผู้ร่วมลงทุนก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ AAE-1

๒) สัญญา Supply Contract ระหว่างกลุ่มผู้ร่วมลงทุนระบบ AAE-1 กับบริษัท ผู้รับเหมาก่อสร้างระบบ ได้แก่ บริษัท Tyco Electronics Subsea Communications และบริษัท NEC Corporation

โดยที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ไม่คาดว่าจะมีสัญญาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจาก สัญญาหลักดังกล่าว จึงไม่ได้เสนอขออนุมัติจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้ครอบคลุมกับสัญญาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่ต้องใช้วิธีอนุญาตโดยตุลาการในการระงับ ข้อพิพาท ทั้งนี้เนื่องจากเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในการลงทุนร่วมกับผู้ลงทุนประเทศอื่นๆ ก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ

เนื่องจากในมหาสมุทรเมดิเตอร์เรเนียน/ท่อก๊าซ ที่ได้สร้างแล้วเสร็จเป็นจำนวนมาก และ จากการสำรวจของผู้รับจ้างก่อสร้างพบว่าการวางเคเบิลใยแก้วระหว่างประเทศฯ เส้นทาง AAE-1 จะต้อง พาดผ่านเคเบิลใยแก้ว/ท่อก๊าซที่มีอยู่เดิม ซึ่งในทางปฏิบัติกลุ่มผู้ร่วมลงทุนระบบ AAE-1 และเจ้าของระบบ

เคเบิลใยแก้ว/ท่อก๊าซที่มีอยู่เดิมจะต้องลงนามในสัญญา Pipeline Crossing Agreement เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันในกรณีที่เกิดความเสียหายระหว่างการติดตั้งระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศฯ เส้นทาง AAE-1 แต่กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นฝ่ายผู้รับจ้างก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศฯ เส้นทาง AAE-1 จะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น และในร่างสัญญาได้กำหนดให้ใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาท

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณาแล้ว เห็นว่า สัญญา Pipeline Crossing Agreement เป็นสัญญาที่จัดทำขึ้นต่อเนื่องจากสัญญา C&MA และกำหนดให้ใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาท ซึ่งบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงไม่ใช้วิธีอนุญาโตตุลาการได้ จึงจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เพื่อ

๕.๑ อนุมัติให้ใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในสัญญา Pipeline Crossing Agreement

๕.๒ อนุมัติให้ใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับโครงการระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศเพื่อรองรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอุตตม สาวนายน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

สำนักการสื่อสาร

โทร. ๐๒๑๔๑ ๗๐๑๔

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๔๒