

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/๑๓๒๘



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๑๙๓ ๓๐
วัน ๕ ต.ค. ๒๕๕๘ ๙.๐๐

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

๗๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๕ ๖ ต.ค. ๒๕๕๘

เขตเข้าวาระ.....

๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑน์ไม่มีค่า

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๔๓๓๓ เรื่องที่ ๗
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอเรื่อง การขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑน์ไม่มีค่า โดยขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการดำเนินการในส่วนของการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑน์ และส่วนที่กองทัพบกได้รับ
ผลกระทบจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติมจากเดิม จำนวน ๓,๗๕๕,๗๒๔,๑๔๔.- บาท เป็นจำนวน ๔,๗๔๖,๘๔๙,๑๕๘.๙๖ บาท
และขอระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเป็น พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๓ พร้อมทั้ง ขออนุมัติ
ให้การก่อสร้างอาคารหอประชุมกองทัพบก ซึ่งมีความสูงเกินข้อกำหนดของกรุงเทพมหานคร
ได้รับการยกเว้นการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นผ่อนผันหรือกำหนดเงื่อนไข
ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้ง มอบให้กองทัพบก
(กรมยุทธโยธาทหารบก) เป็นหน่วยดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑน์ไม่มีค่า ระยะที่ ๑ แทน
กรมศิลปากร ยกเว้นแผนงานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑน์ไม่มีค่า ระยะที่ ๒ ซึ่งเป็นงานวิจิตรศิลป์
ยังคงมอบหมายให้กรมศิลปากรเป็นหน่วยดำเนินการ รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว

ดังนี้

/๑. การดำเนินการ...

๑. การดำเนินการตามโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑน์ไม่มีค่า คณะรัฐมนตรี
มีมติครั้งหลังสุดเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ อนุมัติกรอบวงเงินดำเนินการ จำนวน
๓,๗๕๕,๗๒๔,๑๔๔.- บาท ประกอบด้วย งานปรับปรุงในส่วนของกองทัพบกที่ได้รับผลกระทบ
จากโครงการ จำนวน ๒,๐๓๐,๓๔๐,๗๔๔.- บาท และงานการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑน์และอื่นๆ
รวม ๑,๗๒๕,๓๘๓,๔๐๐.- บาท ทั้งนี้ ในส่วนของการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑน์ได้กำหนดให้
กรมศิลปากรดำเนินการ

๒. ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาการก่อสร้างอาคารหอประชุมกองทัพบกใหม่ เห็นควรให้
มีการใช้ประโยชน์มากขึ้น สามารถรองรับการใช้งานระดับประเทศ รองรับการประชุมกับอาเซียน
มีห้องประชุมระดับนานาชาติ มีการเชื่อมต่อกับอาคารพิพิธภัณฑน์ฯ และระบบขนส่งทางรางในอนาคต
จึงทำให้ต้องมีการปรับแผนหอประชุมกองทัพบกใหม่ รวมถึงมีงานส่วนอื่นๆ เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงจากที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไว้เดิม ได้แก่

๒.๑ กรมศิลปากรขอให้กองทัพบกเป็นหน่วยดำเนินการก่อสร้างอาคาร
พิพิธภัณฑน์แทน โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑน์มอบให้กองทัพบกดำเนินการ
ส่วนงานวิจิตรศิลป์ กรมศิลปากรดำเนินการต่อไป

๒.๒ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับงานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑน์
ในการจ้างที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้างทั้งในส่วนของกองทัพบก และกรมศิลปากรดำเนินการ
จำนวน ๕๓,๓๕๐,๐๐๐.- บาท

๒.๓ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนของการก่อสร้างหอประชุม
กองทัพบกปรับแบบใหม่ จำนวน ๙๔๐,๒๔๘,๙๐๐.- บาท และขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณเป็น พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๓

๒.๔ ขออนุมัติยกเว้นการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นผ่อนผัน
หรือกำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร พุทธศักราช ๒๕๕๐ สำหรับ
งานก่อสร้างอาคารหอประชุมกองทัพบกที่มีความสูงเกินกว่าข้อกำหนดของกรุงเทพมหานคร


๒.๕ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการดูแลขนย้ายควบคุมและ
แปรรูปไม่มีค่า จำนวน ๑๔,๐๓๖,๑๑๔.๙๖ บาท ให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

๓. การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการ
ปรับแบบหอประชุมกองทัพบกให้มีความเหมาะสม สวยงาม และใช้ประโยชน์รองรับงานระดับชาติ
และสอดคล้องกับความสวยงามของอาคารพิพิธภัณฑ์ไม่มีค่า ส่วนความต้องการงบประมาณเพิ่มเติม
ส่วนอื่นๆ เป็นความจำเป็นต่อการปฏิบัติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการก่อสร้างเป็น
กองทัพบก เนื่องจากมีความพร้อมมีการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง และการอนุมัติยกเว้น
การดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามโครงการ จึงเห็นสมควร
พิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ทั้งนี้ ทั้งอาคารพิพิธภัณฑ์
ไม่มีค่าและหอประชุมกองทัพบก เมื่อการดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นส่วนที่รับรองบุคคลชั้นนำ
และผู้ที่มาเยี่ยมเยือนประเทศไทย เห็นควรให้มีการพิจารณาพื้นที่จอดยานพาหนะเส้นทางโดยรอบ
และขอให้การดำเนินการกระทำด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และอยู่ในกรอบเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(ชaturอน ติตถะสิริ)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๖๔๐