

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๑๑๑๑/ว๒๕๓



พ. 318.3
วันที่ 26 ต.ค. 58
เวลา 15.15

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง ศ17629
รับที่ ๘20603/58
วันที่ 26 ต.ค. 58 เวลา: 14.10

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้าง (โรงเรียน
นิบงชนูปถัมภ์ จังหวัดยะลา)

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๙

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๖๓/๒๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้าง (โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
จังหวัดยะลา) ของกระทรวงศึกษาธิการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จัดเข้าวาระ 27 ต.ค ๒๕๕๘

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นควร
อนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖
ปรับปรุง ๔๖ จำนวน ๑ หลัง ของโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จังหวัดยะลา จากเดิมวงเงิน ๑๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท
(สิบแปดล้านหกแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ – พ.ศ.๒๕๕๗ เป็น
วงเงิน ๑๙,๙๘๙,๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาผ่อนผันข้ามปี
ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ – พ.ศ.๒๕๖๐ ทั้งนี้ ควรมีการกำกับ ติดตามการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตาม
กรอบระยะเวลาอย่างเคร่งครัด มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากอาคารเรียนทั้งการจัดการเรียน
การสอน และกิจกรรมที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรเมธี วิมลศิริ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม

โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๒๑๔

โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๒๘๒๗

E-mail: jinanggoon@nesdb.go.th