

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/๑๓๗๗



ส.พ.	317.1	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่	20 ตุลาคม 2558	รับที่ 20260
เวลา	15.00	รับที่ 20 ต.ค. 2558 8.45

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้าง (โรงเรียน
พิบูลย์อุปถัมภ์และโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมิ่งคลาภิเชก กรุงเทพมหานคร)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๓๖๗๒๗
ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผัน
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายละเอียดตามอ้างถึง สรุปได้ดังนี้

๑. โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ค่าก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ล/
๒๗ (พิเศษ) จำนวน ๑ หลัง จากเดิม วงเงินอนุมัติ ๑๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เป็น วงเงิน ๑๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ
๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

๒. โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมิ่งคลาภิเชก กรุงเทพมหานคร ค่าก่อสร้างโรง
อาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ล/๒๗ (พิเศษ) (สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ) จำนวน ๑ หลัง
จากเดิม วงเงินอนุมัติ ๑๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
เป็น วงเงิน ๑๓,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว ดังนี้

๑. โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม
๒๕๕๗ อนุมัติค่าก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ล/๒๗ (พิเศษ) จำนวน ๑ หลัง ภายในวงเงิน
๑๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และได้จัดการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีพิเศษ (เนื่องจากที่ผ่านมาได้จัดการ
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอประกวดราคา) ได้ผู้เสนอ
ราคาต่ำสุดในวงเงิน ๑๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท สูงกว่าวงเงินอนุมัติ จำนวน ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๗.๑๔


๒.๑. โรงเรียน...

๒. โรงเรียนนวมินทราชินวิทยาลัย รัชมิ่งคลาสิก กรุงเทพมหานคร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ อนุมัติค่าก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑๗/๒๗ (พิเศษ) (สำหรับ โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ) จำนวน ๑ หลัง ภายในวงเงิน ๑๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และได้จัดการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒ (เนื่องจากที่ผ่านมาในการจัดการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรก ไม่มีผู้ยื่นเสนอประกวดราคา) ได้ผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน ๑๓,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท สูงกว่าวงเงินอนุมัติ จำนวน ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓

๓. รายการก่อสร้างทั้งสองรายการตามข้อ ๑ และ ๒ มีผลการประกวดราคาจ้างสูงกว่า วงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา อนุมัติ ประกอบกับการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ พบว่ารายการ ก่อสร้างทั้ง ๒ รายการดังกล่าว ปรากฏอยู่ในรายการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีเหตุผลความจำเป็นให้ดำเนินการต่อได้ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ของทางราชการและเป็นการแก้ปัญหา ความขาดแคลนโรงอาหาร/หอประชุม ให้แก่โรงเรียนทั้ง ๒ แห่ง จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบตามที่ กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ทั้งนี้ การดำเนินการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติ จะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก 

(ชาตอุดม ดิตถะสิริ)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐๒๒๘๐ ๖๖๔๐