

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ ๒๑๙๙



สวค. 312
วันที่ 15 ต.ค. 58
เวลา 15.45

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส17628
รับที่ : ๘19982/58
วันที่ : 15 ต.ค. 58 เวลา : 15:26

กระทรวงศึกษาธิการ

กทพ. ๑๐๓๐๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้าง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. เอกสารประกอบการพิจารณา ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้าง มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้จัดสรรงบประมาณ ตามแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิต ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

๑.๑.๑ โรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ส/๒๗ (พิเศษ) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๙๖๘,๐๐๐ บาท โดยปี ๒๕๕๘ ตั้งงบประมาณ ๒,๓๙๓,๖๐๐ บาท ปี ๒๕๕๙ ผูกพันงบประมาณ ๙,๕๗๔,๔๐๐ บาท

๑.๑.๒ โรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ส/๒๗ (พิเศษ) (สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ) โรงเรียนนวมินทราชินติศวิทยาเขต รัชมิ่งคลาภิเษก จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๙๖๘,๐๐๐ บาท โดยปี ๒๕๕๘ ตั้งงบประมาณ ๒,๓๙๓,๖๐๐ บาท ปี ๒๕๕๙ ผูกพันงบประมาณ ๙,๕๗๔,๔๐๐ บาท

๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ลงมติอนุมัติก่อนนี้ ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ส/๒๗ (พิเศษ) ดังนี้

๑.๒.๑ โรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ส/๒๗ (พิเศษ) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภายในวงเงิน ๑๒.๖ ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๘ จำนวน ๒.๔ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๙ จำนวน ๙.๖ ล้านบาท และเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด ๐.๖ ล้านบาท

/๑.๒.๒ โรงอาหาร...

๑.๒.๒ โรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑๑/๒๗ (พิเศษ) (สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ) โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมิ่งคลาภิเษก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภายในวงเงิน ๑๒.๖ ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๘ จำนวน ๒.๔ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๙ จำนวน ๙.๖ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาด ๐.๖ ล้านบาท

๑.๓ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑๑/๒๗ (พิเศษ) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒ ครั้ง ปรากฏว่า ไม่มีผู้ยื่นเสนอประกวดราคาตามวัน เวลาที่กำหนด ทั้ง ๒ ครั้ง จึงขอยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว ต่อมาโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่สุดที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว๑๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง การชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีผู้สนใจเสนอราคาจำนวน ๒ ราย โดย บริษัท นรเสถียร เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากผลการประกวดราคา เป็นเงิน ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท สูงเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่องหน้าผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ จึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

๑.๔ โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมิ่งคลาภิเษก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑๑/๒๗ (พิเศษ) (สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้ยื่นเสนอประกวดราคาตามวัน เวลาที่กำหนด จึงขอยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีผู้สนใจเสนอราคา จำนวน ๒ ราย โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกอัมพร เอ็นจิเนียริง เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน ๑๓,๖๕๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากผลการประกวดราคา เป็นเงิน ๑๓,๖๕๐,๐๐๐ บาท สูงเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่องหน้าผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ จึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อประโยชน์ของทางราชการและเป็นการแก้ปัญหาความขาดแคลนโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑๑/๒๗ (พิเศษ) ให้แก่ โรงเรียนดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา ก่องหน้าผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้าง ดังนี้

๒.๑ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑๑/๒๗ (พิเศษ) จำนวน ๑ หลัง จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ วงเงิน ๑๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ก่องหน้าผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นวงเงิน ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ก่องหน้าผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒,๓๙๓,๖๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๙,๕๗๔,๔๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๕๓๒,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน

๒.๒ โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงอาหาร/ หอประชุม แบบ ๑๐๑๑/๒๗ (พิเศษ) (สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ) จำนวน ๑ หลัง จากเดิม ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ วงเงิน ๑๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นวงเงิน ๑๓,๖๕๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒,๓๙๓,๖๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๙,๕๗๔,๔๐๐ บาท และผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๖๘๒,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า ตามระเบียบการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงิน ก่อหนี้ผูกพัน เกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ รายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรีด้วย

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินและ ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ดังนี้


๔.๒ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑๑/๒๗ (พิเศษ) จำนวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.๒ โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงอาหาร/ หอประชุม แบบ ๑๐๑๑/๒๗ (พิเศษ) (สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ) จำนวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๑๓,๖๕๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๘๘๘๕

โทรสาร ๐ ๒๖๘๑ ๖๒๔๕