

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ ๕๐๕๙



304
ว.ศ. 8 ต.ค. 58
วันที่ 11.10
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส17517
รับที่ : ธ19502/58
วันที่ : 08 ต.ค. 58 เวลา : 10:48

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๒

ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. เอกสารประกอบการพิจารณา ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้จัดสรร งบประมาณ ตามแผนงาน สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิต ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียน ปกติ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล./๕๕ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๒๒,๒๓๔,๐๐๐ บาท โดยปี ๒๕๕๖ ตั้งงบประมาณ จำนวน ๔,๔๔๖,๘๐๐ บาท และปี ๒๕๕๗ ผูกพันงบประมาณ จำนวน ๑๗,๗๘๗,๒๐๐ บาท

๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ลงมติอนุมัติก่อนนี้ ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายการ อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล./๕๕ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน จำนวน ๑ หลัง ภายในวงเงิน ๒๓.๓ ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๖ จำนวน ๔.๔ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๗.๘ ล้านบาท และเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด ๑.๑ ล้านบาท

๑.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ ก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗) เพื่อให้โรงเรียนได้มีอาคารเรียนไว้จัดการเรียนการสอนเร็วขึ้น โดยปรับให้สอดคล้องกับสภาพ ความต้องการจำเป็นของโรงเรียน และสำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิต

/ผู้จบการศึกษา...

ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ งบประมาณ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากรายการเดิม อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล./๕๕ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ๑ หลัง วงเงิน ๒๒,๒๓๔,๐๐๐ บาท เป็นรายการใหม่ อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล (ตอกเข็ม) โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ๑ หลัง วงเงิน ๒๒,๒๓๔,๐๐๐ บาท

๑.๔ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีการปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ รายการอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล (ตอกเข็ม) โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน จำนวน ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๒๒,๒๓๔,๐๐๐ บาท โดยปี ๒๕๕๖ ตั้งงบประมาณ ๔,๔๔๖,๘๐๐ บาท ปี ๒๕๕๗ ตั้งงบประมาณ ๑๐,๒๒๗,๗๐๐ บาท ปี ๒๕๕๘ ผูกพันงบประมาณ ๗,๕๕๙,๕๐๐ บาท

๑.๕ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาแล้วจำนวน ๒ ครั้ง และได้ยกเลิกการประกวดราคาทั้ง ๒ ครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นเอกสารประกวดราคา และราคาที่เสนอสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ ต่อมาโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีผู้สนใจเสนอราคา จำนวน ๓ ราย โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์วิภาณชัยกิจ ได้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๒๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท และลงนามในสัญญาจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ในวงเงิน ๒๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๖ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ รายการอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล (ตอกเข็ม) โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน จำนวน ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยปี ๒๕๕๖ ตั้งงบประมาณ ๔,๔๔๖,๘๐๐ บาท ปี ๒๕๕๗ ตั้งงบประมาณ ๑๐,๒๒๗,๗๐๐ บาท ปี ๒๕๕๘ ตั้งงบประมาณ ๕,๔๒๕,๕๐๐ บาท

๑.๗ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ได้ดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายค่างานไปแล้ว จำนวน ๑,๕๘๗,๑๗๔.๖๕ บาท จากเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑,๕๘๗,๑๗๔.๖๕ บาท คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๘,๕๑๒,๘๒๕.๓๕ บาท ปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขในสัญญา โรงเรียนจึงได้บอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

๑.๘ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่โดยวิธีประกวดราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ปรากฏว่า มีผู้สนใจเข้าเสนอราคา จำนวน ๓ ราย โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ธีรนันท์ เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน ๒๒,๐๘๖,๔๐๐ บาท คณะกรรมการได้ร่วมกันต่อรองราคา ผลปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ธีรนันท์ ยินยอมลดราคาเหลือ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเมื่อรวมค่างานก่อสร้างที่ได้เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๑,๕๘๗,๑๗๔.๖๕ บาท เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๒๓,๕๘๗,๑๗๔.๖๕ บาท เนื่องจากวงเงินค่าก่อสร้างสูงเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ จึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

/๒. เหตุผลความเป็น...

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อประโยชน์ของทางราชการและเป็นการแก้ปัญหาความขาดแคลนอาคารเรียน ให้แก่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน จึงเห็นควรขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล (ตอกเข็ม) จำนวน ๑ หลัง จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ วงเงิน ๒๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านสามแสนบาทถ้วน) ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นวงเงิน ๒๓,๕๘๗,๑๗๔.๖๕ บาท (ยี่สิบสามล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาท หกสิบห้าสตางค์) ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๔,๔๔๖,๘๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนสี่หมื่น หกพันแปดร้อยบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐,๒๒๗,๗๐๐ บาท (สิบล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๕,๔๒๕,๕๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๓,๕๘๗,๑๗๔.๖๕ บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาท หกสิบห้าสตางค์)

๓. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า ตามระเบียบการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงิน ก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย


๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล (ตอกเข็ม) จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๒๓,๕๘๗,๑๗๔.๖๕ บาท (ยี่สิบสามล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาท หกสิบห้าสตางค์) ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้แก่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(ดาร์พงษ์ รัตนสุวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๘๘๘๕ โทรสาร ๐ ๒๖๘๑ ๖๒๔๕