

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๕๐๓(๔)/๕๕๐๓



สวค. 3๕1
วันที่ 3๐.๑.๕๙
เวลา ๐๙.๐๕ น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส17799 ลว

รับที่ : ธ20953/58 5.5๑๑

วันที่ : 30 ต.ค. 58 เวลา : 9:40

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติโครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ศธ ๐๕๑๗/๖๒๖๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
๓. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๑๒๕๘
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๔. ผังแสดงอาคารในโครงการรามาธิบดี - บางพลี
๕. ผังบริเวณอาคารในโครงการรามาธิบดี - บางพลี
๖. แผนการบริหารจัดการโครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๗. โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอเรื่องขออนุมัติโครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย
สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และขออนุมัติ
งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จำนวนรวมทั้งสิ้น
๑,๗๔๐.๘๐ ล้านบาท จำแนกเป็นเงินงบประมาณ ๑,๒๑๘.๕๖ ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณ
๕๒๒.๒๔ ล้านบาท ประกอบด้วยงบบุคลากร ๓๔.๑๐ ล้านบาท และงบลงทุน ๑,๗๐๖.๗๐ ล้านบาท
โดยเป็นค่าก่อสร้างอาคาร ๑,๔๐๖.๗๐ ล้านบาท ค่าครุภัณฑ์ประจำอาคาร ๓๐๐.๐๐ ล้านบาท ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ มีมติอนุมัติ
ในหลักการให้ดำเนินการโครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ที่ดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ โดยมีวัตถุประสงค์สรุปได้ดังนี้

//(๑) เพื่อ...

(๑) เพื่อให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีสถานที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย และนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถเพิ่มผลผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ

(๒) เพื่อดำเนินการสร้างโรงพยาบาล ขนาด ๔๐๐ เตียง สำหรับให้บริการ สุขภาพและสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน เพื่อรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิอย่างบูรณาการ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและป้องกันโรค โดยเน้นการศึกษาและวิจัยด้านเวชศาสตร์ ครอบครัว เวชศาสตร์ฟื้นฟู อาชีวอนามัย ผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วยระยะสุดท้าย

(๓) เพื่อเป็นต้นแบบการรักษาที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มุ่งการตั้งเครือข่าย การเรียนรู้และบริการวิชาการให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลอำเภอของภาครัฐ รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชน และขยายการจัดการความรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกของประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนไทย

(๔) เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสำหรับบุคลากร ทางการแพทย์ และศูนย์บริการวิชาการ สำหรับประชาชนทั่วไป

โดยมหาวิทยาลัยฯ จะพัฒนาที่ดินที่ได้รับจากกรมธนารักษ์ ประมาณ ๓๐๐ ไร่ เพื่อก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ และจัดสรรการใช้พื้นที่เป็น ๕ ส่วน คือ ส่วนบริการทางการแพทย์ ส่วนการศึกษา ส่วนที่พักอาศัย ส่วนศูนย์การประชุม และส่วนสาธารณูปโภค มีการกำหนดพื้นที่ เพื่อการขยายตัวในอนาคต ประมาณ ๑๑๐ ไร่ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำผังแสดงอาคารและผังบริเวณอาคาร ในโครงการดังกล่าว โดยมีอาคารปรีคลินิก เป็นอาคารหมายเลข ๖ อยู่ในส่วนการศึกษา ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ และ ๕

๑.๒ แผนการบริหารจัดการโครงการ

(๑) ศูนย์การแพทย์และเครือข่ายบริการทางการแพทย์ ดำเนินการบริหาร แบบรวมศูนย์ ไปในทิศทางเดียวกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ใช้ทรัพยากรสุขภาพที่มีค่าใช้จ่ายสูงร่วมกัน และมีระบบการส่งต่อเข้าสู่ส่วนกลางที่มีประสิทธิภาพ

(๒) ศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาและการวิจัย จะดำเนินการด้านการเรียน การสอนและการวิจัยบูรณาการร่วมไปกับการบริการทางการแพทย์ โดยจะจัดให้มีการเรียน การสอน ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ - ๖ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๒ - ๔ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร ความผิดปกติของการสื่อความหมายชั้นปีที่ ๒ - ๔ โดยโครงการรามาธิบดี - บางพลี เน้นจัดการศึกษา ดูแลผู้ป่วยในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซึ่งเหมาะสมกับการเรียนการสอนในระดับแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรความผิดปกติของการสื่อความหมาย (Generalized Training) และที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม ๖ เน้นการเรียนการสอนระดับ Specialty Training

/(๓) อุตยาน...

(๓) อุทยานการเรียนรู้และศูนย์สุขภาพชุมชนต้นแบบ ดำเนินการควบคู่ไปกับ ศูนย์การแพทย์และเครือข่ายบริการทางการแพทย์ ซึ่งเตรียมพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ของชุมชน ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ ศาลาประชาคม ห้องสมุด และสวนสุขภาพ เป็นต้น และจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง มีหัวข้อกิจกรรมที่หลากหลาย เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับช่วงวัย รู้จักป้องกันโรคที่เหมาะสม นอกจากนี้ จะมีการจัดบุคลากรและนักศึกษา เข้าไปดูแลสุขภาพชุมชนอย่างใกล้ชิด พบผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมนอกหลักสูตร เสริมประสบการณ์ ควบคู่กับกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของชุมชน ในการสร้างสุขภาพที่ดี และพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้เหมาะสมกับสุขภาพมากขึ้น

รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

๑.๓ แผนการดำเนินงาน

การจัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งจะใช้เวลาทั้งสิ้น ๖ ปี โดยแบ่งการเรียนการสอนในหลักสูตรออกเป็น ๓ ระดับ ระดับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จะใช้พื้นที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระดับปริคลินิกซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา ๒ ปี (ชั้นปีที่ ๒ - ๓) เป็นการเรียนรู้ สหสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์และทักษะเบื้องต้นทางเวชปฏิบัติอันเป็นพื้นฐานให้นักศึกษานำองค์ความรู้ และทักษะเหล่านั้น ไปบูรณาการสู่การเรียนรู้ เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และระดับคลินิก (ชั้นปีที่ ๔ - ๕ - ๖) เรียนที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แต่เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาการดำเนินโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาระงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมาก ประกอบกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีแนวคิดในการจัดตั้งสถาบันการแพทย์ จักรีนฤพดินทร์ เพื่อพัฒนาคณะแพทย์สู่ความเป็นเลิศในด้านการศึกษา (Education Excellence) สร้างบัณฑิต ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุง ระบบการจัดการหลักสูตรใหม่ทั้งหมด ประกอบกับอาคารที่มีอยู่เดิมของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ใช้เป็นสถานที่จัดการศึกษาสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี ๔ - ๖ ระดับคลินิกเท่านั้น สำหรับการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา ระดับปริคลินิก ชั้นปี ๒ - ๓ จะให้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้จัดการเรียนการสอนทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มีอาคารเดิม ๑๒ หลัง พื้นที่รวม ๘๐,๖๓๗ ตารางเมตร ใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน การวิจัยต่างๆ ของคณะเอง และรองรับการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน ของนักศึกษาคณะต่างๆ กว่า ๑๑ คณะ ซึ่งที่ผ่านมา ทางคณะวิทยาศาสตร์ต้องบริหารจัดการอย่างยากลำบาก สำหรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ดังนั้น การนำนักศึกษาระดับคลินิกและปริคลินิกไปเรียนที่สถาบันการแพทย์ จักรีนฤพดินทร์ ซึ่งสามารถจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นองค์รวมสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จะสามารถ ควบคุม และบริหารจัดการได้ดีทั้งระบบ มีนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ พร้อมไปกับการเรียนจากผู้ป่วย ที่เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิ และปฐมภูมิ จำนวน ๔๐๐ เตียง นอกจากนี้ยังใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน

/ในหลักสูตร...

ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมายด้วย คณะแพทยศาสตร์ เห็นว่า การที่จะสามารถบรรลุเป้าประสงค์นี้ได้ จะต้องดำเนินการจัดการหลักสูตรระดับปรีคลินิกเอง แต่คณะฯ ยังไม่มีอาคารใหม่รองรับการดำเนินงานดังกล่าว จึงจำเป็นต้องขอสนับสนุนการก่อสร้างอาคารใหม่รองรับ และต้องได้มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนด้านปรีคลินิก ซึ่งเป็นอาคาร ๗ ชั้น ที่สามารถวางระบบได้ครอบคลุมตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และแพทยสภากำหนดได้ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

มหาวิทยาลัยมหิดลแจ้งว่า ขณะนี้โครงการ “พัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย” ได้รับพระราชทานชื่อสถาบันการแพทย์แห่งใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ว่า “สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์” ปัจจุบันอยู่ระหว่าง การก่อสร้าง โดยโครงการได้เริ่มดำเนินการตามแผนระยะแรกในปี ๒๕๕๕ คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผนงบประมาณ และเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนระดับปรีคลินิกจำเป็นต้องมีความเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับงานระดับคลินิก โดยอาคารจะเชื่อมต่อกัน การก่อสร้างในระยะเวลาใกล้เคียงกันจะสามารถทำงานได้ทันที และเนื่องจากต้องพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแบบเต็มหลักสูตรของนักศึกษา ปีที่ ๑ - ปีที่ ๖ จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่จะเริ่มให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ - ๓ มาศึกษา ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นอกจากนี้คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ยังมีแผนที่จะเสนอเพิ่มการผลิตบัณฑิตแพทย์จาก ๑๘๐ คน เป็น ๓๐๐ คน ในอนาคต จึงเป็นเหตุผลอันสมควรที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จำเป็นต้องสร้างอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัยเพิ่มเติม ในสถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ ที่ยังมีพื้นที่ว่างอยู่

๒.๑ แผนการดำเนินการโครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยฯ เสนอแผนการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

(๑) แผนการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีแผนการรับนักศึกษา ดังนี้

๑) นักศึกษาแพทย์ โดยมีแผนจะรับนักศึกษาปีละ ๓๐๐ คน โดยจะเริ่มให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ - ๓ มาศึกษา ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แต่ละปีการศึกษาจะมีนักศึกษามาศึกษา ณ สถาบันฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๖๐๐ คน

๒) นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีละ ๓๕๐ คน โดยจะเริ่มรับนักศึกษาเข้าศึกษา ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔

/(๒) แผนการ...

(๒) แผนการสรรหาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมความพร้อมในการสรรหาบุคลากรเพื่อรองรับการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๒ - ๓ โดยจะมีการเพิ่มอัตรากำลังตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ จำนวนรวม ๑๓๕ อัตรา จำแนกเป็นอาจารย์ ๓๕ อัตรา นักวิจัย ๕ อัตรา สายวิชาชีพเฉพาะ ๔๐ อัตรา สายสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ ๑๕ อัตรา และสายสนับสนุนทั่วไป ๔๐ อัตรา โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะมีการสรรหาอาจารย์ ๑๐ คน และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ มีการสรรหาบุคลากรทุกประเภท รวม ๕๗ คน และ ๖๘ คน ตามลำดับ และเสนอของบบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๓๔.๑๐ ล้านบาท

(๓) แผนการก่อสร้างอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย เป็นอาคารสูง ๗ ชั้น พื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ ๕๐,๐๐๐ ตารางเมตร งบประมาณค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๑,๔๐๖.๗๐ ล้านบาท ประกอบด้วยพื้นที่ใช้สอยหลัก ดังนี้

๑) ส่วนการเรียนการสอนปรีคลินิก (ชั้นปีที่ ๒ และ ๓) ประกอบด้วย

- ๑.๑) ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
- ๑.๒) ห้องปฏิบัติการรวม
- ๑.๓) ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะ
- ๑.๔) ห้องการเรียนการสอน

๒) ส่วนศูนย์การวิจัย ประกอบด้วย

- ๒.๑) ห้องปฏิบัติการวิจัย
- ๒.๒) ศูนย์วิจัยทางคลินิก
- ๒.๓) ห้องปฏิบัติการ Biosafety Level 3
- ๒.๔) สำนักงานศูนย์วิจัย

๓) ส่วนอื่นๆ ประกอบด้วย

- ๓.๑) สำนักงานธุรการ
- ๓.๒) ห้องทำงานอาจารย์
- ๓.๓) หน่วยสารสนเทศเพื่อการศึกษา

(๔) งบประมาณสำหรับดำเนินโครงการ มีการผูกพันงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๑,๗๔๐.๘๐ ล้านบาท จำแนกเป็นงบบุคลากร ๓๔.๑๐ ล้านบาท และงบลงทุน ๑,๗๐๖.๗๐ ล้านบาท โดยเป็นค่าก่อสร้างอาคาร ๑,๔๐๖.๗๐ ล้านบาท ค่าครุภัณฑ์ประจำอาคาร ๓๐๐.๐๐ ล้านบาท จำแนกตามปีงบประมาณดังนี้

/งบประมาณ...

งบประมาณทั้งสิ้น	๑,๗๔๐.๘๐	ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ	๕๒๒.๒๔	ล้านบาท
เงินงบประมาณ	๑,๒๑๘.๕๖	ล้านบาท
ปี ๒๕๖๐ ตั้งงบประมาณ	๒๓๐.๓๔	ล้านบาท
ปี ๒๕๖๑ ผูกพันงบประมาณ	๔๖๐.๖๘	ล้านบาท
ปี ๒๕๖๒ ผูกพันงบประมาณ	๘๖๘.๑๘	ล้านบาท
ปี ๒๕๖๓ ผูกพันงบประมาณ	๑๖๕.๒๐	ล้านบาท
ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ	๑๖.๔๐	ล้านบาท

๒.๒ อาคารที่มีอยู่เดิมของ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ใช้เป็นสถานที่จัดการศึกษาสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี ๔ - ๖ ระดับคลินิกเท่านั้น โดยที่ผ่านมาการจัดการเรียน การสอนระดับปริคlinik จะให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้จัดการเรียน การสอนทั้งหมด แต่คณะวิทยาศาสตร์ต้องใช้อาคารสถานที่รองรับการเรียนการสอน และต้องรับภาระงานสอน ของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดลกว่า ๑๑ คณะ ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว มีการแบ่งกลุ่มย่อยของนักศึกษาแพทย์เป็นหลายกลุ่มเกินขีดความสามารถ ของคณะวิทยาศาสตร์ในการบริหารห้องเรียนกลุ่มย่อยของนักศึกษาแพทย์ระดับปริคlinikดังกล่าว และแม้ว่า การก่อสร้างอาคารปริคlinikและศูนย์วิจัยไม่ได้อยู่ในแผนการก่อสร้างในระยะแรก แต่มหาวิทยาลัยฯ แจ้งว่า การจัดการเรียนการสอนระดับปริคlinikจำเป็นต้องมีความเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับงาน ระดับคลินิก โดยอาคารจะเชื่อมต่อกัน การก่อสร้างในระยะเวลาใกล้เคียงกันจะสามารถทำงานได้ทันที จึงจำเป็นต้องขอสนับสนุนการก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อรองรับการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาดังกล่าว

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

คณะแพทยศาสตร์มีแผนที่จะดำเนินการหลักสูตรระดับปริคlinikเอง รวมทั้งมีแผนที่จะเพิ่มการผลิตบัณฑิต และบุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาความผิดปกติ ของการสื่อความหมาย และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ ซึ่งจะทำให้มีนักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์เพิ่มขึ้นในอนาคต และประกอบกับมหาวิทยาลัยฯ มีแผนที่จะให้นักศึกษาแพทย์มาศึกษา ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แต่คณะฯ ยังไม่มีอาคารใหม่รองรับ การดำเนินงานดังกล่าว จึงจำเป็นต้องขอสนับสนุนการก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อรองรับการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาดังกล่าว รวมทั้งเพื่อให้มีความเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับงาน ระดับคลินิก โดยการก่อสร้างในระยะเวลาใกล้เคียงกันจะสามารถทำงานได้ทันที หากไม่สามารถก่อสร้างอาคาร ตามแผนที่กำหนด นอกจากจะทำให้โครงการก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ไม่บรรลุเป้าหมาย และไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดข้างต้นแล้ว ยังอาจทำให้ต้องปรับแผนการเรียนการสอนของคณะต่างๆ เพื่อให้ให้นักศึกษาในปัจจุบัน และที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้เข้าเรียนรายวิชาต่างๆ ได้ครบถ้วนตามหลักสูตร ภายในอาคารสถานที่ที่มีจำกัด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมาตรฐานทางวิชาการ และวิชาชีพของนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ และคณะต่างๆ ดังกล่าวได้

/๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กระทรวงศึกษาธิการจึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา


๔.๑ อนุมัติโครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

๔.๒ อนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๑,๗๔๐.๘๐ ล้านบาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยเป็นเงินงบประมาณ ๑,๒๑๘.๕๖ ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณ ๕๒๒.๒๔ ล้านบาท เพื่อดำเนินการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
โทรศัพท์ และโทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๖๒๗