

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๙๐๙/๑๐๔

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๗) พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อนำไปชำระให้แก่ผู้ร้องตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด (กรณีคลองต่าน)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๔๗๙๙

ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษเสนอ เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อนำไปชำระให้แก่ผู้ร้องตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด (กรณีคลองต่าน) โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ) ใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อนำไปชำระให้แก่ผู้ร้องตามคำพิพากษา คดีหมายเลขคดี ที่ อ. ๒๙๕ - ๒๙๖/๒๕๕๖ คดีหมายเลขคดี ที่ อ. ๔๘๑ - ๔๘๒/๒๕๕๗ ตามผลการเจรจา ซึ่งมี นายวิชญุ เครื่องาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ดังนี้

(๑) งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ ๕๐ ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงินจำนวน ๓,๗๗๕,๕๘๐,๕๖๖.๐๔ บาท และ จำนวน ๒๑,๗๗๕,๕๘๕.๔๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

(๒) งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๓๐ ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงินจำนวน ๒,๓๒๐,๗๗๖,๗๗๔.๕๓ บาท และ จำนวน ๑๖,๒๔๔,๗๗๑.๕๕ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

(๓) งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๓๐ ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงินจำนวน ๒,๓๒๐,๗๗๖,๗๗๔.๕๓ บาท และ จำนวน ๑๖,๒๔๔,๗๗๑.๕๕ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

(๔) สำหรับการชำระหนี้เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ให้คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย ๗ วัน ก่อนวันที่ทำการชำระ

๒. มอบหมายให้องค์การจัดการน้ำเสีย ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมคุณภาพิช จังหวัดสมุทรปราการ (คลองด่าน) ในการดำเนินการตรวจสอบ/วิเคราะห์สภาพงานก่อสร้าง และองค์ประกอบต่าง ๆ รวมถึงการประเมินมูลค่าปัจจุบันของโครงการฯ ในสภาพปัจจุบัน และหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อนำโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมคุณภาพิช จังหวัดสมุทรปราการ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุนไป ยกเว้นการดำเนินคดีที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการฯ ดังกล่าว ยังเป็นความรับผิดชอบของกรมควบคุมคุณภาพิชเช่นเดิม
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อเสนอทั้ง ๒ ข้อ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยการชำระเงินค่าจ้าง
ค่าเสียหาย รวมดอกเบี้ยตามข้อเรียกร้อง พร้อมดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันดังกล่าว
โดยวงเงินและเงื่อนไขการชำระหนี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเจรจาเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทางราชการ
อันเนื่องมาจากคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน
ได้เจรจาต่อรองจนถึงที่สุดแล้ว เป็นจำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น ๗,๘๓๖,๔๕๓,๙๑๕.๑๐ บาท กับ
๔๔,๒๙๔,๖๓๔.๕๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเท่ากับ ๑,๙๕๔,๖๐๖,๙๙๖ บาท (อัตราแลกเปลี่ยนวันที่ ๑๑
พฤษจิกายน ๒๕๕๘ เท่ากับ ๓๖.๐๐ บาท ต่อ ๑ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๕,๘๗๑,๐๖๐,๙๐๑.๑๐ บาท สำหรับงบประมาณเพื่อนำไปชำระให้แก่ผู้ร้องตามคำพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุด เนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมคุณภาพิชไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีในกรณีดังกล่าว ประกอบกับเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นข้อผูกพันที่จะต้อง^{จ่ายตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด จึงเห็นสมควรให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ}
พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนทั้งสิ้น ๖,๙๒๓,๓๔๒,๖๓๑ บาท
(หกพันเก้าร้อยยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) ปัดเศษ เพื่อชำระเงินค่าจ้าง
ค่าเสียหาย รวมดอกเบี้ยตามข้อเรียกร้องพร้อมดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกัน งวดที่ ๑
และงวดที่ ๒ ที่ถึงกำหนดจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

งวดที่ ๑ ในวงเงิน ๓,๗๗๔,๕๔๑,๕๖๖.๐๔ บาท และ ๒๑,๗๑๗,๙๕๕.๕๐ ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา หรือเท่ากับ ๗๘๑,๙๕๗,๗๗๔.๕๐ บาท คิดอัตราแลกเปลี่ยน ๓๖.๐๐ บาท ต่อ ๑ ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา รวมเป็นเงิน ๓,๙๕๑,๔๙๔,๗๖๑ บาท ปัดเศษ

งวดที่ ๒ ในวงเงิน ๒,๓๔๐,๙๓๖,๗๗๔.๕๓ บาท และ ๑๖,๒๔๗,๗๙๑.๕๕ ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา หรือเท่ากับ ๔๔๖,๗๔๒,๐๙๕.๘๐ บาท คิดอัตราแลกเปลี่ยน ๓๖.๐๐ บาท ต่อ ๑ ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา รวมเป็นเงิน ๒,๔๖๗,๗๗๔,๗๗๐ บาท ปัดเศษ

โดยในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลทำให้วงเงินบาทเพิ่มขึ้นเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติไว้ข้างต้น โดยวงเงินสกุลต่างประเทศที่ได้รับความเห็นชอบไม่เปลี่ยนแปลง ก็ให้กรมควบคุมมูลพิชช์ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในกรณีดังกล่าวได้ สำหรับเงินที่ต้องชำระวดที่ ๓ จำนวน ๒,๓๘๐,๙๓๖,๑๗๔.๕๓ บาท และ ๑๙,๒๘๔,๓๙๑.๕๕ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ให้กรมควบคุมมูลพิชช์เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้ว

สำหรับความเสียหายและภาระงบประมาณที่เกิดขึ้น เนื่องสมควรที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมูลพิชช์จะเร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้บุคคลที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ เป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ ชิติรัตนะชัย)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒
โทร. ๐ ๒๒๖๔ ๒๑๕๒
โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๕๐