

# ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/๑๔๗/๙



|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี       | 33๔.3    |
| รับที่ ๒๒๐๘๙                    | 17 พย ๕๘ |
| วันที่ 7... ๓๑... ๒๕๕๘ 8... ๕๕๐ | 15.3๗    |

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ  
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ  
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก  
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๖๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๗๙๙๗  
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ  
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา  
ของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้าม  
ปีงบประมาณ รายการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากวงเงินเดิม  
๑๕๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นวงเงิน ๑๕๙,๐๕๕,๗๘๖.- บาท รายละเอียดตามอ้างถึง


คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว  
รายการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ อนุมัติให้  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ วงเงิน ๑๕๗.๕ ล้านบาท โดยผูกพัน  
งบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จ้างผู้รับจ้างดำเนินการ  
ก่อสร้างอาคารดังกล่าว แต่เนื่องจากผู้รับจ้างก่อสร้างล่าช้าจึงได้บอกเลิกสัญญา ได้เบิกจ่าย  
งบประมาณไปแล้ว จำนวน ๘๗,๔๕๕,๗๘๖.๑๐ บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการ  
จัดจ้างผู้รับจ้างรายใหม่งานก่อสร้างส่วนที่เหลือในวงเงิน ๗๑,๖๐๐,๐๐๐.- บาท และได้ขอทำความ  
ตกลงกับสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ดำเนินการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมส่วนที่เหลือ วงเงิน ๗๑,๖๐๐,๐๐๐.- บาท โดยเบิกจ่าย  
จากเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๕ จำนวน ๔๗,๐๕๑,๘๙๙.๙๒ บาท

/และใช้เงินนอก....

และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๒๔,๕๔๘,๑๐๐.๐๘ บาท ซึ่งทำให้วงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมมีวงเงินสูงขึ้นเป็น จำนวน ๑๕๙,๐๕๕,๗๘๖.- บาท สูงกว่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติวงเงินให้ก่อนนี้ผูกพันไว้เดิม จำนวน ๑๕๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และควรให้กระทรวงศึกษาธิการขอขยายระยะเวลาให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีในคราวเดียวกันด้วย

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก 

( ชาติอุดม ติตตะสิริ )

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐๒๒๘๐ ๖๖๔๐