

วันที่	๓๗๖
จำนวน	๑ กศ.๙๙
จำนวน	๒๑๐๓๘ ๙๙
จำนวน	๔.๕๐
เวลา	๑ พ.ย. ๒๕๕๘ ๐๙:๔๘

ที่ ๑๐๐๙ / ๒๕๕๘

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๐๐

๒๕๕๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

สังกัดสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๑ ชุด

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอเสนอเรื่องเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณมาเพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติฯ ว่าด้วยการด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๕ (๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามพระราชบัญญัติดังบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ งบรายจ่ายอื่น ค่าก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ได้แก่

๑.๑.๑ ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก สตจ. บุรีรัมย์ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งงบประมาณ จำนวน ๑๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผูกพันงบประมาณ จำนวน ๔๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๑.๒ ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก สตจ. กฤษณรัตน์ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งงบประมาณ จำนวน ๑๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผูกพันงบประมาณ จำนวน ๔๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๑.๓ ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก สตจ. มหาสารคาม งบประมาณทั้งสิ้น ๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งงบประมาณ จำนวน ๑๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผูกพันงบประมาณ จำนวน ๔๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ คณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ อนุมัติรายการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๓ รายการ ได้แก่ ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก สตจ. บุรีรัมย์ กฤษณรัตน์ และ มหาสารคาม วงเงินรายการละ ๕๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท โดยผูกพันงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการละ ๑๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการละ ๔๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด รายการละ ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๓ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ และแผนรายจ่ายที่

เบิกจ่ายข้ามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ อนุมัติให้นำเงินงบประมาณเหลือจ่ายของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไปสมทบเป็นเงินค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก สตจ. บุรีรัมย์ ก้าวสินธุ และมหาสารคาม รายการละ ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๔ ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปตั้งจ่ายเป็นงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๓ รายการ จำนวนทั้งสิ้น ๓๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก สตจ. บุรีรัมย์ ก้าวสินธุ และมหาสารคาม รายการละ ๑๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๕ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ งบรายจ่ายอื่น ค่าสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก สตจ. บุรีรัมย์ ก้าวสินธุ และมหาสารคาม งบประมาณทั้งสิ้น รายการละ ๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งงบประมาณ รายการละ ๑๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งงบประมาณ รายการละ ๒๑,๓๗,๔๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผูกพันงบประมาณ รายการละ ๒๑,๐๒๓,๖๐๐ บาท

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

ในการยื่นคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้รวมเงินค่างานฝังบริเวณ จำนวน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค่างานครุภัณฑ์อาคารสำนักงานและบ้านพัก จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในวงเงินค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก สตจ. ทั้ง ๓ รายการ ออกจากนี้เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองประมาณราคาค่าก่อสร้างโดยละเอียดแล้วพบว่า ราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักมีราคาสูงขึ้นจากที่ประมาณการไว้ครั้งแรก จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ส่งผลให้วงเงินค่าก่อสร้างสูงกว่าวงเงินที่คณะกรรมการรัฐมนตรีอนุมัติไว้ รายการละ ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินค่าก่อสร้างรวมจึงเพิ่มขึ้นเป็น รายการละ ๖๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท สูงขึ้นจากการเงินที่คณะกรรมการรัฐมนตรีอนุมัติเกินกว่าร้อยละ ๕

เพื่อเป็นการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ภายใต้ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดตั้งสำนักตรวจสอบเงินแผ่นดินจังหวัด (๓๖ จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ตามแผนยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน และนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ในการเสริมสร้างการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม รวดเร็ว สามารถตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างทันกा�ล ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือเบาะแสเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินที่ไม่ถูกต้อง สิ้นเปลือง สูญเสีย หรือส่อทุจริต

จึงเห็นควรขออนุมัติเพิ่มงบประมาณและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก สตจ. จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก สตจ. บุรีรัมย์ ก้าวสินธุ และมหาสารคาม จากเดิมที่ได้รับอนุมัติ วงเงินรายการละ ๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น วงเงินรายการละ ๖๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการละ ๒๑,๓๗,๔๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการละ ๒๑,๐๒๓,๖๐๐ บาท สำหรับที่ขาด รายการละ ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๓. สาระสำคัญ และข้อกฎหมาย

ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่างเงินที่คณารัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณารัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณารัฐมนตรีด้วย

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงขอเสนอคณารัฐมนตรีพิจารณาขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก สตจ. จำนวน ๓ รายการ เป็นดังนี้

๔.๑ ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก สตจ. บุรีรัมย์ วงเงิน ๖๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐ เปิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน ๒๑,๓๗๖,๔๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓๑,๖๒๓,๖๐๐ บาท ส่วนที่ขาด จำนวน ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท เปิกจ่ายจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๔.๒ ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก สตจ. กາฬสินธุ์ วงเงิน ๖๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐ เปิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน ๒๑,๓๗๖,๔๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓๑,๖๒๓,๖๐๐ บาท ส่วนที่ขาด จำนวน ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท เปิกจ่ายจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๔.๓ ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก สตจ. มหาสารคาม วงเงิน ๖๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐ เปิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน ๒๑,๓๗๖,๔๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓๑,๖๒๓,๖๐๐ บาท ส่วนที่ขาด จำนวน ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท เปิกจ่ายจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำทราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณารัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราฉูธรรม)

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักการเงินและการคลัง

โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๘๑๐๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๖๙๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ finance@oag.go.th