

ส.ค. 1/438
1 รค.ร
16.364.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส18193
วันที่ : 523044/58
วันที่ : 01 ธ.ค. 58 เวลา : 14:52



ที่ กษ ๑๐๐๙/๕๑๗๗

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ณ.น.ราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
 ๒. แบบรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑๐๐ ฉบับ
 ๓. สรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จำนวน ๑๐๐ เล่ม
 ๔. รายชื่อโครงการของชุมชนที่ดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จำนวน ๑๐๐ เล่ม
 ๕. การประเมินผลโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จำนวน ๑๐๐ เล่ม

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอเรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๔ (๑๓) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับปัญหาภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้พิจารณาเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรี ดำเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ทำการเกษตรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๗/๕๘ จำนวน ๓,๐๕๒ ตำบล ใน ๕๘ จังหวัด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างโอกาสให้ชุมชนเกษตรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน ซึ่งจะเป็น การช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งได้ในระยะยาว โดยสนับสนุนให้ชุมชนเกษตรเป็นผู้กำหนดกิจกรรมการเกษตร ที่สอดคล้องกับความต้องการและเป็นผู้บริหารจัดการโครงการให้เกิดผลสำเร็จอันจะนำไปสู่การพัฒนา การเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการของชุมชนเกษตรต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

กรรมการหมู่บ้าน...

กรรมการหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และส่วนราชการในพื้นที่ ระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย เป็นผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในวงเงินตำบลละไม่เกิน ๑ ล้านบาท สำหรับการดำเนินงานโครงการของชุมชนเกษตร กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ระดับกระทรวง จังหวัด และอำเภอ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับกระทรวง มีหน้าที่ กำกับการดำเนินงานโครงการของชุมชนเกษตรให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวัตถุประสงค์ของโครงการและพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของชุมชนเกษตร

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๑.๒.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

๑) อนุมัติให้ดำเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สำหรับงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าว ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

๒) การดำเนินโครงการในพื้นที่ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย ประสานกับกระทรวงกลาโหม เพื่อให้ทหารร่วมสนับสนุนประชาชนในการดำเนินโครงการต่าง ๆ เช่น การขุดลอกคูคลอง การก่อสร้างถนน ทั้งนี้ ในส่วนของการติดตามโครงการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ประสานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อดำเนินการติดตามและตรวจสอบโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมทั้งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง

๑.๒.๒ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับกระทรวง ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ปรับลดจำนวนพื้นที่เป้าหมายจากเดิม ๓,๐๕๒ ตำบล ๕๔๒ อำเภอ ใน ๕๘ จังหวัด เป็นจำนวน ๓,๐๕๑ ตำบล ๕๔๑ อำเภอ ใน ๕๘ จังหวัด เนื่องจากได้มีการนับซ้ำตำบลกับเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๒.๓ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ รับทราบเรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (ครั้งที่ ๑)

๑.๒.๔ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (ครั้งที่ ๒) และอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการของชุมชนเกษตร จากเดิมเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๕๘ ออกไปเป็นเดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ (เพื่อให้ชุมชนเกษตรสามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทัน) โดยให้ความเห็นของสำนักงบประมาณในการเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด และควรกำกับดูแลให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เร่งสรุปและปิดบัญชีโครงการ เพื่อให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สามารถประเมินความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการได้ ก่อนตามกำหนดเวลาตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑.๓ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายทั้ง ๓,๐๕๑ ตำบล มีการเสนอขอความต้องการตามเงื่อนไขขั้นตอนการขอรับการสนับสนุน และได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น ๓,๐๔๔ ตำบล

รวม ๖,๕๙๘ โครงการ โดยมีตำบลที่ไม่ขอรับการสนับสนุน จำนวน ๗ ตำบล คือ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ตำบลสำนักบก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตำบลพระพุทธรบาท อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี ตำบลขุนโซลน อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี ตำบลท่าตม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเมื่อ ดำเนินการจริง พบว่า ชุมชนสามารถดำเนินการได้จนเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ จำนวนทั้งสิ้น ๓,๐๔๓ ตำบล รวม ๖,๕๙๖ โครงการ โดยมีตำบลที่ขอยกเลิกการดำเนินงาน จำนวน ๑ ตำบล รวม ๒ โครงการ คือ โครงการประเภทการจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (การก่อสร้างฝายชะลอน้ำ) สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นทำให้ไม่สามารถกั้นลำน้ำ หรือสร้างทางเบี่ยงเส้นทางน้ำเพื่อ ดำเนินการก่อสร้างได้ และชุมชนไม่สามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ทันตามกรอบระยะเวลาโครงการของชุมชน

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร แก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

๓.สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งได้ ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว มีผลการดำเนินโครงการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ - ๕ สรุป ดังนี้

๓.๑. ผลที่ต่อการดำเนินการเกษตรของชุมชน โครงการของชุมชน จำนวน ๖,๕๙๖ โครงการ จำแนกตามประเภทของกิจกรรม และผลที่เกิดขึ้นกับการเกษตรชุมชน สรุปได้ ดังนี้

๓.๑.๑ กิจกรรมด้านการจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชน จำนวน ๓,๓๒๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๕ ของจำนวนโครงการทั้งหมด มีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๗.๐๘ ล้านไร่

๓.๑.๒ กิจกรรมด้านการผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตเกษตรเพื่อ สร้างรายได้ในฤดูแล้ง จำนวน ๖๓๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๔ ของจำนวนโครงการทั้งหมด สามารถสร้าง รายได้จากการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากโครงการ จำนวน ๑๔๐.๒๔ ล้านบาท และเกิดเป็น แหล่งเรียนรู้ทางการผลิตและการแปรรูปผลผลิตเกษตร จำนวน ๔๙๓ แห่ง

๓.๑.๓ กิจกรรมด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จำนวน ๒,๓๗๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๙๕ ของจำนวนโครงการทั้งหมด โดยมีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ ชีวภาพ จำนวน ๕๖๗,๗๗๐ ตัน และเกิดสถานตากผลผลิตทางการเกษตร จำนวน ๑,๗๑๓ ลาน ขนาดพื้นที่รวม ๙๕๔,๓๐๒ ตารางเมตร รองรับผลผลิตสดได้ประมาณ ๑.๙๐ ล้านตันต่อฤดูกาล

๓.๑.๔ กิจกรรมด้านการจัดการเพื่อลดความสูญเสียผลผลิตเกษตร จำนวน ๒๖๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๖ ของจำนวนโครงการทั้งหมด ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ด้านป้องกันและกำจัดศัตรูพืช จำนวน ๘๑๑,๐๑๐ ไร่ และเกิดศูนย์รวบรวมคัดแยก บรรจุ และตลาดทางการ เกษตร จำนวน ๑๙๕ แห่ง

ทั้งนี้ พบว่า ร้อยละ ๕๙.๕๘ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น การจัดทำแหล่งน้ำสำหรับ การเกษตร การสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร การสร้างโรงเรือนเพื่อเก็บผลผลิต ร้อยละ ๒๒.๙๕ เป็นโครงการประเภทพัฒนาต่อยอดจากโครงการที่มีอยู่เดิมในชุมชน เช่น การเพิ่มปริมาณความจุน้ำของฝาย การเพิ่มการผลิตปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์ และผลิตทางการเกษตรที่ใช้น้ำน้อยและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และร้อยละ ๑๗.๐๗ เป็นโครงการประเภทปรับปรุงฟื้นฟูโครงการเดิม เช่น การขุดลอกคลอง หรือซ่อมแซม ฝาย/ลำเหมือง เป็นต้น

๓.๒ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรและชุมชนเกษตรกร

๓.๒.๑ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

๑) เกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการ จำนวน ๒.๘๗ ล้านครัวเรือน จากการมีแหล่งน้ำใช้ในฤดูแล้ง มีช่องทางหารรายได้เพิ่มจากการรับจ้างเป็นแรงงาน และการทำการผลิต และแปรรูปผลผลิตเกษตรในช่วงฤดูแล้ง มีโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยในการเพิ่มศักยภาพการผลิต สามารถลดต้นทุนการผลิตจากการผลิตปุ๋ยใช้เองในชุมชน

๒) เกิดการจ้างงานในชุมชน จำนวน ๐.๘๗ ล้านราย จากเป้าหมายที่กำหนด ๐.๓๖ ล้านราย สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน ๐.๕๑ ล้านราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๖๓ มีรายได้เฉลี่ย ๑,๘๐๐ บาทต่อราย ซึ่งการจัดจ้างในแต่ละโครงการ มีตั้งแต่ ๑๐ - ๗๐๐ คน ขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรม

๓) เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากการดำเนินงานโครงการ โดยเป็นผลในระดับชุมชน/ตำบล จำนวน ๒,๐๔๘.๐๒ ล้านบาท จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ จำนวน ๒,๔๔๑.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๘ และหากวัดผลในระดับจังหวัด พบว่ามีเงินหมุนเวียนเกิดขึ้นในระดับจังหวัด จำนวน ๒,๗๗๑.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๓.๕๑ ของเป้าหมาย (๒,๔๔๑.๖๐ ล้านบาท)

๓.๒.๒ ผลประโยชน์ทางสังคม

๑) การมีส่วนร่วมของชุมชน เกษตรกรร้อยละ ๙๒.๓๒ เห็นว่าโครงการทำให้เกิดความร่วมมือและความสามัคคีในชุมชนในระดับมาก เนื่องจากได้ร่วมมือกันทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีกิจกรรมร่วมกัน และได้รับค่าตอบแทนเป็นรายได้ และเกษตรกรร้อยละ ๘๘.๑๕ เห็นว่าเกิดความร่วมมือกันระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในระดับมาก ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ความสามัคคีปรองดอง และสามารถนำมาเป็นต้นแบบของการบริหารโครงการอื่นๆ นอกจากนี้พบว่าผู้ใช้แรงงานในชุมชน ร้อยละ ๗๖.๑๐ มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการด้วย

๒) ความพึงพอใจของชุมชน/เกษตรกรในพื้นที่โครงการ พบว่า ผู้นำกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ ๙๒.๘๕ มีความพึงพอใจต่อโครงการ ในระดับมาก เนื่องจากโครงการสนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนโดยตรงเพื่อนำไปแก้ปัญหาได้ตามความต้องการของชุมชน และช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในฤดูแล้ง ส่วนที่เหลือร้อยละ ๗.๑๕ มีความพึงพอใจในระดับปานกลางและน้อย เพราะอยากให้สนับสนุนงบประมาณมากกว่านี้

๔. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

๔.๑ ค่าใช้จ่าย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับพิจารณาอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รวมทั้งสิ้น ๓,๑๕๑,๙๙๒,๐๐๐ บาท จำแนกเป็น

๔.๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเกษตรกร งบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป ในพื้นที่ ๕๘ จังหวัด จำนวน ๓,๐๕๒ ตำบล รวมเป็นเงิน ๓,๐๕๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๑ ตำบล ๑ ล้านบาท) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับกระทรวงได้ให้ความเห็นชอบโครงการของชุมชนเกษตรกรและได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายเงินจากสำนักงบประมาณ จำนวน ๒,๕๙๖ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๔,๕๑๐,๐๐๐ บาท

๔.๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการงบรายจ่ายอื่น ลักษณะงบดำเนินงานวงเงินสนับสนุน รวมทั้งสิ้น ๙๙,๙๙๒,๐๐๐ บาท

๔.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๘๘,๕๖๕,๒๙๓.๒๔ บาท

๔.๒.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเกษตร จำนวน ๖,๕๙๖ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๙๒,๗๗๗,๔๔๘.๑๙ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๑ ของวงเงินที่ได้รับการอนุมัติให้เบิกจ่ายจากสำนักงานงบประมาณ จำแนกเป็นค่าวัสดุ ๑,๓๗๖,๐๙๒,๙๐๕.๓๗ บาท และค่าจ้างแรงงาน ๑,๖๑๖,๖๘๔,๕๔๒.๘๒ บาท

๔.๒.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕,๗๘๗,๘๔๕.๐๕ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๙ ของงบประมาณที่ได้รับ

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอนำผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ข้างต้นเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะกรรมการทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(ฉัตรชัย สาริกัลยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๗๕๔๕

โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๗๕๔๕

E-mail : Fundproject@doae.go.th