

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)



รฟม. เกษกฤษฎิ์วิจิตร



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
Mass Rapid Transit Authority of Thailand

โครงการรถไฟฟ้าของ รฟม.

6 สายทาง : 13 โครงการ (รวม 251 กม.)

เปิดบริการแล้ว

1) สายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) (บางซื่อ - หัวลำโพง)

โครงการที่อยู่ระหว่าง

2) สายสีม่วง (บางใหญ่ - บางซื่อ)

ก่อสร้าง

3) สายสีน้ำเงิน (บางซื่อ - ท่าพระ / หัวลำโพง - บางแค)

4) สายสีเขียว (แบริ่ง - สมุทรปราการ)

5) สายสีเขียว (หมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต)

โครงการเริ่มประกวด

6) สายสีส้ม ส่วนตะวันออก (ศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี)

ราคาในปี 2559

7) สายสีชมพู (แคราย - มีนบุรี)

8) สายสีเหลือง (ลาดพร้าว - สำโรง)

9) สายสีม่วง (เตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก))

โครงการที่เริ่มดำเนินการ ในปี 2560 เป็นต้นไป

10) สายสีส้ม ส่วนตะวันตก (ตลิ่งชัน - ศูนย์วัฒนธรรมฯ)

11) สายสีน้ำเงินต่อขยาย (บางแค - พุทธมณฑลสาย 4)

12) สายสีเขียวต่อขยาย (สมุทรปราการ - บางปู)


13) สายสีเขียวต่อขยาย (คูคต - ลำลูกกา)




MRTA : We elevate metro life.



โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง




MRTA : We elevate metro life.



โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

สายสีม่วง (บางใหญ่ - บางซื่อ)



MRTA : We elevate metro life.



โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

สายสีม่วง (บางใหญ่ - บางซื่อ)



ข้อมูลโครงการ	
รูปแบบระบบ	Heavy Rail ยกระดับตลอดสาย
ระยะทาง	23 กม. มี 16 สถานี (1 Depot และ 4 P&R)
เงินลงทุน	63,674.38 ลบ.
แผนงาน	
■ เริ่มทดลองเดินรถ	ธ.ค. 58
■ เปิดให้ ปชช. ทดลองโดยสาร	พ.ค. 59
■ เปิดบริการ (บางใหญ่ - เตาปูน)	ส.ค. 59
สถานะโครงการ (ณ สิ้นเดือน พ.ย. 58)	
งานโยธา	สัญญา 1-3 และ 6 แล้วเสร็จ
งานเดินรถ สัญญา 4	รฟม. และ BMCL ลงนามสัญญาเมื่อ 4 ก.ย. 56 ก้าวหน้า 85.34%
งานเดินรถ สัญญา 5	รฟม. ได้เสนอ คค. เพื่อเสนอ ครม. ขออนุมัติผลเจรจากับ BMCL มีระยะเวลาของสัญญา 27 เดือน (งานระยะที่ 1 : 15 เดือน + งานระยะที่ 2 : 12 เดือน)



MRTA : We elevate metro life.

