

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/๑๔๖๙



พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๒
เวลา ๑๕.๐๙ น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส18285
รับที่ : ๘24359/58
วันที่ : 21 ธ.ค. 58 เวลา : 15:09

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงิน รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘
(วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๔๔๔๙๗ เรื่องที่
ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

จัดเข้าวาระ 22 S.A. 2558

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและ
เพิ่มวงเงิน รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘ รายละเอียดตามอ้างถึง ดังนี้

๑. เปลี่ยนแปลงชื่อรายการและสถานที่ดำเนินการก่อสร้างจากเดิมวิทยาลัย
การอาชีพวังไกลกังวล ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นวิทยาลัยการอาชีพ
วังไกลกังวล ๒ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๓ รายการ วงเงิน
๕๘,๐๕๐,๐๐๐.- บาท

๒. เพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารเรียนและปฏิบัติการ
พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ของวิทยาลัยการอาชีพสุราษฎร์ธานี
(วบท.สมุย) ตำบลตลิ่งงาม อำเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากเดิมวงเงิน ๑๖,๘๐๐,๐๐๐.- บาท
เพิ่มเป็น ๓๑,๙๘๘,๐๐๐.- บาท

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
ดังนี้

/๑. รายการก่อสร้าง...

๑. รายการก่อสร้างอาคารของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ อาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคารโรงฝึกงาน และอาคารแฟลต ๑๔ หน่วย เป็นรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ขอเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างเดิมมีข้อจำกัดไม่สามารถดำเนินการได้ และเพื่อให้วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ มีอาคารเรียนที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น

๒. รายการอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี (วบท.สมุย) ตำบลตลิ่งงาม อำเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน ๑๖,๘๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ มีความจำเป็นเพิ่มเติมงบประมาณ เนื่องจากปรับแบบรูปรายการและประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่เกาะสมุย โดยงบประมาณที่เพิ่มเติมได้โอนเปลี่ยนแปลงแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๓. จากความจำเป็นดังกล่าว จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก 

(ชาตอุดม ติตตะสิริ)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐๒๒๘๐ ๖๖๔๐