

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๕๐๖.๒/๒๗/๖๓



สวค. 23.2
วันที่ 29 ม.ค 59
เวลา 18.05 น.

สำนักเลข ราชการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 1553
วันที่ 29 ม.ค. 1800

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

ควาเห็นประกอบเรื่องเพื่อทราบ

หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.

เห็นชอบ/อนุมัติ)

๒๗ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติผ่อนผันการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างและเพิ่มวงเงินก้อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๖๔๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติผ่อนผัน
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างและเพิ่มวงเงินก้อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้าง
อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างอาคาร
เรียนรวมและอำนวยการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นการดำเนินการเพื่อให้อาคารดังกล่าว
สามารถใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมยิ่งขึ้น ประกอบกับวงเงินก้อนผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้าง
อาคารเรียนรวมและอำนวยการที่เพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้ใช้จ่ายจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งเป็นการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจึงสามารถดำเนินการได้ตามมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสุทธ์ ศรีสุพรรณ)

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๓๙