

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๑/ ๐๕๓๓



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขที่ 23-1
วันที่ 21 ม.ค. 59
เวลา 14.55
รหัสเรื่อง : ส18708
รับที่ : ๑1053/59
วันที่ : 21 ม.ค. 59 เวลา: 14:45

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๒๑ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติผ่อนผันการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้าง และเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๖๔๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
เรื่อง ขออนุมัติผ่อนผันการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้าง และเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นควร
อนุมัติผ่อนผันการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้าง และเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากเดิมจำนวนเงิน
๑๒๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เป็นจำนวนเงิน ๑๓๒,๒๑๔,๒๕๖ บาท
(หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ
ทั้งจำนวนสมทบการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้อาคารเรียนรวมและอำนวยการ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม เป็นการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรเมธี วิมลศิริ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม

โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๒๑๔

โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๒๘๒๗

E-mail: jinanggoon@nesdb.go.th