

คำนวณที่สค

ที่ คสช(คตร)/๗๔



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 1715
วันที่ 2 ก.พ. 2559 8.45

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

13-3

ร.๗-59
14-30 H.

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ ทราบ
หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ความ
เห็นชอบ/อนุมัติ)

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติผ่อนผันการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้าง และเพิ่มวงเงินก่องหนี่ผูกพันข้ามปี
งบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๒๔๖๑
ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอเรื่องขออนุมัติผ่อนผันการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการก่อสร้าง และเพิ่มวงเงินก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคาร
เรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รายละเอียดตามอ้างถึง

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
รายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณวงเงินเดิม จำนวน ๑๒๓,๙๐๐,๐๐๐.- บาท
แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้าง
จากสัญญาเดิมทำให้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น รวมเป็นวงเงิน ๑๓๒,๒๑๔,๒๑๖.- บาท ซึ่งมีความจำเป็น
ต้องดำเนินการ แต่เนื่องจากระเบียบการก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ หรือการเพิ่มวงเงิน
ก่องหนี่ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี
จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(ชาติอุดม ติตถะสิริ)

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐๒๒๘๐ ๖๖๔๐

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ