

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/ ๓๓๑



๑๖๕
๑๑/๑๖/๕๕
๑๔.๐๐ น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส19591
รับที่ : ๕5785/59
วันที่ : 11 เม.ย. 59 เวลา : 13:39

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๗ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์ปฏิบัติการบริการการบิน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา เรื่องที่ ๑๑

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๑๑๓๓๔
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

๑๒ เม.ย. ๒๕๕๙
จัดเข้าวาระ

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
อาคารเรียนเอนกประสงค์ปฏิบัติการบริการการบิน จากตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เป็น ตำบลสบตุ้ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ภายในวงเงิน ๑๔๖,๙๙๓,๐๐๐.- บาท
รายละเอียดตามอ้างถึง


คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
รายการก่อสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์ปฏิบัติการบริการการบิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ภายในวงเงิน ๑๕๔.๘ ล้านบาท ประกอบด้วย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๒๔.๓ ล้านบาท งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๔๘.๗ ล้านบาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๑ จำนวน ๔๘.๗ ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ จำนวน ๒๕.๘ ล้านบาท และเงินสำรอง
เพื่อเหลือเพื่อขาด จำนวน ๗.๔ ล้านบาท ต่อมามหาวิทยาลัยสวนดุสิตขอเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง เป็นตำบลสบตุ้ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เนื่องจากแบบรูปารายการของอาคารเรียน
เอนกประสงค์ปฏิบัติการบริการการบินไม่เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกองทัพอากาศกับ

/มหาวิทยาลัย...

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หากมีการแก้ไขแบบบูรณาการอาจทำให้การดำเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณ จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ซึ่งเป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเอง ประกอบกับสำนักงาน
งบประมาณได้ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างแล้ว การเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างเป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของรายการที่คณะรัฐมนตรีมีอนุมัติไว้แล้ว จึงเห็นควร
ให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก 

(ชาตอุดม ทิตถะสิริ)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐๒๒๘๐ ๖๖๔๐