

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๕๐๖.๖/ ๘๓๑๑



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๗๒๙๖
วันที่ 10 พ.ค. 2559 เวลา 8.15

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา เรื่องที่ ๑๖

๕

พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างภายใต้โครงการ
ผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๒ สัญญา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ 10 พ.ค. 2559

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๔๓๔๓ ลงวันที่
๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน
และขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างภายใต้โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำ
เจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๒ สัญญา ดังนี้

๑. รับทราบการอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-
อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี จากเดิม ๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘) เป็น ๙ ปี (ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๐) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิม ๕,๑๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้สอดคล้อง
กับระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณของสัญญาก่อสร้าง จำนวน ๒ สัญญา ภายใต้โครงการดังกล่าวข้างต้น

๒. อนุมัติเพิ่มวงเงินผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการงานระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์
ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ โดยให้เพิ่มวงเงิน จากเดิม ๒,๒๗๐,๑๒๖,๒๐๐ บาท
เป็นวงเงิน ๒,๓๖๘,๓๔๖,๑๙๓ บาท และขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิม ๖ ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘) เป็น ๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๐)

๓. อนุมัติเพิ่มวงเงินผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการงานระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์
ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ โดยให้เพิ่มวงเงิน จากเดิม ๒,๓๔๓,๑๑๕,๘๐๐ บาท
เป็นวงเงิน ๒,๓๗๔,๒๖๕,๔๓๑ บาท และขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิม ๕ ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗) เป็น ๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๙)

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำเพียงพอ
สำหรับประชาชนในพื้นที่ในการอุปโภคบริโภค ส่งเสริมอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้าง
เสถียรภาพทางด้านการจัดการน้ำให้แก่พื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดชลบุรี ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรี
จะรับทราบการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ
จังหวัดชลบุรี และอนุมัติให้เพิ่มวงเงินรวมทั้งขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการดังกล่าว
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง
สำนักกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๖๓