



สวค. 154
วันที่ 19 ม.ย. 59
เวลา 14.15

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส19755
รับที่ : 86098/59
วันที่ : 19 ม.ย. 59 เวลา : 14:15
ลง ก.ล.อ. 6
พิภพ ✓

ที่ ศธ ๐๕๐๑/๑๕๕๑

กระทรวงศึกษาธิการ
กพม. ๑๐๓๐๐

๑๙ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. ระเบียบการกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. เอกสารประกอบการพิจารณา

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จาก วิทยาเขตจักรพงษ์ขุนวรารณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นวิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี ภายในวงเงิน ๖๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามนัยหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น ภายในเงินทั้งสิ้น ๗๘.๘ ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐.๗ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๘ จำนวน ๓๒.๑ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒๘.๕ ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ จำนวน ๓.๘ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาด เป็นเงิน ๓.๘ ล้านบาท

๑.๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจ้างหุ่นส่วนจำกัด พีเอที พลัส ดีไซน์ แอนด์ บิวติ่ง ผู้เสนอราคาต่ำสุด ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างในราคา ๖๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติให้จ้างเรียบร้อยแล้ว

๑.๓ สำนักงบประมาณ ได้มีหนังสือที่ นร ๐๗๑๒.๒/๒๔๓๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น ๑ หลัง ในวงเงิน ๗๑,๕๐๓,๐๐๐.- บาท

/(เจ็ดสิบเอ็ดล้าน...

(เจ็ดสิบเอ็ดล้านห้าแสนสามพันบาทถ้วน) โดยให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๖๗,๙๒๗,๙๐๐.- บาท (หกสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐,๖๘๗,๕๐๐.- บาท (สิบล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว ซึ่งกรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปี ตามเอกสารกันเงินเลขที่ ๑๐๑๑๕๘๓๒ ส่วนที่ขาดอีก จำนวน ๕๗,๒๔๐,๔๐๐.- บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบอีก จำนวน ๓,๕๗๕,๑๐๐.- บาท (สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หากไม่เกินวงเงินที่สำนักงบประมาณเห็นชอบ ให้แจ้งสำนักงบประมาณทราบและดำเนินการทำสัญญาก่อนนี้ผู้กผันตามขั้นตอนต่อไป สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๘,๘๑๒,๕๐๐.- บาท ให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

อนึ่ง สำหรับการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ จากวิทยาเขตจักรพงษ์ขุนวรารณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นวิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี ดังกล่าว มีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของรายการก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจะต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ตามนัยระเบียบการก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗ (๓) ก่อนดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง และเนื่องจากเป็นรายการที่อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ แต่มีระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจะต้องนำเสนอต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่ออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายงานให้สำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบการก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗ (๒)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาจากเอกสารและเหตุผลความจำเป็นแล้วเห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ให้ก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ๔ ชั้น จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภายในวงเงิน ๗๘,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) แต่เนื่องจากการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เกิดความคลาดเคลื่อนของผู้ออกแบบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ระยะร่นแนวอาคารจากถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยการเดินรถรอบอาคาร) ทำให้จำกัดความสูงของอาคารไว้ไม่เกิน ๒๓ เมตร จึงของบประมาณตามแบบรูปอาคารเป็นอาคาร ๔ ชั้น แต่ภายหลังได้ตรวจสอบกับสำนักการโยธาธิการกรุงเทพมหานคร ทราบว่ามีข้อยกเว้นสำหรับส่วนราชการที่เป็นสถานศึกษามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเห็นว่าวิทยาเขตจักรพงษ์ขุนวรารณมีพื้นที่การใช้งานอย่างจำกัด และสามารถ

/ก่อสร้าง...

ก่อสร้างอาคารสูงได้ จึงได้มีแผนการก่อสร้างเพื่อปรับภูมิทัศน์ในอนาคต โดยให้มีรูปแบบเป็นอาคารสูงเกิน ๔ ชั้น เพื่อให้เชื่อมโยงกับอาคารอื่นที่มีความสูงใกล้เคียงกัน หากมหาวิทยาลัยฯ ขอความเห็นชอบต่อสำนักงบประมาณปรับอาคารอเนกประสงค์จากตึก ๔ ชั้นเดิม ให้เป็นอาคารอเนกประสงค์ ๘ ชั้นใหม่ที่วิทยาเขตจักรพงษ์ขุนวรณารถ จะทำให้ระยะเวลาในการดำเนินการล่าช้า ส่งผลให้มหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันได้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด และจะเกิดผลกระทบต่อนักศึกษาที่วิทยาเขตจักรพงษ์ขุนวรณารถ ซึ่งจะไม่มีสถานที่เพียงพอในการศึกษาและประกอบกิจกรรม และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๘ ชั้น เพื่อใช้ทดแทนอาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น และขณะนี้ ได้ดำเนินการประกาศเพื่อจัดหาผู้รับจ้างในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๘ ชั้นดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จึงได้พิจารณาเห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ มีสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียว ของประเทศไทยที่มีการศึกษาด้านบัวอย่างต่อเนื่องและจริงจึงมาตลอดระยะเวลา ๓๐ ปี จนได้รับการยอมรับ จากนานาชาติว่าเป็นแหล่งพันธุกรรมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และสถาบันบัวฯ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ที่วิทยาเขตบางพระและยังไม่มีอาคารที่ใช้ในการเรียนการสอน จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างเป็นสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ และได้ปรับ แบบรูปอาคารให้สอดคล้องในการใช้ประโยชน์ของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออกเรียบร้อยแล้ว และมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และได้พิจารณาคัดเลือกห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอที พลัส ดีไซน์ แอนด์ บิวติ่ง ผู้เสนอราคาต่ำสุดให้เป็นผู้รับจ้าง ภายในวงเงิน ๖๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) และอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติให้จ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีได้ลงนามสัญญาเพื่อก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ ซึ่งไม่ขัดกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ ประกอบกับสำนักงบประมาณได้เห็นชอบ ความเหมาะสมของราคาก่อสร้างแล้ว และเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างดังกล่าวมีลักษณะ เป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้แล้ว ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจะต้องนำเสนอขออนุมัติ จากคณะรัฐมนตรี ตามนัยระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗ (๓) ดังนั้น จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น จากวิทยาเขตจักรพงษ์ขุนวรณารถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นวิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี ภายในวงเงิน ๖๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า วงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการ จัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย


๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น จากวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นวิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี ภายในวงเงิน ๖๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักอำนวยการ กลุ่มงานพัสดุ

โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๐-๕๒๘๓ โทรสาร ๐-๒๖๔๔-๕๓๑๕