

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๑๐.๓/๐๙๑๐๐



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เลขที่เรื่อง : ศ 20282 ลงวันที่ ๓๐ พ.ค. ๕๙

รับที่ : ๘8462/59

วันที่ : 30 พ.ค. 59 เวลา : 13:34

คปช.

สคค 3/178

30 พค 59 / 19.30 น.

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล)๑๒๔๙๔ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๓๒๘๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑๐๐ ชุด
๒. เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๑๐๐ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ได้เสนอเรื่อง รายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

๑.๑.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เห็นชอบโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภูมิภาคทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนายั่งยืน ด้วยการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หมู่บ้าน จำนวน ๗๔,๕๘๘ หมู่บ้าน ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท (หมู่บ้านละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท) กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน และมอบหมายกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ สั่งการ กำกับดูแล ติดตามความคืบหน้า และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน

๑.๑.๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ รับทราบคู่มือการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ในการกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการ

๑.๒ ขั้นตอนการดำเนินการในห้วงเวลาการรายงานความคืบหน้า (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙) ดังนี้

๑.๒.๑ คณะกรรมการหมู่บ้านเรียกประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อคัดเลือกโครงการและคณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วย คณะกรรมการ จำนวน ๓ ชุด คือ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ คน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน ๓ คน และคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชี จำนวน ๓ คน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐ วัน (๑ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

/ ๑.๒.๒ คณะกรรมการ ...

๑.๒.๒ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำรายละเอียดโครงการพร้อมเอกสารการประชุมรายงานให้นายอำเภอทราบ และให้คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชี ดำเนินการเปิดบัญชีธนาคาร ระยะเวลาดำเนินการ ๕ วัน (๑๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

๑.๒.๓ คณะกรรมการระดับอำเภอ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ) และหน่วยงานทหารในพื้นที่ พิจารณานุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย และจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดรวบรวมเพื่อนำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐ วัน (๑๖ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

๒. ผลความคืบหน้าการดำเนินการ

๒.๑ สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการแล้ว ดังนี้

๒.๑.๑ จัดสรรงบประมาณให้แก่จังหวัด โดยให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเป็นหน่วยเบิกจ่ายให้แก่หมู่บ้าน ๆ ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔,๙๑๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๑.๒ จัดสรรงบประมาณให้แก่กรมการปกครอง สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการให้แก่ส่วนกลาง จังหวัด อำเภอ และหมู่บ้าน งบประมาณทั้งสิ้น ๘๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท และกรมการปกครองได้ออกรายการให้แก่จังหวัด อำเภอ และหมู่บ้าน เรียบร้อยแล้ว

๒.๒ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณให้จังหวัดถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้เน้นย้ำให้จังหวัดถือปฏิบัติตามนัยหนังสือกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัด

๒.๓ ผลการดำเนินการตามโครงการฯ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สิ่งที่ได้รับมาด้วย ๒. มีดังนี้

๒.๓.๑ หมู่บ้านได้ดำเนินการจัดการประชุมประชาคมเพื่อเสนอโครงการของหมู่บ้านแล้ว

๒.๓.๒ จำนวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอให้คณะกรรมการบริหารงานอำเภอและหน่วยงานในพื้นที่พิจารณานุมัติแล้ว

๒.๓.๓ หมู่บ้านได้ดำเนินการเปิดบัญชีโครงการของหมู่บ้านแล้ว

๒.๓.๔ จำนวนโครงการที่คณะกรรมการบริหารงานอำเภอและหน่วยงานในพื้นที่พิจารณานุมัติแล้ว

๒.๔ ผลการดำเนินการที่สามารถดำเนินการได้ก่อนกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในขั้นตอน ดังนี้

๒.๔.๑ จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว

๒.๔.๒ จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักจัดท่างบประมาณเขตพื้นที่ ๑-๑๘ แล้ว

๒.๕ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้จังหวัดและอำเภอถือปฏิบัติแล้ว โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในคู่มือการดำเนินงานตามโครงการฯ ที่กรมการปกครองกำหนด และได้แจ้งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจราชการกรมการปกครองติดตามการดำเนินงานของจังหวัด อำเภอ และหมู่บ้าน รวมทั้งขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่ตำบล โดยกำหนดให้ลงพื้นที่อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ

๓. ความเห็นชอบของรองนายกรัฐมนตรี

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ เพื่อให้จังหวัด อำเภอบ้าน และหมู่บ้าน ดำเนินการตามโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้


๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ผลความคืบหน้าของการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนุปพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐-๒๖๒๙-๘๓๐๖ - ๑๔ ต่อ ๕๐๓-๕๐๖