

๕ 8465

30 พ.ค. 59

13.50

สวค.	219
วันที่	30 พ.ค. 59
เวลา	14.10

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๒๑๒/๓๐๕๐



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๓๐

พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ภายใต้มาตรการที่ ๑ การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๓๕๘๒๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๔๓๐๕๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ภายใต้มาตรการที่ ๑ การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนมาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ โดยมาตรการเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ สำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนวจความต้องการของชุมชน และศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ดำเนินการทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน ชนิดพันธุ์พืชที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการโดยให้คำนึงถึงแผนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ตามนโยบายรัฐบาล แล้วจัดทำแผน/โครงการ/กิจกรรมส่งให้คณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ พิจารณาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เห็นชอบอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๙๗๑.๙๗๙๙ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการที่ ๑ การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน จำนวน ๔ โครงการ กรอบวงเงิน ๙๗๑.๙๗๙๙ ล้านบาท

/ ๒. เหตุผล...

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ และอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ ๔,๐๗๑.๓๑ ล้านบาท โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘- ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการแล้ว แต่เนื่องจากการดำเนินการกิจกรรมสร้างรายได้จากปศุสัตว์และประมงในฤดูแล้ง ต้องจัดหาพันธุ์สัตว์ปีก พันธุ์สัตว์น้ำ ตามคุณสมบัติที่กำหนดในปริมาณมาก ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถผลิตพันธุ์สัตว์ได้ทันอย่างที่จะควรจะเป็น จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถส่งมอบปัจจัยการผลิตและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

๓. ความจำเป็นเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการที่ ๑ การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน กิจกรรมสร้างรายได้จากปศุสัตว์และประมงในฤดูแล้ง และเบิกจ่ายงบประมาณได้ และเพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล

๔. สำคัญ

๔.๑ ผลการดำเนินงานตามมาตรการที่ ๑ การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน

กิจกรรม	เป้าหมาย (ราย)	ผลการดำเนินการ (ราย)		ผลการดำเนินการ (ราย)	
		ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๙	ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ พ.ค. ๕๙	ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ พ.ค. ๕๙	ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ พ.ค. ๕๙
		มอบปัจจัย การผลิต	ฝึกอบรม	มอบปัจจัย การผลิต	ฝึกอบรม
๑. การสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง	๑๕๓,๕๕๒	๑๕๓,๕๕๒ (๑๐๐%)	๑๕๓,๕๕๒ (๑๐๐%)	๑๕๓,๕๕๒ (๑๐๐%)	๑๕๓,๕๕๒ (๑๐๐%)
๒. การสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง	๑๕๕,๖๔๒	๑๓๐,๗๗๔ (๘๔.๐๒%)	๑๕๕,๖๔๒ (๑๐๐%)	๑๕๕,๖๔๒ (๑๐๐%)	๑๕๕,๖๔๒ (๑๐๐%)
๓. การสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง	๗๐,๙๒๖	๔๙,๗๘๖ (๗๐.๑๔%)	๔๙,๗๘๖ (๗๐.๑๔%)	๖๔,๐๔๗ (๙๐.๓๐%)	๖๔,๐๔๗ (๙๐.๓๐%)
๔. การปรับปรุงและพัฒนาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน	๕,๐๑๗	๕,๐๑๗ (๑๐๐%)	๕,๐๑๗ (๑๐๐%)	๕,๐๑๗ (๑๐๐%)	๕,๐๑๗ (๑๐๐%)
รวม	๓๘๕,๑๓๗	๓๓๙,๑๒๙ (๘๘.๐๕%)	๓๖๓,๙๗๗ (๙๔.๕๑%)	๓๗๘,๒๕๘ (๙๘.๒๑%)	๓๗๘,๒๕๘ (๙๘.๒๑%)

๔.๒ เนื่องจากการดำเนินการกิจกรรมสร้างรายได้จากปศุสัตว์และประมงในฤดูแล้ง ใน ๒๒ จังหวัด กลุ่มน้ำเจ้าพระยา ต้องจัดหาปัจจัยการผลิตเพื่อมอบแก่เกษตรกร ดังนี้

๑) กิจกรรมสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง เป้าหมายเกษตรกร จำนวน ๑๕๕,๖๔๒ ราย พันธุ์สัตว์ปีก จำนวน ๑,๙๓๒,๒๘๐ ตัว ประกอบด้วย พันธุ์ไก่พื้นเมือง ไก่ลูกผสมพื้นเมือง และเป็ดเทศ อายุ ๔ สัปดาห์ จำนวน ๗๓๗,๘๘๐ ตัว พันธุ์ไก่เทศอายุ ๗ สัปดาห์ จำนวน ๑๓,๘๔๐ ตัว พันธุ์ไก่ไข่และเป็ดไข่ อายุ ๑๖ สัปดาห์ จำนวน ๑,๑๘๐,๕๖๐ ตัว

๒) กิจกรรมสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง เป้าหมายเกษตรกร จำนวน ๗๐,๙๒๖ ราย พันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๗๙.๙ ล้านตัว ประกอบด้วย พันธุ์กบ อายุไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน จำนวน ๖.๙ ล้านตัว พันธุ์ปลาอุก ขนาด ๕-๗ เซนติเมตร จำนวน ๗๓ ล้านตัว

ซึ่งการผลิตพันธุ์สัตว์ปีกและพันธุ์สัตว์น้ำในปริมาณดังกล่าว ผู้ผลิตจะต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตและส่งมอบตามสัญญาจ้าง ประกอบกับ การจัดซื้อจัดจ้างตามกิจกรรมดังกล่าวเป็นอุปสงค์เร่งด่วน จึงส่งผลให้ไม่สามารถผลิตอุปทานได้ทันอย่างที่จะควรจะเป็น นอกจากนั้น การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดสุโขทัยไม่มีผู้ยื่นของประมูลในการเปิดประมูลในครั้งแรก จึงมีผลกระทบต่อเนื่องให้ไม่สามารถส่งมอบปัจจัยการผลิตและการเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามเวลาที่กำหนด จากเหตุปัจจัยในกรณีดังกล่าว ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ มีจังหวัดที่ไม่สามารถส่งมอบปัจจัยการผลิตได้ทันเวลารวม ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก สิงห์บุรี พิจิตร สุโขทัย นครปฐม ฉะเชิงเทรา ชัยนาท และอุดรธานี เกษตรกร ๔๖,๐๐๘ ราย ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จึงมีความจำเป็นต้องขอขยายเวลาดำเนินโครงการจากสิ้นสุดโครงการภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นสิ้นสุดโครงการภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินให้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ แล้ว

๔.๓ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ภายใต้มาตรการที่ ๑ การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน กิจกรรมสร้างรายได้จากปศุสัตว์และประมงในฤดูแล้ง สามารถส่งมอบปัจจัยการผลิตและเบิกจ่ายงบประมาณได้ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติขยายเวลาดำเนินโครงการจากสิ้นสุดโครงการภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นสิ้นสุดโครงการภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

ขออนุมัติขยายเวลาดำเนินโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ภายใต้มาตรการที่ ๑ การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน กิจกรรมสร้างรายได้จากปศุสัตว์และประมงในฤดูแล้ง จากสิ้นสุดโครงการภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นสิ้นสุดโครงการภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(ฉัตรชัย สาริกัลยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๒๘๑๙๔๐๑