

นัด 3/144.3

30 พค 59

|0.20.11.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส20035

วันที่ : 88444/59

วันที่ : 30 พ.ค. 59 เวลา : 9:56

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๓๐๖/๕๖๖

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการในโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๗๐๑๗

ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการในโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ จากรายการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดจันทร์ภาวนาราม หมู่ที่ ๓ (ตั้งแต่เขตวัดไปทางทิศเหนือถึงถนนสาธารณประโยชน์) ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว ๖๐๐ เมตร เป็นรายการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดชีธาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว ๕๓๐ เมตร วงเงิน ๔๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากสถานที่เดิมมีอาคารบ้านเรือนอยู่ในแนวเขตรูก้ำพื้นที่สาธารณะ และจนถึงปัจจุบันยังไม่มีกรรณอาคารบ้านเรือนดังกล่าวแต่อย่างใด ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ ประกอบกับจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งว่าวัดชีธารามขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดชีธาราม ซึ่งได้รับความเสียหายในช่วงที่เกิดอุทกภัย หากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้น โดยเป็นรายการที่มีความพร้อมเรื่องแบบรูปรายการและไม่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องพื้นที่ดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า การเปลี่ยนแปลงรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณดังกล่าวเป็นกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายหลังการลงนามในสัญญาแล้ว ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายของประชาชนที่จะได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลดังกล่าว ถือเป็นสาระสำคัญที่แตกต่างไปจากที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติไว้ โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงจากรายการเดิมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ไปเป็นรายการใหม่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมในการดำเนินการ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติในหลักการให้เปลี่ยนแปลงรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณดังกล่าว ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในวงเงิน ๔๙,๐๐๐,๗๐๐ บาท

/ (สืบลีบเกล้าฯ)

(สีสับแก้ล้านเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ จำนวน ๔๕,๖๗๕,๐๐๐ บาท (สีสับห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว ส่วนที่เหลือ จำนวน ๓,๓๒๕,๗๐๐ บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ การดำเนินการรายการดังกล่าว ขอให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ และขอตกลงในรายละเอียดกับสำนักงานงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๐๔๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๑๗