

ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๗๐๗/๐๗๑๐๐



สคค 3/144
12 พค ๖7
10.354.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ20035 ส3 ม3
รับที่ : 57461/59 สคค ✓
วันที่ : 12 พ.ค. 59 เวลา : 10:19

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการในโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑ แผ่น
 ๒. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๖/ว ๓๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ และสำเนาสัญญาจ้างเลขที่ ๒๑๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ จำนวน ๑๓ แผ่น
 ๓. สำเนาหนังสือบริษัท วัฒนะชัยคอนกรีต จำกัด เลขที่ WTC- ๒ ๐๐๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑ แผ่น
 ๔. สำเนาหนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ ๐๐๒๒/๐๙๖๕๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ และสำเนาหนังสือวัดชีธาราม ที่ จต.ร.ร. ๑๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๓ แผ่น
 ๕. สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างรายการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าว่า บริเวณวัดชีธาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ แผ่น
 ๖. สำเนาหนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๓.๒/๘๐๙ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒ แผ่น
 ๗. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๖/๑๕๐๕๐ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒ แผ่น
 ๘. สำเนาระเบียบการก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒ แผ่น

ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเสนอเรื่องการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ ซึ่งเป็นรายการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ งบลงทุน มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๙) “เรื่องที่ขอทบทวน หรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศตาม (๖)” และมาตรา ๔ (๑๑) “เรื่องที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม” รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบการก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) กำหนดว่า “ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี” ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๑)

/ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมา

๑.๑.๑ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับงบประมาณ ซึ่งเป็นรายการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ งบลงทุน รายการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดจันทร์ภาวนาราม หมู่ที่ ๓ (ตั้งแต่เขตวัดไปทางทิศเหนือถึงถนนสาธารณะประโยชน์) ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว ๖๐๐ เมตร ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และต่อมาได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท วัฒนชัยคอนกรีต จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๑๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ในวงเงินค่าก่อสร้าง ๔๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวนเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๒๓,๑๗๕,๐๐๐ บาท และผูกพันปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๓,๘๒๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒)

๑.๑.๒ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับแจ้งจาก บริษัท วัฒนชัยคอนกรีต จำกัด ว่าได้เข้าดำเนินการสำรวจวางแผน และตรวจสอบแนวพื้นที่ก่อสร้างร่วมกับผู้ควบคุมงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลตำบลสามชุก และผู้นำชุมชน พบว่ามีอาคารบ้านเรือนอยู่ในแนวเขตรื้อถอนพื้นที่สาธารณะ จำนวน ๑๖ หลัง ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ได้มีการประชุมประชาคมระหว่างผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ก่อสร้าง เจ้าของบ้านเรือนที่ก่อสร้างรุกล้ำ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้เจ้าของบ้านเรือนรื้อถอนส่วนที่รุกล้ำ ภายใน ๑ เดือน แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีกรรื้อถอนอาคารบ้านเรือนดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๓)

๑.๑.๓ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีหนังสือ ที่ สพ ๐๐๒๒/๐๙๖๕๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ แจ้งว่า วัดชีธารามขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดชีธาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากได้ประสบอุทกภัยในขณะที่ฝนตกน้ำหลากกัดเซาะทำให้ตลิ่งพังเสียหาย หากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้น จำเป็นต้องทำการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๔)

๑.๑.๔ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดชีธาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว ๕๓๐ เมตร เป็นจำนวนเงิน ๔๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๕)

๑.๑.๕ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๓.๒/๘๐๙ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ขออนุมัติจากสำนักงบประมาณเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๖)

๑.๑.๖ สำนักงานประมาณ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๖/๑๕๐๕๐ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ แจ้งว่ากรณีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายหลังการลงนามในสัญญาแล้ว จากเดิมรายการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดจันทร์ภาวนาราม หมู่ที่ ๓ (ตั้งแต่เขตวัดไปทางทิศเหนือถึงถนนสาธารณประโยชน์) ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว ๖๐๐ เมตร เป็นรายการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดชีธาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี วงเงิน ๔๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการใช้งบประมาณ ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่แตกต่างไปจากที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติไว้ จึงถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการที่ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และขอทำความเข้าใจกับสำนักงานประมาณต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๗)

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๑.๒.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

“.....(๑๑) เรื่องที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม”

๑.๒.๒ ระเบียบการก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) ที่ระบุว่า “ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลาหรือรายละเอียดของรายการก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ดำเนินการเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี”

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าพื้นที่เดิมไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ และพื้นที่แห่งใหม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการก่อสร้างเขื่อนบริเวณวัดชีธาราม ซึ่งราษฎรได้รับความเดือดร้อนในฤดูฝนมีน้ำหลาก กัดเซาะทำให้ตลิ่งพังเสียหาย หากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ จาก รายการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดจันทร์ภาวนาราม หมู่ที่ ๓ (ตั้งแต่เขตวัดไปทางทิศเหนือถึงถนนสาธารณประโยชน์) ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น รายการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดชีธาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และเนื่องจากการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการที่ต่างไปจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว จะต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบการก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) ซึ่งกำหนดว่า “ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๘)

๓. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ
ในโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ งบลงทุน ดังนี้

จากเดิม

- รายการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดจันทร์ภาวนาราม หมู่ที่ ๓
(ตั้งแต่เขตวัดไปทางทิศเหนือถึงถนนสาธารณะประโยชน์) ตำบลสามชุก
อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว ๖๐๐ เมตร

งบประมาณทั้งสิ้น	๔๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน	๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน	๒๓,๑๗๕,๐๐๐ บาท
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน	๓,๘๒๕,๐๐๐ บาท

เปลี่ยนแปลงเป็น


- รายการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดชีธาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่รถ
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว ๕๓๐ เมตร

งบประมาณทั้งสิ้น	๔๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน	๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน	๒๓,๑๗๕,๐๐๐ บาท
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน	๓,๘๒๕,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓, ๔๑๖๘

โทรสาร ๐ ๒๖๑๙ ๖๙๔๙

budgeting_dpt@hotmail.com