

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๗๐๓/๐๙๑๑๕



สผค ๑/๑๕๐

31 พค ๖๖

11. 154.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 85/4 สผค
วันที่ 31 พ.ค. 2559 /๐๑

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการในโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑ แผ่น
 ๒. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ และสำเนาสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑๓ แผ่น
 ๓. สำเนาหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก ๐๐๒๒/๑๕๓๐๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ จำนวน ๒ แผ่น
 ๔. สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างรายการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำที่บ้านคลองเชียงทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก และสำเนาหนังสือทางหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดการโยธา ที่ MSC-DPT ๐๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒ แผ่น
 ๕. สำเนาระเบียบการก่อกั้นผู้กั้นข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒ แผ่น

ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเสนอเรื่องการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ ซึ่งเป็นรายการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ งบลงทุน มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๙) “เรื่องที่ต้องขอทบทวน หรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศตาม (๖)” และมาตรา ๔ (๑๑) “เรื่องที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม” รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบการก่อกั้นผู้กั้นข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗ (๓) กำหนดว่า “ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่อกั้นผู้กั้นข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี” ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๑)

/ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมา

๑.๑.๑ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับงบประมาณ ซึ่งเป็นรายการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ และริมทะเลทั่วประเทศ งบลงทุน รายการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำฝั่ง บริเวณหน้าจวนผู้ว่าฯ ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ความยาว ๓๐๕ เมตร ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ก่อสร้างข้ามปีงบประมาณไว้ ในวงเงินค่าก่อสร้าง ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเป็นงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท และผูกพันปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท และต่อมาได้ทำสัญญาว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดการโยธา ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๖๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ในวงเงินค่าก่อสร้าง ๒๓,๒๙๑,๐๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒)

๑.๑.๒ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับแจ้งจาก จังหวัดตากว่า ได้ปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำฝั่ง บริเวณหน้าจวนผู้ว่าฯ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ซึ่งมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเป็นจำนวนมากแล้ว หากทำการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งดังกล่าว จะเกิดผลกระทบต่อพื้นที่สีเขียวของชุมชน จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง เป็น เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำฝั่ง บ้านคลองเชียงทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลประตาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้ประสบปัญหาถูกน้ำกัดเซาะรุนแรงถึงขั้นวิกฤติ ทำให้แนวถนนเลียบริมแม่น้ำได้รับความเสียหาย และเสี่ยงต่อการที่จะทำให้ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน รวมทั้งบ้านเรือนจำนวนหลายหลังคาเรือนได้รับความเสียหาย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน และไม่สามารถสัญจรไปมาได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๓)

๑.๑.๓ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำฝั่ง บ้านคลองเชียงทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลประตาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ความยาว ๓๘๐ เมตร เป็นจำนวนเงิน ๒๓,๓๑๒,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้นจากสัญญาจ้างเดิม เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดการโยธา ยืนยันที่จะดำเนินการตามรูปแบบและรายการก่อสร้างที่แก้ไขใหม่ภายในวงเงินตามสัญญาจ้างเดิม จำนวนเงิน ๒๓,๒๙๑,๐๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๔)

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๑.๒.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

“(๑๑) เรื่องที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม”

๑.๒.๒ ระเบียบการก่อกั้นผู้ก่อกั้นข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) ที่ระบุว่า “ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลาหรือรายละเอียดของรายการก่อกั้นผู้ก่อกั้นข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ดำเนินการเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี”

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าพื้นที่เดิม ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ และพื้นที่แห่งใหม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านคลองเชียงทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลประตาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เนื่องจาก ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้ประสบปัญหาถูกน้ำกัดเซาะรุนแรงถึงขั้นวิกฤติ ทำให้แนวถนนเลียบริมแม่น้ำได้รับความเสียหาย และเสี่ยงต่อการที่จะทำให้ถนนที่เชื่อมต่อกันระหว่างหมู่บ้าน รวมทั้งบ้านเรือนจำนวน หลายหลังคาเรือนได้รับความเสียหาย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน และไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ จาก รายการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บริเวณหน้าจวนผู้ว่าฯ ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก เป็น รายการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านคลองเชียงทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลประตาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก และเนื่องจากการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการที่ต่างไปจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วจะต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบการก่อกั้นผู้ก่อกั้นข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) ซึ่งกำหนดว่า “ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่อกั้นผู้ก่อกั้นข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการเสนอขออนุมัติ ต่อคณะรัฐมนตรี” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๕)

๓. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ ในโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ งบลงทุน ดังนี้

จากเดิม

- รายการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บริเวณหน้าจวนผู้ว่าฯ ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ความยาว ๓๐๕ เมตร
- งบประมาณทั้งสิ้น ๒๓,๒๔๑,๐๐๐ บาท
- งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท
- งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท
- งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๘,๘๔๑,๐๐๐ บาท

/เปลี่ยนแปลงเป็น ...


เปลี่ยนแปลงเป็น

- รายการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านคลองเชียงทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลประดาง
อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ความยาว ๓๘๐ เมตร
- งบประมาณทั้งสิ้น ๒๓,๒๙๑,๐๐๐ บาท
- งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท
- งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท
- งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๘,๘๙๑,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อานุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓, ๔๑๖๘

โทรสาร ๐ ๒๖๑๙ ๖๙๔๙

budgeting_dpt@hotmail.com