

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๐๓/ ๒๕๗๓



สวค. ๒๐๔...
วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๖
เวลา ๑๕.๓๐

สวค. ๒๐๔... วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๖ เวลา ๑๕.๓๐	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับที่ ๘๑๖๔ ๖๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๖
--	---

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ำ และการใช้เงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่ง
ทางถนน ระยะเร่งด่วน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. เอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
และการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และการใช้เงินกู้เพื่อการพัฒนา
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน มาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่
เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี
หรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้ต้องเสนอเรื่องนี้ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
กำกับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ อนุมัติให้ดำเนินโครงการเงินกู้
เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ภายในกรอบวงเงิน
๗๘,๒๕๔.๘๕ ล้านบาท โดยเป็นวงเงินงบประมาณที่จัดสรรให้กรมชลประทาน จำนวน ๒๓,๘๕๖.๓๘ ล้านบาท
เพื่อใช้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
(เพิ่มเติม) ประกอบด้วย ๓ กิจกรรมหลัก ได้แก่ การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑)

๑.๒ หลังจากที่สำนักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณโครงการในส่วนที่กรมชลประทานรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น จำนวน ๗๒๕ รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น
๒๓,๘๕๖,๓๘๔,๑๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒) กรมชลประทานได้เสนอรายละเอียดข้อมูล
แผนงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกู้แล้วทั้ง ๗๒๕ รายการ ซึ่งสำนักงบประมาณได้พิจารณา
อนุมัติจัดสรรเงินกู้ให้แก่กรมชลประทาน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๒๒,๔๔๙,๙๖๖,๘๐๐ บาท (รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๓) คงเหลือวงเงินที่ยังไม่ได้จัดสรรอีกจำนวน ๑,๔๐๖,๔๑๗,๓๐๐ บาท

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ำที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอในครั้งนี้ เป็นแผนงานที่กรมชลประทานจะเสนอขอใช้

เงินกู้ ...

เงินกู้เพื่อการพัฒนา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน มาดำเนินการ เนื่องจากเป็นแผนงานเพิ่มเติมจากการปรับแผนงานโครงการแก้ไขปัญหากัญและอุทกภัย (๒๕๕๙ แผนเร่งด่วน) ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินการโครงการเงินกู้ฯ และคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้อนุมัติในหลักการของโครงการดังกล่าวข้างต้นแล้ว แต่เนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๓ กำหนดไว้ว่า แผนงานหรือโครงการภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ต้องเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๔ กำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงโครงการหรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของโครงการ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฉบับนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๕ ที่กำหนดว่า เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้มีการก่อหนี้ นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติตามแผน เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เนื่องจากโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นโครงการใหม่ ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนบริหารหนี้สาธารณะ

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโปรดพิจารณานำเรื่องนี้ กราบเรียนต่อนายกรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้การ ดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

๔. ข้อเท็จจริง

๔.๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ประเทศไทยประสบปัญหากัญและอุทกภัยอย่างรุนแรง รัฐบาล จึงได้มีนโยบายเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเดือดร้อนจาก การขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ต่างๆ โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาและเยี่ยมเยียนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และได้ มีบัญชาให้กรมชลประทานพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญห และดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งกรมชลประทาน ได้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่เนื่องจากยังมีแผนงานในหลายพื้นที่ที่จำเป็นต้องเร่งดำเนินการในปี ๒๕๕๙ แต่ยังไม่ มีแหล่งงบประมาณรองรับ เช่น โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อส่งเสริม การเกษตรจังหวัดหนองคาย โดยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ๒ แห่ง และแก้มลิง ๒ แห่ง โครงการพัฒนาแก้มลิงจังหวัดอุดรธานี จำนวน ๒ แห่ง โครงการก่อสร้างระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนบนไปยังอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง (ระยะที่ ๑) จังหวัดนครราชสีมา โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ แบบสองทางที่ประตูระบายน้ำบางพลวง จังหวัดปราจีนบุรี และโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ คลองไม้ปล้อง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ดังนั้น กรมชลประทานจึงได้พิจารณารวบรวม โครงการที่มีความพร้อม และสามารถดำเนินการได้ทันทีในปี ๒๕๕๙ เพื่อแก้ไขปัญหาคความขาดแคลนน้ำที่เกิดขึ้น

ในพื้นที่ต่างๆ ...

ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และจัดทำเป็นแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยการก่อสร้างแก้มลิง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ ระบบผันน้ำ และ ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำที่มีอยู่เดิม รวมทั้งสิ้น ๓๕ รายการ ใช้งบประมาณรวม ๑,๔๐๖,๔๑๐,๐๐๐ บาท

๔.๒ กรมชลประทานได้เสนอแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพ แหล่งน้ำดังกล่าวข้างต้นต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อพิจารณา เนื่องจากเห็นว่าการดำเนินโครงการ ในลักษณะดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในส่วนของยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงของน้ำ ภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและปริมาณน้ำให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด ส่วนแหล่งงบประมาณที่จะนำมาใช้ดำเนินการ เห็นควรให้เสนอขอรับการจัดสรรเงินกู้ ที่คงเหลือจากโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ในส่วนที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑,๔๐๖,๔๑๗,๓๐๐ บาท สรุปแผนงานโครงการจำแนกตามประเภทงานได้ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔)

รายการ	จำนวน (แห่ง)	วงเงิน (บาท)	ความจุเก็บกัก ที่เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)
๑. ก่อสร้างแก้มลิง	๒๒	๘๐๖,๗๘๑,๐๐๐	๑๗.๕๘	๒๘,๕๑๘
๒. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	๕	๒๐๒,๓๒๙,๐๐๐	-	๗๕,๕๘๒
๓. ก่อสร้างระบบผันน้ำ	๑	๕๑,๘๖๒,๐๐๐	-	๓,๕๐๐
๔. ก่อสร้างระบบส่งน้ำ	๑	๘๓,๐๐๐,๐๐๐	-	๒,๘๐๐
๕. ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำที่มีอยู่เดิม	๖	๒๗๒,๔๓๘,๐๐๐	๒๓.๘๐	๓๗,๓๖๗
รวมทั้งสิ้น	๓๕	๑,๔๐๖,๔๑๐,๐๐๐	๔๑.๓๘	๑๔๗,๗๖๗

โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานทั้ง ๓๕ รายการข้างต้น ไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

๕. แผนปฏิบัติการ

กรมชลประทานได้วางแผนปฏิบัติงานก่อสร้างไว้ โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินงาน ไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยภายในไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จะเริ่มดำเนินการทำข้อผูกพันงบประมาณให้แล้วเสร็จทั้ง ๓๕ รายการ และเริ่มดำเนินการก่อสร้างให้ได้ทุกรายการ ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดภายในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๖. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

กรมชลประทานจะขอรับการจัดสรรเงินกู้เพิ่มเติมจากส่วนที่คงเหลือจากโครงการเงินกู้ เพื่อการพัฒนา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน เป็นเงินจำนวน ๑,๔๐๖,๔๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งยังอยู่ในกรอบวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติให้แก่กรมชลประทานแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘

๗. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

หลังจากการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯ จำนวน ๓๕ รายการ แล้วเสร็จ จะมีความจุในการเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิม ๑๐๒.๗๓ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น ๑๔๔.๑๑ ล้านลูกบาศก์เมตร (เพิ่มขึ้น ๔๑.๓๘ ล้านลูกบาศก์เมตร) และมีครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๓๙.๘๘๖ ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ ๑๔๗,๗๖๗ ไร่

๘. ความเห็นชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ กรมชลประทานเสนอแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำที่มีความพร้อมและเป็นที่ต้องการของประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานและขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานเพิ่มเติม โดยจะขอใช้งบประมาณคงเหลือจากกรอบงบประมาณโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ที่กรมชลประทานเคยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ มาดำเนินงาน จำนวน ๓๕ รายการ ในวงเงิน ๑,๔๐๖.๔๑ ล้านบาท และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลางปี ๒๕๕๙ หรืองบประมาณจากแหล่งอื่นเพื่อดำเนินโครงการเร่งด่วน ปี ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) จำนวน ๙๕๒ รายการ ในวงเงิน ๑๖,๖๙๓.๒๑ ล้านบาท ซึ่ง กนช. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของโครงการข้างต้นแล้ว สำหรับเรื่องงบประมาณให้หารือกับสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และจัดลำดับตามความสำคัญ/ความพร้อม (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕)

๙. ข้อกำหนดและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๙.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๕ กำหนดว่า เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้มีการก่อหนี้ นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติตามแผน เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี

๙.๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๓ กำหนดว่า แผนงานหรือโครงการภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ต้องเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

๙.๓ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๔ กำหนดว่า การเปลี่ยนแปลงโครงการหรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของโครงการนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฉบับนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องแสดงเหตุผลและความจำเป็น ตลอดจนรายละเอียดอื่นใดที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้คณะรัฐมนตรีโปรดพิจารณา ดังนี้

๑๐.๑ อนุมัติโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลนน้ำ จำนวน ๓๕ รายการ ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๔๐๖,๔๑๐,๐๐๐ บาท

๑๐.๒ อนุมัติการขอใช้เงินกู้เพื่อการพัฒนาบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ในส่วนที่คงเหลือจากกรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑,๔๐๖,๔๑๐,๐๐๐ บาท มาเพื่อใช้ดำเนินโครงการตามข้อ ๑๐.๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(ฉัตรชัย สาริกัลยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

กองแผนงาน

โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๐๗๗๒

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๙๖๔