

ด่วนที่สุด
ที่ คสช(คตร)/๒๕



๒๕๖-1
๒๕ ส.ย. ๕๙
10-45H

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส20464
รับที่ : ๘9901/59
วันที่ : 24 มิ.ย. 59 เวลา : 10:31

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง การขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณและขยายระยะเวลาก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ กับทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๖ (แยกเข้าสนามบิน)
จังหวัดภูเก็ต ของกรมทางหลวง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณ

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๒๑๒๔๕
ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

๑. ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงคมนาคม เสนอเรื่องการขออนุมัติเพิ่ม
วงเงินงบประมาณและขยายระยะเวลาก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างทางแยกต่างระดับ
จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ กับทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๖ (แยกเข้าสนามบิน) จังหวัดภูเก็ต
ของกรมทางหลวง จากเดิม จำนวน ๓๘๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็น ๔๗๙,๕๑๑,๔๕๕.๒๖ บาท
(เพิ่มขึ้นจำนวน ๙๐,๗๑๑,๔๕๕.๒๖ บาท) และขยายระยะเวลาก่อน หนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ - พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ - พ.ศ.๒๕๖๒
ของกรมทางหลวง รายละเอียดตามอ้างนั้น

๒. คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
ดังนี้

๒.๑ การขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา ก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
เนื่องจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ อำเภอดอนตาล จังหวัดอุบลราชธานี ไม่เห็นด้วยกับ
โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับที่มีลักษณะเป็นทางยกระดับ ที่เป็นเกือกม้าหรือสะพานข้าม
ทางแยกและเห็นชอบให้ปรับปรุงแบบรูปารายการเป็นรูปแบบทางลอด จึงทำให้งบประมาณการ
ก่อสร้างสูงขึ้นและไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมคือ ในการ
ก่อสร้างครั้งต่อไป กรมทางหลวงควรที่จะสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนให้
เรียบร้อยก่อนที่จะจัดทำโครงการ เพื่อมิให้เกิดปัญหาขึ้นภายหลัง

/๒.๒ เห็นชอบ...

๒.๒ เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพการจราจร
ติดขัด ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปท่าอากาศยานภูเก็ตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ทันตามเวลาที่กำหนด จึงมีความเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการทุกขั้นตอน การปฏิบัติจะต้องโปร่งใส
และตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก 

(ชატอดม ดิตตะสิริ)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐๒๒๘๐ ๖๖๔๐