

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๖๖๘๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณและขยายระยะเวลาการให้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ กับทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๖ (แยกเข้าสนามบิน)
จังหวัดภูเก็ต ของกรมทางหลวง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๑/๖๒๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ คสช(คตร)/๖๑๕ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณและขยายระยะเวลา
การให้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ กับทางหลวง
หมายเลข ๔๐๒๖ (แยกเข้าสนามบิน) จังหวัดภูเก็ต ของกรมทางหลวง ไปเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐได้เสนอความเห็น
ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ลงมติอนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณ
ตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ ส่วนการขยายระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้กรมทางหลวง
ขอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตามข้อ ๗ (๒) ของระเบียบการก่อนผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมรับข้อสังเกตของคณะกรรมการติดตาม
และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวิลาส)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๗ (โสภณพรณ) ๔๔๒ (ปภัสรา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th (๔ ๔๑ ๐๐ ๕๐)