

ด่วนที่สุด
ที่กค ๐๔๐๗/๑๒๕๕๓



กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๑๐๒๖๘
ใน ๒.๐.๒. ๒๕๕๙

จัดเข้าวาระ... ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๙
กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอบความเห็นชอบการยกเลิกรายการงานภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน จำนวน ๒ รายการ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๗

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๒๔๒๓๖ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอขอ
ยกเลิกรายการงานภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน
ระยะเร่งด่วน จำนวน ๒ รายการความละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วและมีความเห็น ดังนี้

๑. เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและ
ระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดที่ ๑ บททั่วไป ข้อ ๕ กระทรวงการคลังจึงเห็นควร
ให้ความเห็นชอบการยกเลิกงานก่อสร้างภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และ ระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (โครงการเงินกู้ฯ) ของกรมชลประทาน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่
แก้มลิงบ้านคลองมิตรสัมพันธ์ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองหัว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสระแก้ว
จำนวน ๑.๐๒๔๕ ล้านบาท เนื่องจากติดปัญหาพื้นที่ดำเนินการมีสภาพเป็นชั้นหินแข็ง ไม่สามารถขุดดินโดยใช้
เครื่องจักรปกติตามอัตราค่าจ้างที่กำหนดในสัญญาได้ และประทุษร้ายน้ำบนหัก ตำบลอินทรี อำเภอยะรัง
จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒๒.๕๗๙๔ ล้านบาท เนื่องจากมีหน่วยงานอื่นเข้ามาก่อสร้างฝายทับซ้อนกับ
พื้นที่ก่อสร้าง จึงไม่สามารถส่งมอบพื้นที่เพื่อดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาได้ ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการ
บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างทั้ง ๒ ราย เรียบร้อยแล้ว


ทั้งนี้ กระทรวงการคลังมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ในการยกเลิกสัญญาเห็นควรให้คำนึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการและผลกระทบที่ได้รับ ตลอดจนให้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการดำเนินโครงการเงินกู้ฯ มีต้นทุนที่เป็นภาระดอกเบี้ย ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาวินัย
ทางการเงินการคลัง เห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณาความจำเป็น ความพร้อม และความซ้ำซ้อน
ในการดำเนินโครงการก่อนเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการในโอกาสต่อไป

/๒. สำหรับ...

๒. สำหรับวงเงินของรายการดังกล่าวข้างต้นที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว
จำนวน ๒๓.๖๐๓๙ ล้านบาท กระทรวงการคลังเห็นควรให้กรมชลประทานประสานงานกับสำนักงบประมาณ
เพื่อดำเนินการส่งคืนเงินงวดที่ได้รับจัดสรรแล้วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โทร ๐ ๒๒๗๑ ๗๙๙๙ ต่อ ๕๐๐๓
โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๗๕
E-mail Chaluntorn@pdmo.go.th