

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๘/๖๔๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 10869
วันที่ 12 ก.ค. 2559

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรื่องที่ ๘๑

๖๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความเห็นชอบการยกเลิกรายการงานภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน จำนวน ๒ รายการ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ 12 ก.ค. 2559

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๔๒๓๖

ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
เรื่อง ขอความเห็นชอบการยกเลิกรายการงานภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน จำนวน ๒ รายการ ที่ได้รับโอนจัดสรรเงินกู้ ๒๓,๖๐๓,๙๐๐ บาท
เบิกจ่าย จำนวน ๓๕,๗๙๓ บาท ขอยกเลิกและคืนงบประมาณในส่วนที่เหลือ จำนวน ๒๓,๕๖๘,๑๐๗ บาท ดังนี้

๑. แก้มลิงบ้านคลองมิตรสัมพันธ์ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองหัว อำเภอลำลูกเกด
จังหวัดสระแก้ว ได้รับโอนจัดสรรเงินกู้ จำนวน ๑,๐๒๔,๕๐๐ บาท เบิกจ่าย จำนวน ๓๕,๗๙๓ บาท
ขอยกเลิกและคืนงบประมาณส่วนที่เหลือ จำนวน ๙๘๘,๗๐๗ บาท เนื่องจากพื้นที่ที่ขุดลอกส่วนใหญ่
เป็นชั้นหินแข็งไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งกรมชลประทานได้ทำหนังสือขอยกเลิกสัญญาและผู้รับจ้าง
ได้แจ้งยินยอมให้ยกเลิกสัญญาแล้ว

๒. ประตูระบายน้ำบึงหัก ตำบลอินทรี อำเภอยะรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการโอน
จัดสรรเงินกู้ จำนวน ๒๒,๕๗๙,๔๐๐ บาท ขอยกเลิกและคืนงบประมาณ จำนวน ๒๒,๕๗๙,๔๐๐ บาท
เนื่องจากองค์การบริหารตำบลอินทรีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ได้เพราะมีการสร้างฝายทับซ้อนกับจุดที่จะก่อสร้างประตู
ระบายน้ำ

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน
มีความจำเป็นต้องขอยกเลิกรายการก่อสร้างภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๒๓,๕๖๘,๑๐๗ บาท
(ยี่สิบสามล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน) เนื่องจากประสบปัญหาในการดำเนินการก่อสร้าง
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน

/ระยะเร่งด่วน...

ระยะเร่งด่วน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสภาพการณ์ในการก่อสร้าง
เท่าที่จำเป็น จึงเห็นสมควรที่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นชอบการยกเลิกโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน รายการแก้มลิงบ้านคลองมิตรสัมพันธ์
พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว และรายการประตูระบายน้ำนบหัก
ตำบลอินทรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน ๒๓,๕๖๘,๑๐๗ บาท (ยี่สิบสามล้านห้าแสน
หกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน) เป็นกรณีเฉพาะราย ตามนัยข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงินกู้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๓๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐