

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๔/ ๔๙๘๐



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่..... 10886
รับ 2 ก.ก. 2559 10

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความเห็นชอบยกเลิกรายการงานภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน จำนวน ๒ รายการ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๔๒๓๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม
๒๕๕๙

เรื่องที่
112 ก.ก. 2559
จัดเข้าวาระ.....

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งเรื่อง ขอความเห็นชอบยกเลิกรายการงานภายใต้
โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน จำนวน
๒ รายการ ของกระทรวงกลาโหม มาให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบการยกเลิกงานก่อสร้างภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ของกรมชลประทาน จำนวน
๒ รายการ ซึ่งได้รับการจัดสรรเงินกู้จากสำนักงบประมาณเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๒๓.๖๐๓๙ ล้านบาท ได้แก่
แก้มลิงบ้านคลองมิตรสัมพันธ์ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองหว่า อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสระแก้ว
และประตูระบายน้ำบึงหัก ตำบลอินทรี อำเภอยะรัง จังหวัดนครราชสีมา

๒. กรมชลประทาน ควรเร่งรัดการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่เป็นงานจ้างเหมา
และงานที่ดำเนินการเองภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและแผนการใช้จ่ายเงินกู้ รวมทั้ง จะต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ
ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน เพื่อให้
การดำเนินงานในทางปฏิบัติของโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่ง
ทางถนน ระยะเร่งด่วน ที่ดำเนินการภายใต้ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน บรรลุเป้าประสงค์
ตามนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเร็ว

๓. กรมชลประทานควรให้ความสำคัญกับการศึกษาและทำความเข้าใจถึงสภาพสังคม
ความต้องการของชุมชน ภูมิประเทศสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของพื้นที่ดำเนินโครงการ ตลอดจนลำดับ
ความสำคัญจำเป็นและความคุ้มค่าของการดำเนินงานอย่างจริงจัง ซึ่งจะส่งผลทำให้การดำเนินงานในพื้นที่
ที่ได้คัดเลือกไว้ บรรลุเป้าหมายได้ตามกรอบงานและระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งยังเป็นแนวทางที่จะช่วย
ป้องกันไม่ให้เกิดการขอยกเลิกการดำเนินงาน ซึ่งนอกจากจะส่งผลทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ล่าช้าแล้ว

ยังทำให้รัฐต้องมีภาระดอกเบี้ย และสูญเสียโอกาสในการใช้เงินกู้ไปเพื่อกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายของนโยบายรัฐบาลที่กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรเมธี วิมลศิริ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๒๕๐๑

โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๐๘๙๒

E-mail: Chuleeporn@nesdb.go.th