

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๓๐๖/๖๖๓



สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางพระราชรัฐ (เฉพาะกรณีโครงการที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๖๔๓๓
ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงมหาดไทยเสนอ เรื่อง ขอย้าย
ระยะเวลาการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางพระราชรัฐ
(เฉพาะกรณีโครงการที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย) จำนวน ๔๓๒ โครงการ วงเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๓๙,๘๐๑,๒๐๐ บาท จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
เนื่องจากหมู่บ้านบางส่วนประสบปัญหาภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางพระราชรัฐมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภูมิภาค
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยให้ประชาชนทุกคนในหมู่บ้านร่วมคิด
และบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริง แต่เนื่องจากตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา
เป็นช่วงฤดูฝนและเกิดพายุฝนในหลายพื้นที่ทำให้มีปริมาณน้ำมากและท่วมขัง หมู่บ้านประสบปัญหาภัย
และเหตุสุดวิสัยไม่สามารถดำเนินการต่อได้อย่างต่อเนื่อง จึงไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ตามกำหนดภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางพระราชรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
ของรัฐบาล จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง
ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

/ตามแนวทาง...

ตามแนวทางพระราชรัฐ (เฉพาะกรณีโครงการที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย) จำนวน ๔๒๓ โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๗๙,๖๕๑,๒๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) จากดำเนินการให้แล้วเสร็จ “ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙” เป็น “ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙” ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการศึกษาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๐๓๖

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๑๗