

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๗.๓/๑๓๗/๓๔



สกค 4/๒๓4.๒
๒๙ กค ๕๙
๙.๑๐๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : สค๒๐๘๒๖
รับที่ : ๕๑๑๖๗๓/๕๙ สกค
วันที่ : ๒๙ ก.ค. ๕๙ เวลา : ๙:๐๑

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน และขอขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง
อาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๕๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานศาลยุติธรรมเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน
ค่าก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน และขอขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต ๑ หลัง
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๑. เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
จากวงเงินเดิม ๕๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน จำนวน ๖๒๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น
จำนวน ๙๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นกรณีงานเพิ่มนอกเหนือสัญญาจ้าง ประกอบด้วย

๑.๑ งานเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ชั้น ๓ ๗ ๘ ๑๐ และ ๑๑ เป็นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
รวมครุภัณฑ์ เป็นเงิน ๕๘,๖๔๓,๐๐๐ บาท

๑.๒ งานครุภัณฑ์อาคารศาลจังหวัดดุสิต เป็นเงิน ๓๑,๙๕๗,๐๐๐ บาท

๒. เพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้าง
ประกอบ จากวงเงินเดิม ๙,๒๗๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๑๐,๘๕๕,๕๐๐ บาท โดยมีค่าควบคุมงานเพิ่มขึ้น
จำนวน ๑,๕๘๕,๕๐๐ บาท

๓. ขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง เพิ่มอีก ๑๘๐ วัน ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้สำนักงานศาลยุติธรรมสามารถเปิดทำการศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้ทันในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติ
เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง และค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสุทธ์ ศรีสุพรรณ)

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาการเลขาธิการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักการเงินการคลัง

กลุ่มงานพัฒนาและบริหารเงินคงคลัง

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๖๖

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๕๑๑