

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๙/๖๖๗

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ ทราบ
(หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.

เห็นชอบ/อนุมัติ) เรื่องที่ ..๓.

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

สวค. 261.2
วันที่ 1 ส.ค. 59
เวลา 12.00

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ - 2 ส.ค. 2559

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๖๑๙๔

ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๖๐

ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕


ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่อง การเพิ่มวงเงินเกินกว่าวงเงินก่องหนี่ผูกพัน รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจากวงเงินตามสัญญา จำนวน ๗๙,๘๙๗,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๘๒,๘๙๗,๐๐๐ บาท โดยขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบลงทุน จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท นำมาสมทบเป็นค่างานดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ อนุมัติให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๗ รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในวงเงิน ๘๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ทำสัญญาก่อสร้างรายการดังกล่าว ในวงเงิน ๗๙,๘๙๗,๐๐๐ บาท แต่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร เนื่องจากสัญญาเดิมกำหนดรายละเอียดไม่ครบถ้วน ไม่มีสายไฟฟ้าประธานและสายไฟฟ้ารองประธาน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามหลักการทางวิศวกรรมไฟฟ้าและมาตรฐานทางวิศวกรรมได้ ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลา ก่องหนี่ผูกพัน จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และสามารถเข้าปฏิบัติงานและใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินรายการก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจากเดิมวงเงิน ๗๙,๘๙๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบเก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๘๒,๘๙๗,๐๐๐ บาท (แปดสิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

สำหรับวงเงินค่างานที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิมให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่เหลือจ่าย จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) และขอให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรขอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงานงบประมาณเพื่อปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามขั้นตอน ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นค่างานดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๙๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐