



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ20930 ก.ว. ๕๗
วันที่ : ๑11658/59 นกค ✓
วันที่ : 28 ก.ค. 59 เวลา : 15:02

ที่ รธ ๐๙๐๐/ ๕๖๕

กระทรวงวัฒนธรรม
๖๖ ถนนบรมราชชนนี
กทม. ๑๐๗๐๐

223
วันที่ 28/๐๗/๕๙
หน้า 5.1๗

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การขยายระยะเวลาลงนามสัญญารายการก่อสร้างผู้กั้นข้ามปีงบประมาณกรณีไม่สามารถลงนามสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๙๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

๓. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๔/๑๕๗๗๔ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่องการพิจารณาความเหมาะสมของรายการก่อสร้างผู้กั้นข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์

๔. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๔/๑๕๗๗๑ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่องการพิจารณาความเหมาะสมของรายการก่อสร้างผู้กั้นข้ามปีงบประมาณรายการตกแต่งและครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนแห่งชาติ

๕. ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์

๖. ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนแห่งชาติ

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ขอเสนอเรื่องขยายระยะเวลาลงนามสัญญารายการก่อสร้างผู้กั้นข้ามปีงบประมาณกรณีไม่สามารถลงนามสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ชะนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) กำกับการบริหารราชการ (กระทรวงวัฒนธรรม) ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

หอภาพยนตร์ได้รับอนุมัติงบประมาณรายการก่อสร้างผู้กั้นข้ามปีงบประมาณแผนงาน อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้

๑. ผลผลิต ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์ งบเงินอุดหนุน รายการก่อสร้างอาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๘,๙๘๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งงบประมาณ ๑๑,๗๙๖,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งงบประมาณ ๔๗,๑๘๔,๐๐๐ บาท

๒. ผลผลิต การบริการค้นคว้าและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง งบเงินอุดหนุน รายการตกแต่งและครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ งบประมาณทั้งสิ้น ๘๓,๕๕๕,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งงบประมาณ ๑๖,๗๑๑,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งงบประมาณ ๖๖,๘๔๔,๐๐๐ บาท

โดยทั้งสองรายการ เป็นรายการผูกพันงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งสำนักงบประมาณได้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๔)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ให้นำหน่วยงานที่มีรายการงบลงทุนให้ลงนามจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แต่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในเงื่อนไขตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว ดังนั้นจึงต้องเสนอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างอาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ งบประมาณ โดยทั้งสองรายการสามารถจัดประกวดราคาได้ผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว คือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ทั้งสองรายการ ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๙ และยังไม่สามารถดำเนินการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ แต่บัดนี้พร้อมที่จะลงนามสัญญาได้แล้ว

๔. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างอาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ งบประมาณ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยทั้งสองรายการบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการเสนอราคา กล่าวคือ รายการก่อสร้างอาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ราคาที่เสนอ คือ ๕๘,๖๖๐,๐๐๐ บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕) และรายการตกแต่งและครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติราคาที่เสนอ คือ ๘๓,๕๕๐,๐๐๐ บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖) แต่ยังไม่สามารถลงนามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพื่อขยายระยะเวลาการลงนามจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งหอภาพยนตร์ยังมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์จัดตั้งหอภาพยนตร์และเป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์เนื่องจากงบลงทุนทั้งสองรายการเป็นรายการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากอาคารที่ดำเนินการอยู่เพื่อให้มีความสมบูรณ์ สามารถดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องและการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสืบไป


/๕. ข้อเสนอ...

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงวัฒนธรรมเห็นสมควรเสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบการขยายระยะเวลาให้หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) สามารถลงนามในสัญญารายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณทั้งสองรายการให้แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีระ โรจน์พจนรัตน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

โทร. ๐ ๒๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๑๔ โทรสาร ๐ ๒๔๘๒ ๒๐๑๕

E-mail: domesukvong@gmail.com