

# ด่วนที่สุด

## สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๕/

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาผ่อนผันผู้กักขังขามปังบประมาณ รายการค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้าง  
อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดนครปฐม  
(๑๙/๐๖๓, ๑๙/๐๖๔)  
เรียน รัฐ - กค., ผู้ว่า - ตผ.

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๒๑/๐๑๐๓ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
๒. สำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๒๑/๐๑๑๒ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
๓. สำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๕/๖๘๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  
๔. สำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๕/๖๘๙ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาผ่อนผันผู้กักขังขามปังบประมาณ  
รายการค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา  
และจังหวัดนครปฐม ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบ  
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ อนุมัติตามความเห็นของสำนักงาน ป.ป.ช.

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธีระพงษ์ วงศ์ศิริวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิริวิลาส)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๕ (ศุภินี) ๔๔๔ (บุษกร)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th (พิภพ/บุษกร)