

พ 12
ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/๗๕๗



สคค ๑/๒๖.๑
๒๕ สค ๕๙
15.๐๐๖.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส21127
รับที่ : ๘13216/59 นก
วันที่ : 25 ส.ค. 59 เวลา : 14:00

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง
ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (งบกลาง) ภายใต้โครงการบูรณาการ
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ มาตรการที่ ๖
การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๓๐๒๖๑
ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นขอในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอเรื่องขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ (งบกลาง) ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ มาตรการที่ ๖ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน รายละเอียดตามอ้างถึง

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
ดังนี้

๑. การขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานดังกล่าว โดยกำหนดระยะเวลา
ดำเนินงานวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ได้สิ้นสุดระยะเวลาในการ
ดำเนินงานแล้ว แต่เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้าง หรือบริษัทขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลที่มี
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่สามารถดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนดล่าช้า เพราะงานจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเป็นงานเร่งด่วน


/จึงต้องให้...

จึงต้องให้ความสำคัญในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงเห็นควรให้ขยายระยะเวลาจากสิ้นสุดโครงการภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นสิ้นสุดโครงการภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

๒. การปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปและปรับให้ตรงตามเป้าหมายที่กรมชลประทาน และกรมส่งเสริมการเกษตรได้สำรวจความต้องการใช้น้ำเพื่อทำการเกษตรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบรรเทาความเดือดร้อนระยะเร่งด่วน จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๒๒๓ แห่ง แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากในปัจจุบันเป็นห้วงฤดูฝน ซึ่งมีบางพื้นที่ประสบภาวะน้ำท่วม จึงขอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการเฉพาะที่สามารถดำเนินการได้

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก 

(ชาตอุดม ดิตตะสิริ)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๖๔๐